



Provvedimento n. **804**

Del 17/08/2021

Proponente: **VIABILITÀ**

Classificazione: 04-12-01 2021/13

Oggetto: SERVIZIO DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI INDAGINI E PROVE DI CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA-STRUTTURALE DEGLI ESISTENTI PONTI SULLA SP 253R E SOTTOPASSI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "INTERCONNESSIONE DELLA A14DIR CON LA SP 253R SAN VITALE NEL COMUNE DI BAGNACAVALLO IN LOCALITÀ BORGIO STECCHI - CUP J31B16000320009". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E AFFIDAMENTO NUOVI E MAGGIORI PRESTAZIONI ALL'OPERATORE ECONOMICO SOCOTEC ITALIA S.R.L. CON SEDE A LAINATE (MI) P.IVA. 01872430648, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, CIG 86671072F5.

SETTORE LAVORI PUBBLICI

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, con la quale

Si premette

Che il servizio di "Esecuzione del Programma di indagini e prove di caratterizzazione geometrica-strutturale degli esistenti ponti sulla SP 253R e sottopassi – CIG 86671072F5" si inserisce nel contesto dell'intervento di nuova "Interconnessione della A14Dir con la SP 253R San Vitale nel comune di Bagnacavallo in località Borgo Stecchi - CUP J31B16000320009" e che lo stesso è da intendere propedeutico alla redazione del progetto esecutivo di ampliamento delle opere d'arte in parola nonché finalizzato a dare concreto riscontro alle osservazioni formulate da Autostrade per l'Italia S.p.A. in merito ai criteri di dimensionamento statico e sismico delle predette opere strutturali;

Si informa

- Che in esito all'esperimento della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante Richiesta di Offerta – con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, mediante ribasso percentuale – a tre operatori economici, svolto attraverso lo strumento del portale ME.PA., con provvedimento del Dirigente del Settore LL.PP. n. 371 del 15/04/2021 il servizio di "Esecuzione del Programma di indagini e prove di caratterizzazione geometrica-strutturale degli esistenti ponti sulla SP 253R e sottopassi nell'ambito dell'intervento di «Interconnessione della A14Dir con la SP 253R San Vitale nel comune di Bagnacavallo in località Borgo Stecchi - CUP J31B16000320009» – CIG 86671072F5" è stato affidato all'Operatore economico SOCOTEC Italia S.r.l., con sede in Ferrara, Via Annibale Zucchini n. 69, P.IVA. 01872430648, per il corrispettivo di Euro 53.776,40, al netto del ribasso del 23,888% sull'importo posto a base d'asta di Euro 70.654,30, oltre Euro 4.300,00 per costi della sicurezza non soggetti a

ribasso e così per un corrispettivo totale di Euro 58.076,40 oltre I.V.A., per complessivi Euro 70.853,21;

Visto il Documento di Stipula del 19/04/2021, PG. 10472 del 20/04/2021, stipulato su M.E.P.A. RdO n. 2762603 fra la Provincia di Ravenna e l'operatore economico SOCOTEC Italia S.r.l., con sede in Ferrara, per l'appalto del servizio di esecuzione del programma di indagini e prove di caratterizzazione geometrica-strutturale degli esistenti ponti sulla SP 253R e sottopassi nell'ambito dell'intervento di "Interconnessione della A14Dir con la SP 253R San Vitale nel comune di Bagnacavallo in località Borgo Stecchi - CUP J31B16000320009" - CIG 86671072F5;

Visto il provvedimento del Dirigente del Settore LL.PP. n. 754 del 30/07/2021 di concessione proroga di 21 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione del servizio di che trattasi, per cui il nuovo termine finale per l'ultimazione dello stesso è fissato per il giorno 19/08/2021;

Si evidenzia

Che durante l'esecuzione del servizio è emersa la necessità di apportare alcune variazioni ed integrazioni alle prestazioni oggetto del contratto originario, dettagliatamente illustrate nella Relazione generale della perizia di variante e suppletiva allegata, non andando comunque ad alterare l'originaria natura del contratto stesso né la tipologia delle prestazioni;

Che, di conseguenza, è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Servizio Infrastrutture viarie e Programmazione, come risulta dal quadro economico di spesa così riarticolato:

	CONTRATTO	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	INCREMENTO DI PERIZIA	VARIAZ %
PRESTAZIONI	53.776,40 €	59.522,83 €	5.746,43 €	10,686
SICUREZZA	4.300,00 €	4.825,00 €	525,00 €	12,209
TOTALE	58.076,40 €	64.347,83 €	6.271,43 €	10,799

che la perizia di variante e suppletiva è composta dai seguenti elaborati

- Relazione generale;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico;
- Quadro comparativo;
- Schema Atto di sottomissione.

Che in dipendenza di tale perizia di variante e suppletiva l'importo totale del contratto di appalto stipulato tra la Provincia di Ravenna e l'Operatore economico SOCOTEC Italia S.r.l. con sede in Via Annibale Zucchini n. 69, 44122 FERRARA per lo svolgimento del servizio di "Esecuzione del Programma di indagini e prove di caratterizzazione geometrica-strutturale degli esistenti ponti sulla SP 253R e sottopassi nell'ambito dell'intervento di «Interconnessione della A14Dir con la SP 253R San Vitale nel comune di Bagnacavallo in località Borgo Stecchi - CUP J31B16000320009» - CIG 86671072F5", al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, viene rideterminato in Euro 64.347,83 oltre IVA, con un incremento percentuale del 10,799% rispetto al contratto originario (Imp. 2019/284/4);

Che la maggiore spesa da sostenere per le prestazioni, che ammonta ad Euro 6.271,43 (di cui euro 525,00 per oneri della sicurezza) più Euro 1.379,71 per IVA al 22% così per un totale di Euro 7.651,14, trova la necessaria copertura finanziaria all'interno dell'impegno n. 2019/284/1 assunto all'Art.Peg. 21811/010R del bilancio 2019;

si propone

di approvare la suddetta perizia di variante e suppletiva e di affidare le nuove e maggiori prestazioni all'operatore economico SOCOTEC Italia S.r.l., con sede in Ferrara, sulla base dell'allegato schema di atto di sottomissione, dell'importo di Euro 6.271,43, oltre IVA;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., che stabilisce che:

“1) Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

.....

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'Ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

.....”;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25 gennaio 2021 recante “D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione” e successive variazioni;

Visto l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 ad oggetto “Piano della Performance, Piano Esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 – Esercizio 2021 – Approvazione” e successive modificazioni;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal Responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Chiara Bentini

DISPONE

DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva per lo svolgimento del servizio di “Esecuzione del Programma di indagini e prove di caratterizzazione geometrica-strutturale degli esistenti ponti sulla SP 253R e sottopassi nell’ambito dell’intervento di «*Interconnessione della A14Dir con la SP 253R San Vitale nel comune di Bagnacavallo in località Borgo Stecchi - CUP J31B16000320009*» - CIG 86671072F5”, come risulta dal quadro economico di spesa così riarticolato:

	CONTRATTO	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	INCREMENTO DI PERIZIA	VARIAZ %
PRESTAZIONI	53.776,40 €	59.522,83 €	5.746,43 €	10,686
SICUREZZA	4.300,00 €	4.825,00 €	525,00 €	12,209
TOTALE	58.076,40 €	64.347,83 €	6.271,43 €	10,799

che la perizia di variante e suppletiva è composta dai seguenti elaborati

- Relazione generale;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico;
- Quadro comparativo;
- Schema Atto di sottomissione.

DI DARE ATTO CHE la suddetta perizia di variante suppletiva è stata redatta ai sensi dell’art.106, comma1, lett. c) con l’importo contrattuale del servizio incrementato di Euro 6.271,43 (di cui euro 525,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA, e così per complessivi euro 7.651,14 finanziati con i fondi di cui all’impegno 2019/284/1 assunto all’Art.Peg. 21801/010R del bilancio provinciale 2019 e conservato al corrispondente residuo passivo del bilancio dell’esercizio in corso (accertamento correlato 2018/152/1 – Investimento 0765);

DI AFFIDARE le nuove e maggiori prestazioni all’operatore economico SOCOTEC Italia S.r.l., con sede in Ferrara P.IVA. 01872430648, sulla base dell’allegato schema di atto di sottomissione, dell’importo di Euro 6.271,43, oltre IVA;

DI PROCEDERE alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione in conformità a quanto previsto dall’art. 35 “*Modalità di stipulazione dei contratti*” del Regolamento della Provincia di Ravenna n. 59 “*Regolamento per la disciplina dei contratti e per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia*”, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 57 del 25 luglio 2013 e modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del maggio 2020;

DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche indicate nello schema sottoriportato:

ANNO	IMPORTO
2021	€ 7.651,14
TOTALE	€ 7.651,14

che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 118103 "Manutenzione straordinaria delle strade provinciali" del centro di costo 1801 – Viabilità, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

DICHIARA

Di dar corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____