

Provvedimento n. **344**

Del 17/03/2025

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO**

Classificazione: 04-12-01 2023/64

Oggetto: CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - ESTENSIONE DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CON RIFERIMENTO AI LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA DELLA SEDE DEL LICEO CLASSICO "DANTE ALIGHIERI" SITO IN PIAZZA ANITA GARIBALDI N.2 - RAVENNA - CUI L00356680397202300014 - CUP J61B22001420006 - CIG A02990B065 - INV. 0851 - MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ" - INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA", AFFIDATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO N. 1479 DEL 27/12/2023 AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI OPERATORI ECONOMICI COSTITUITOSI TRA BATTISTINI MATTEO (MANDATARIO) - DAVIDE AGOSTINI (MANDANTE) - FRANCESCO CECCARELLI (MANDANTE) - ARCHITETTI ROBERTA ALESSANDRINI (MANDANTE) - MARCO PERONI (MANDANTE) - PER. IND. ENRICO ZATTONI (MANDANTE) - BONDI MIRCO (MANDANTE) - STUDIO TECNICO ASSOCIATO SILVAGNI ZACCAGNI (MANDANTE), PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RESESI NECESSARIE RISPETTO A QUELLE ORIGINARIAMENTE PREVISTE, E IN PARTICOLARE PER REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE.

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Progetto, Arch. Giovanna GARZANTI, con la quale

Si riferisce

- che con Atto del Presidente n. 80 del 17/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU: LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA DELLA SEDE DEL LICEO CLASSICO "DANTE ALIGHIERI" SITO IN PIAZZA ANITA GARIBALDI N.2 - RAVENNA - CUI L00356680397202300014 - CUP J61B22001420006 - INV. 0851" - MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3" dell'importo complessivo di Euro 5.500.000,00 di cui Euro 263.733,67 per "Incarichi professionali per la prestazione di Direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase Esecutiva" come previsto al punto c.7.3) del quadro economico sotto riportato:

	DESCRIZIONE	IMPORTO €	
		Parziale	Totale
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		

a1	Lavori a misura- palestre	4.069177,01	
a2	Lavori a corpo	0,00	
a3	Lavori da contabilizzare con liste settimanali-ai sensi dell'art.14 c.3 del DM 49/2018 non soggetti a ribasso	15.006,93	
	TOTALE A)		4.084.183,94
B	COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC non soggetti a ribasso d'asta		
b1	Costi a misura	133.416,06	
b2	Costi a corpo	0,00	
b3	Costi in economia	0,00	
	TOTALE b)		133.416,06
A+B	TOTALE IMPORTO LAVORI		4.217.600,00
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
c1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura)	0,00	
c2	Rilievi, accertamenti e indagini, spese tecniche necessarie alla attività preliminare alla progettazione, quali: indagini geologiche, archeologiche, magnetotermiche (oneri previdenziali inclusi)		
	c2.1 Incarico esterno per indagini geologiche	8.100,00	
	c2.2. Incarico esterno per verifiche preventive archeologiche	1.500,00	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi, spostamento sotto servizi	8.000,00	
c4	Imprevisti	194.349,13	
c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00	
c6	Accantonamento di cui all'art. 106 del D.Lgs50/2016	0,00	
c7	Spese tecniche necessarie alla progettazione e affidamento di incarichi professionali esterni quali: progettista architettonico, strutturali, impiantistico, CAM, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità. Spese per conferenza di servizi, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.		
	c7.1 Polizza assicurazione "Progettista"	0,00	
	c7.2 Incarichi professionali per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo, piano di sicurezza e coordinamento (contributi previdenziali inclusi)	112.000,00	
	c7.3 Incarichi professionali per la prestazione di Direzione Lavori, Direzione Operativa strutturali, impiantistica, Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione (contributi previdenziali inclusi)	263.733,67	
	c7.4 Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:		
	c7.4.1 80% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	38.035,98	
	c7.4.1. 20% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	0,00	
c8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	5.000,00	
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:		
	c11.1 accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo (IVA compresa).	7.000,00	
	c11.2 incarico esterno per collaudo amministrativo (oneri previdenziali compresi).	39.558,74	
	C11.3 incarico esterno per collaudo statico (oneri previdenziali compresi).	23.044,13	
	C11.4 Incarico esterno per attestato prestazione energetica (oneri previdenziali compresi)	11.520,90	
c12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente		
	c12.1 IVA (10% su A+B e 22% su c2.1; c2.2; c3; c4; c7.2; c7.3; c11.1; c11.2; c11.3; c11.4)	568.897,45	
	c12.2 Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi	1.000,00	
	c12.3 Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici.	660,00	

C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			1.282.400,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			5.500.000,00

- che con proprio provvedimento n. 1479 del 27/12/2023 si è disposto:

“1. DI AGGIUDICARE ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii. e dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, nelle more delle verifiche delle dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario, AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI OPERATORI ECONOMICI DA COSTITUIRSI TRA BATTISTINI MATTEO (MANDATARIO), con sede a Mercato Saraceno (FC), P.I. 03741290401 - DAVIDE AGOSTINI (MANDANTE), con sede a Riccione (RN), P.I. 04021900404 - FRANCESCO CECCARELLI (MANDANTE), con sede a Montiano (FC) P.I. 04020860401 - ARCHITETTI ROBERTA ALESSANDRINI (MANDANTE), con sede a Meldola (FC), P.I. 04490960400 - MARCO PERONI (MANDANTE), con sede a Faenza (RA), P.I. 02043760392 - PER. IND. ENRICO ZATTONI (MANDANTE), con sede a Forlì (FC), P.I. 03774600401 - BONDI MIRCO (MANDANTE), con sede a Forlì, P.I. 04138940400 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO SILVAGNI ZACCAGNI (MANDANTE), con sede a Gatteo (FC), P.I. 03563790405, l’affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell’Unione Europea – Next generation EU - Procedura telematica aperta per l’affidamento dei Servizi di ingegneria e di architettura relativi alle prestazioni di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione con riferimento ai lavori di sostituzione edilizia del corpo palestra della sede del Liceo Classico “Dante Alighieri” sito in Piazza Anita Garibaldi n.2 - Ravenna – CUI L00356680397202300014 – CUP J61B22001420006 - CIG A02990B065 per l’importo di Euro 14.760,63 al netto del ribasso del 68,86% sull’importo soggetto a ribasso di Euro 47.400,86, oltre ad Euro 206.189,21 quale compenso non soggetto a ribasso ed Euro 9.209,37 quali oneri previdenziali e assistenziali e così per complessivi Euro 230.159,21 oltre IVA, e così per complessivi Euro 280.794,24;

- che con contratto Rep. n. 13386 del 27/02/2024, PG. 2024/6238 la Provincia di Ravenna ha stipulato il Contratto con il Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti costituito tra Battistini Matteo (Mandatario) e Davide Agostini - Francesco Ceccarelli - Roberta Alessandrini - Marco Peroni - Enrico Zattoni - Bondi Mirco - Studio Tecnico Associato Silvagni Zaccagni (Mandanti) nell’ambito dei Contratti Pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell’Unione Europea - Next Generation EU - Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei Servizi di Istruzione dagli Asili nido alle Università – Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, di affidamento del Servizio di Direzione lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dell’intervento denominato “Lavori di sostituzione edilizia del corpo palestra della sede del Liceo Classico “Dante Alighieri” sito in Piazza Anita Garibaldi n. 2 a Ravenna” - CUI L00356680397202300014 - CUP J61B22001420006 - CIG A02990B065;

- che con contratto Rep. n. 13378 del 20/11/2023, PG. 2023/32813 la Provincia di Ravenna ha appaltato all’operatore economico CONSORZI EDILI ARTIGIANI RAVENNA – C.E.A.R– SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE, con sede legale in Ravenna, C.F. e P.IVA 00203980396, la realizzazione dei lavori di sostituzione edilizia del corpo palestra della sede del Liceo Classico “Dante Alighieri”, sito in Piazza Anita Garibaldi n. 2 a Ravenna - CUI L00356680397202300014 - CUP J61B22001420006 - CIG 9967575F16, dell’importo di Euro 3.983.762,28 oltre IVA;

si considera

- che nel corso dei lavori, pur risultando in larga parte confermate le previsioni di progetto - si sono manifestate nuove esigenze -sia di carattere operativo che di

ordine funzionale- che hanno determinano la necessità od opportunità di apportare al progetto originario alcune modifiche migliorative ed integrative;

- che in linea generale, le variazioni discendono da circostanze impreviste e imprevedibili legate sia al rinvenimento di numerosi sottoservizi nell'area di sedime, non accertabili in fase preliminare, risultati interferenti con i lavori in oggetto, sia dalla opportunità di apportare modifiche alle componenti strutturali e impiantistiche al fine evitare interferenze col fabbricato esistente e garantire la funzionalità degli impianti;

- che da quanto sopra esposto risulta evidente che gli interventi sono inderogabili e contemporanei alle lavorazioni incluse nell'appalto e dunque ne deriva la esigenza di predisporre una perizia di variante suppletiva per quantificare e dare definizione tecnico-amministrativa alle modifiche ed integrazioni conseguenti alle circostanze menzionate;

si riferisce

- che la redazione della perizia di variante al progetto non rientra nel compenso economico del servizio già affidato con il predetto provvedimento dirigenziale n. 1479 del 27/12/2023, ma risulta inserita tra gli adempimenti professionali di competenza della DL previsti nel Capitolato tecnico prestazionale allegato all'Atto di affidamento dell'incarico stesso;

- che in conseguenza alle sopra citate circostanze e motivazioni si rende necessario una integrazione economica al compenso del servizio affidato quale remunerazione per la redazione della Perizia di variante;

- che il compenso economico per tale prestazione aggiuntiva è stato formulato dall'Arch. Matteo Battistini, in qualità di Direttore lavori e capogruppo mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti sopra richiamato, nell'allegata nota ns. PG. n. 6615 del 03/03/2025 e quantificato in Euro 17.000,00 escluso contributi previdenziali ed IVA di legge;

- che nel quadro economico dell'intervento è stata riservata, alla voce c7.3, una quota dedicata a *"Incarichi professionali per la prestazione di Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase Esecutiva"* dell'importo di Euro 263.733,67 (contributi previdenziali inclusi), di cui risultano ancora disponibili Euro 30.434,46;

- che risulta pertanto necessario procedere all'estensione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., dell'incarico per lo svolgimento di Servizi di ingegneria e di architettura relativi alle prestazioni di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione con riferimento ai lavori di sostituzione edilizia del corpo palestra della sede del Liceo Classico "Dante Alighieri" sito in Piazza Anita Garibaldi n.2 - Ravenna - CUI L00356680397202300014 - CUP J61B22001420006 - CIG A02990B065, affidato con il predetto provvedimento dirigenziale n. 1479 del 27/12/2023 al RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI OPERATORI ECONOMICI costituitosi tra BATTISTINI MATTEO (MANDATARIO), con sede a Mercato Saraceno (FC), P.I. 03741290401 - DAVIDE AGOSTINI (MANDANTE), con sede a Riccione (RN), P.I. 04021900404 - FRANCESCO CECCARELLI (MANDANTE), con sede a Montiano (FC) P.I. 04020860401 - ARCHITETTI ROBERTA ALESSANDRINI (MANDANTE), con sede a Meldola (FC), P.I. 04490960400 - MARCO PERONI (MANDANTE), con sede a Faenza (RA), P.I. 02043760392 - PER. IND. ENRICO ZATTONI (MANDANTE), con sede a Forlì (FC), P.I. 03774600401 - BONDÌ MIRCO (MANDANTE), con sede a Forlì, P.I. 04138940400 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO SILVAGNI ZACCAGNI (MANDANTE), con sede a Gatteo (FC), P.IVA 03563790405, per prestazioni aggiuntive rese necessarie rispetto a quelle originariamente previste, e in particolare per redazione di perizia di variante, per il corrispettivo di Euro

17.712,81, oneri previdenziali inclusi, oltre IVA (22%), e così per complessivi euro 21.609,63;

- che l'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. stabilisce che:

“9. Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.”;

e si propone pertanto

- di corrispondere, in accordo alla normativa vigente, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituitosi tra l'Arch. Matteo Battistini, in qualità di mandatario e lo Studio Tecnico Associato Silvagni Gianpaolo e Zaccagnini Davide, p.i. Zattoni Enrico, p.i. Bondi Mirko, ing. Marco Peroni, arch. Ceccarelli Francesco, arch. Agostini Davide, arch. Alessandrini Roberta in qualità di mandanti, affidatari del servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto, il corrispettivo di Euro 17.712,81, oneri previdenziali inclusi, oltre IVA (22%), in aggiunta a quanto stabilito nell'atto di affidamento quale compenso per prestazioni aggiuntive rese rispetto a quelle originariamente previste nell'incarico, come sopra esposto;

- di regolare i nuovi rapporti tra la Provincia e il predetto RTP attraverso il necessario aggiornamento delle condizioni definite nel contratto sottoscritto in data 27/02/2024, Rep. n. 13386 - PG. 2024/6238;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 20/12/2024 ad oggetto “Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2025-2027 ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 1, e art. 174, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 - Nota di aggiornamento - Approvazione”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 20/12/2024 ad oggetto “Bilancio di Previsione triennio 2025-2027 ai sensi dell'art. 174, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione”;

VISTO l'Atto del Presidente n. 158 del 30/12/2024 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2025-2027 - Esercizio 2025 - Approvazione”;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal Responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

SU proposta del Responsabile Unico del Progetto

DETERMINA

1. DI ESTENDERE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., l'incarico per lo svolgimento di Servizi di ingegneria e di architettura relativi alle prestazioni di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione con riferimento ai lavori di sostituzione edilizia del corpo palestra della sede del Liceo Classico “Dante Alighieri” sito in Piazza Anita Garibaldi n.2 - Ravenna - CUI L00356680397202300014 - CUP J61B22001420006 - CIG A02990B065, affidato con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia scolastica e Patrimonio n. 1479 del 27/12/2023 al RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI OPERATORI ECONOMICI costituitosi tra BATTISTINI MATTEO (MANDATARIO), con sede a Mercato Saraceno (FC), P.I. 03741290401 - DAVIDE AGOSTINI (MANDANTE), con sede a Riccione (RN), P.I. 04021900404 - FRANCESCO CECCARELLI (MANDANTE), con sede a Montiano (FC) P.I. 04020860401 - ARCHITETTI ROBERTA ALESSANDRINI (MANDANTE), con sede a Meldola

(FC), P.I. 04490960400 - MARCO PERONI (MANDANTE), con sede a Faenza (RA), P.I. 02043760392 - PER. IND. ENRICO ZATTONI (MANDANTE), con sede a Forlì (FC), P.I. 03774600401 - BONDÌ MIRCO (MANDANTE), con sede a Forlì, P.I. 04138940400 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO SILVAGNI ZACCAGNI (MANDANTE), con sede a Gatteo (FC), P.IVA 03563790405, per prestazioni aggiuntive rese necessarie rispetto a quelle originariamente previste, e in particolare per redazione di perizia di variante, per il corrispettivo di Euro 17.000,00, oltre a Euro 712,81 per oneri previdenziali, oltre IVA (22%), e così per complessivi Euro 21.609,63;

2. DI DARE ATTO che il suddetto compenso pari ad Euro 17.000,00 (al netto di oneri previdenziali ed IVA) risulta conforme a quanto previsto dall'art. 120 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;

3. DI FARE FRONTE alla complessiva spesa di Euro 21.609,63, oneri previdenziali ed IVA compresa, mediante le somme allocate alla voce c7.3 *“Incarichi professionali per la prestazione di Direzione Lavori, Direzione Operativa strutturali, impiantistica, Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione (contributi previdenziali inclusi)”* e c12.1 *“IVA 22% su c7.3”* del quadro economico di spesa ripartite come segue (Inv. 0851):

- quanto ad Euro 7.857,26, pari al 36,36%, con i fondi di cui all'Impegno n. 2025/453/1 assunto all'Art.Peg 22010/011R del Bilancio 2025 (ex impegno n. 2024/378/1 nelle more dell'approvazione del riaccertamento ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011), finanziato mediante avanzo di amministrazione non vincolato;
- quanto ad Euro 11.001,46, pari al 50,91%, con i fondi di cui all'Impegno n. 2025/452/1 assunto all'Art.Peg 22010/011R del Bilancio 2025 (ex impegno n. 2024/377/1 nelle more dell'approvazione del riaccertamento ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011), finanziato con Fondi Next Generation EU PNRR di cui al D.M. 320 del 07/12/2022, come da comunicazione di ammissione al finanziamento pervenuta dal Ministero dell'Istruzione ns. PG. n. 2347 del 26/01/2023 - Accertamento n. 2023/129/1, Capitolo di entrata 42010/011 del bilancio 2023 (Missione 4 *“istruzione e ricerca”* – Componente 1 *“potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”* – Investimento 3.3 *“piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”*);
- quanto ad Euro 2.750,91 pari 12,73%, con i fondi di cui all'Impegno n. 2025/540/1 assunto all'Art.Peg 22010/011R del Bilancio 2025 (ex impegno n. 2024/562/1 nelle more dell'approvazione del riaccertamento ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011) finanziato con il *“Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023 – II semestre”* di cui al Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 187 dell'11 agosto 2023, da attuarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 369 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Accertamento n. 2025/156/1, Capitolo di entrata 42010/011R del bilancio 2025 (ex accertamento n. 2024/152/1 nelle more dell'approvazione del riaccertamento ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011);

4. DI DARE ATTO che i nuovi rapporti tra la Provincia e il predetto RTP saranno regolati da Atto di sottomissione, *Allegato A*) al presente provvedimento;

5. DI DARE ATTO che in caso di successivo accertamento da parte di questa Provincia del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico si procederà alla risoluzione del contratto e a quant'altro previsto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

6. DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:

	IMPORTO	
2025	€	21.609,63
TOTALE	€	21.609,63

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di PEG generale di primo livello n. 520102 "Manutenzione straordinaria" del Settore Edilizia scolastica e Patrimonio, a ciò deputato;

8. DI DARE ATTO che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione;

DICHIARA

di dar corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii., dagli artt. 20 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONTI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____