



PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE VIABILITA'

Servizio realizzazione nuove infrastrutture viarie e programmazione

INTERVENTO DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME SAVIO  
POSTO AL KM 16+970 DELLA SP 254R DI CERVIA -  
CUP J67H19002550002  
  
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1

|                                                       |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presidente:<br>Valentina Palli                        | Consigliere delegato Strade - Trasporti - Pianificazione Territoriale:<br>Luca Della Godenza |
| Dirigente responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile | Responsabile del Servizio.: Ing. Chiara Bentini                                              |

  

|                                               |                      |                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO :         | Ing. Paolo Nobile    | <u>documento firmato digitalmente</u> |
| DIRETTORE DI LAVORI :                         | Ing. Roberto Sinagra | <u>documento firmato digitalmente</u> |
| IMPRESA APPALTATRICE :<br>(per presa visione) | MAVI srl.            | <u>documento firmato digitalmente</u> |

  

|      |             |          |              |            |       |
|------|-------------|----------|--------------|------------|-------|
| 0    | EMISSIONE   |          |              |            |       |
| Rev. | Descrizione | Redatto: | Controllato: | Approvato: | Data: |

TITOLO ELABORATO:

SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO

|                |            |            |        |              |
|----------------|------------|------------|--------|--------------|
| Elaborato num: | Revisione: | Data:      | Scala: | Nome file:   |
| 5              | -          | 17/04/2025 | -      | CARTIGLI.dwg |

REPERTORIO N.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**PROVINCIA DI RAVENNA**

**LAVORI:** INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL  
PONTE SUL FIUME SAVIO POSTO AL KM 16+970 DELLA  
S.P.254R DI CERVIA – CUP J67H19002550002 - CIG .....

**IMPRESA APPALTATRICE:** MAVI S.R.L. con sede legale in via  
Michelangelo Peroglio n. 15, 00144 Roma

**CONTRATTO:** rep. n. 5237 del 01/02/2023

**SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO**

L'anno duemilaventicinque ....., il giorno ..... del mese ....., in  
Ravenna, nella residenza Provinciale.

Innanzi a me, Dott. ...., Segretario Generale della Provincia di  
Ravenna, sono personalmente presenti i signori:

- Il Sig. Paolo Nobile, nato a Brisighella (RA), l'1 maggio 1962, domiciliato per  
la carica in Ravenna presso la Residenza Provinciale, il quale interviene a  
questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e  
nell'interesse della Provincia di Ravenna, codice fiscale 00356680397, nella  
sua qualità di Dirigente del Settore Viabilità in esecuzione al proprio  
provvedimento di aggiudicazione n. 67 del 30/09/2022, atto compreso fra  
quelli da me conservati;

- Il Sig. Bruno Francescangeli, nato a Roma il 13 Dicembre 1958, domiciliato  
per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto non in

|  |                                                                                  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                  |  |
|  | proprio, ma nella sua qualità di Legale rappresentante dell'Impresa MAVI         |  |
|  | S.R.L. con sede legale in Roma Via Michelangelo Peroglio n. 15, codice           |  |
|  | fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma                 |  |
|  | 15012641005, n. R.E.A. RM- 1562265,                                              |  |
|  | I componenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario sono certo, |  |
|  | mi chiedono di ricevere questo atto al quale premettono che:                     |  |
|  | - Con Provvedimento n.959 del 29/09/2022 i lavori sono stati affidati            |  |
|  | all'operatore economico MAVI S.R.L., con sede a Roma, C.F. e P. IVA              |  |
|  | 15012641005, per l'importo di euro 95.403,68 ed euro 47.260,53 per costi         |  |
|  | della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro               |  |
|  | 142.664,21 oltre IVA e contrattualizzati in data 01/02/2023 con contratto        |  |
|  | Rep. n.5237;                                                                     |  |
|  | - con verbale in data 29/01/2025 veniva effettuata la consegna dei lavori in     |  |
|  | appalto;                                                                         |  |
|  | - come dettagliatamente illustrato nella Relazione Generale facente parte        |  |
|  | integrante della presente perizia di variante e suppletiva n.1 durante l'        |  |
|  | esecuzione dei lavori sono emerse - in conformità a quanto previsto              |  |
|  | dall'art.106, comma 1, lettera c) del D. Lgs n.50/2016 e smi - nuove             |  |
|  | esigenze dipendenti da eventi imprevisi accertati in corso d'opera,              |  |
|  | inerenti alla natura ed alla specificità dell'infrastruttura viaria oggetto del  |  |
|  | contratto di appalto;                                                            |  |
|  | - tale perizia suppletiva e di variante n.1 comporta un maggiore importo         |  |
|  | contrattuale di euro 71.110,76 rispetto a quello del contratto principale;       |  |
|  | TUTTO CIO' PREMESSO                                                              |  |
|  | con il presente atto si conviene e si stipula quanto segue.                      |  |
|  | 2                                                                                |  |

**Art.1** - Il sig. .... assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i maggiori lavori in variante, secondo quanto emerge dall'apposita perizia redatta dalla Direzione Lavori in data ... ed allegata al presente atto, agli stessi patti e condizioni del contratto in data 01/02/2023, n.5237 di Rep, ed agli stessi prezzi unitari in esso contenuti ed a quelli che si concordano con il presente atto.

**Art.2** - Per effetto della perizia di cui sopra l'importo contrattuale dei lavori di che trattasi passa da Euro 142.664,21 ad Euro 213.774,97 al netto del ribasso offerto, con incremento di Euro 71.110,76 pari a 49,85%, dovuto alle maggiori lavorazioni introdotte a seguito delle nuove esigenze legate a sopravvenuti eventi e disposizioni emersi in corso d'opera.

L'importo contrattuale di **Euro 213.774,97** è come di seguito distinto:

|                              |                    |                          |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| - Lavori compensati a misura | Euro               | 179.181,00               |
| - Costi della sicurezza      | <u>Euro</u>        | <u>34.593,97</u>         |
| - <b>Tornano</b>             | <b><u>Euro</u></b> | <b><u>213.774,97</u></b> |

**Art.3** - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 5 del Decreto 7 marzo 2018, n.49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi elementari relativi all'esecuzione di lavorazioni non previste in contratto, già al netto del ribasso d'asta del 2,00% offerto in sede di gara ed un solo nuovo prezzo relativo ai costi della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta. I nuovi prezzi di perizia suppletiva n.1 redatta in data ..., sono:

NPV.010 (sicurezza non soggetto a ribasso d'asta)

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche

prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):

Al mq Euro 4,89 (al mq diconsi Euro quattro/89)

NPV.011 (lavori)

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO. Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm. Compresi e compensati nel prezzo: - l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; - il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e











di situazioni puntuali particolari, assistenza al D.L. generale dell'opera.

Cadauno Euro 3.000,00 (Cadauno diconsi Euro tremila/00)

che a seguito del Ribasso d'asta 2 % diviene pari a euro/cad 2.940,00

(al ml diconsi Euro duemilanovecentoquaranta/00)

**Art.4** - In considerazione dell'entità delle maggiori lavorazioni in variante introdotte con la presente perizia il termine di ultimazione dei lavori, è prorogato di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi.

Restano immutate le entità e le modalità di irrogazione delle penali di cui all'art. 18 del contratto di appalto in data 01/02/2023, n. 5237 di Rep.

**Art.5** – Il sig. ...., nella qualità di rappresentante dell'Impresa appaltatrice, dichiara di essere edotto di tutte le circostanze di fatto e di diritto inerenti il prosieguo dell'esecuzione dei lavori così come previsti dalla allegata perizia suppletiva e di variante, ed inoltre di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal presente atto oltre che dal contratto principale.

In particolare, dichiara espressamente di non avanzare richieste di maggiori compensi, revisioni prezzi o indennizzi e risarcimenti comunque imputati ed imputabili in conseguenza dell'introduzione dei lavori variati.

**Art.6** – L'appaltatore, ai sensi dell'art.35, comma 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, essendo l'incremento dell'importo contrattuale superiore ad un quinto dell'importo originario, ha provveduto ad integrare la cauzione definitiva già prestata dalla stessa al momento della sottoscrizione del contratto principale nelle premesse richiamato.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 successive

