



Provincia di Ravenna

Piazza Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. **580**

Del 16/05/2025

Proponente: **VIABILITÀ**

Classificazione: 11-15-01 2019/18.1

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME SAVIO POSTO AL KM 16+970 DELLA STRADA PROVINCIALE 254R DI CERVIA - CUP J67H19002550002 - CIG 93987551FD - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - CIG A06A2F460F - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2.

SETTORE VIABILITA'

IL DIRIGENTE

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Paolo Nobile, con la quale

si informa

che con contratto rep. n. 5237 del 31/01/2023 la Provincia di Ravenna ha appaltato all'operatore economico MAVI S.R.L. con sede legale in Roma C.F. e P. IVA 15012641005, l'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Savio posto al KM 16+970 della SP 254R di Cervia – CUI L00356680397202000001 – CUP J67H19002550002 - CIG 93987551FD – dell'importo di euro 95.403,68 (corrispondente ad un ribasso percentuale offerto del 2,00% da applicarsi all'importo a base d'asta di Euro 97.350,69), oltre Euro 47.260,53 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di euro 142.664,21 oltre IVA, e così per complessivi Euro 174.050,34;

che con Provvedimento del Dirigente del Settore Viabilità n. 517 del 29/04/2025 si è disposto di approvare la perizia di variante e suppletiva dell'intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Savio posto al KM 16+970 della SP 254R di Cervia – CUI L00356680397202000001 – CUP J67H19002550002;

che l'importo complessivo dei lavori, per effetto della perizia predetta, risulta elevato ad euro 213.774,97 oltre IVA, con un aumento contrattuale di euro 71.110,76 oltre IVA, per complessivi euro 86.755,13;

si rappresenta

che, successivamente alla approvazione della perizia di variante e suppletiva n.1, si è riscontrata l'esigenza di utilizzare una particolare tipologia di ponteggio sospeso per la pila centrale il cui montaggio necessita l'installazione aggiuntiva di una passerella pedonale sospesa a livello dello spessore dell'impalcato e quindi la predisposizione di un senso unico alternato, previsto per alcune giornate, per il montaggio dello stesso e della passerella con un by-bridge;

che per la contabilizzazione dei suddetti lavori manca la voce specifica della gestione del senso unico alternato con movieri nell' Elenco prezzi unitari correlato al Contratto di appalto succitato;

che di conseguenza, per la contabilizzazione dei lavori medesimi, mancando i relativi prezzi unitari, è stato redatto, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e il Legale Rappresentante della MAVI S.R.L., il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2, allegato sub. A) al presente provvedimento per la sua approvazione;

che l'esecuzione dei lavori contemplati nel predetto verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2, non altera l'importo contrattuale che rimane determinato come sopraindicato;

si riferisce

che l'art. 226, comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che:

“2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.”;

che l'art. 106, comma 1, lett. b), punti 1.e 2., e lett. c), punto 2. del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modificazioni, stabilisce che:

“1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei seguenti casi:

.....

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2. comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

.....

2. la modifica non altera la natura generale del contratto;”;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

APPROVA

Il verbale dei nuovi prezzi n. 2, allegato sub. A) non contemplati nel Capitolato Speciale d'Appalto, che forma parte integrante del contratto rep. n. 5237 del 31/01/2023., stipulato tra la Provincia di Ravenna e l'operatore economico MAVI S.R.L. con sede legale in Roma C.F. e P. IVA 15012641005, per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Savio posto al KM 16+970 della SP 254R di Cervia – CUI L00356680397202000001 – CUP J67H19002550002 - CIG 93987551FD – Perizia di variante e suppletiva CIG A06A2F460F - dell'importo di Euro 213.774,97 oltre IVA, con un aumento contrattuale di euro 71.110,76 oltre IVA, per complessivi euro 86.755,13, nuovi prezzi concordati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e il Legale Rappresentante dell'impresa predetta ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione di nuove e diverse lavorazioni nell'ambito dei lavori sopraindicati, dando atto che tali nuovi prezzi non alterano l'importo contrattuale che rimane determinato come sopra;

DA' ATTO

che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di PEG generale di primo livello n. 518103 “Manutenzione straordinaria delle strade provinciali” del Settore Viabilità *a ciò deputato*;

che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente fase di esecuzione del contratto;

ATTESTA

che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024;

che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione;

la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa le veci;

DICHIARA

di dar corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni, dall'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____