

	PROVINCIA DI RAVENNA – SETTORE VIABILITA'	
	LAVORI: LAVORI DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	
	STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA	
	PIATTAFORMA STRADALE SP 610R "SELICE" NEL	
	COMUNE DI CONSELICE - CUI	
	L00356680397202100031 - CUP	
	J97H21001030003: 1° LOTTO PRESTAZIONI	
	OBBLIGATORIE: RISANAMENTO PROFONDO DAL	
	KM 7+925 AL KM 8+225 E RISANAMENTO	
	SUPERFICIALE DAL KM 6+600 AL KM 6+800 - 2°	
	LOTTO PRESTAZIONI COMPLEMENTARI:	
	RISANAMENTO SUPERFICIALE DAL KM 5+975 AL	
	KM 6+600	
	CIG: A06122AA39	
	CUP: J97H21001030003	

	COMMITTENTE: Provincia di Ravenna	
	ESECUTORE DEI LAVORI: Raggruppamento Temporaneo di Imprese	
	costituito tra: SOCIETA' COOPERATIVA	
	BRACCIANTI RIMINESE (MANDATARIA) con sede	
	a Rimini (RN), C.F. e P.Iva 00126420405 e CEAR	
	SOC. COOP. CONS. (MANDANTE) con sede in	
	Ravenna, C.F. e P.Iva 00203980396	
	CONTRATTO: REP n. 13392 del 24/10/2024 - PG N. 29619 del	
	24/10/2024	
	ATTO DI SOTTOMISSIONE	
	1	

	IMPORTO NETTO LAVORI: Totali € 369.517,53 (IVA esclusa) di cui	
	- per oneri di sicurezza € 9.060,03	

	DIRETTORE LAVORI: Dot. Ing. Fabio Picariello – Pavenco Pavenco	
	Pavement Engineering Consulting srl	
	R.U.P.: Ing. Paolo Nobile – Provincia di Ravenna	

	ATTO DI SOTTOMISSIONE	
	art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016	
	art. 14 comma 5 lettera d) D.M. 49/2018	
	PREMESSO:	
	✓ che il Progetto Esecutivo in epigrafe è stato approvato nel 27/08/2024	
	con Classificazione 11-15-01 2023/17;	
	✓ che i lavori sono stati affidati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese	
	(di seguito “Impresa”) costituito tra: Società Cooperativa Braccianti	
	Riminense (mandataria) e CEAR Soc. Coop. Cons. (mandante);	
	✓ che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare	
	l’intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso	
	d’opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale	
	inerenti la natura e la specificità dell’opera in appalto, occorre eseguire	
	talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata	
	ATTO DI SOTTOMISSIONE	
	2	

	redatta l'acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne	
	è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori a misura di €	
	369.517,53 al netto del ribasso d'asta del 10,25%, di cui € 9.060,03 per	
	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;	
	✓ che tale variante trova copertura finanziaria nella somma stanziata per	
	l'esecuzione dell'opera in appalto.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	il sig. Marco Ceccarelli nella qualità di responsabile Direttore Tecnico	
	delegato dell'Impresa mandataria Società Cooperativa Braccianti Riminese,	
	presa visione della predetta perizia di variante,	
	DICHIARA E SI OBBLIGA	
	di adempiere a quanto segue:	
	Art. 1	
	l'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo	
	quanto previsto nella perizia di variante redatta da Ing. Fabio Picariello e si	
	impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le	
	nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante sugli stessi	
	prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto in oggetto e secondo gli	
	ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati nonché, rinunciando altresì ad ogni	
	pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto,	
	tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale	
	di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto.	
	ATTO DI SOTTOMISSIONE	
	3	

	Art. 2	
	I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati secondo le	
	modalità previste dal contratto principale.	
	Art. 3	
	I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di	
	spesa di nette € 25.765,08 rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad un	
	complessivo incremento percentuale del 15 % contenuto nel 1/5 d'obbligo	
	contrattuale.	
	Art. 4	
	Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in	
	disamina, il tempo utile non cambia rispetto alle previsioni contrattuali.	
	Art. 5	
	Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la	
	Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative	
	approvazioni di legge.	
	Art. 6 (importo atto sottomissione)	
	L'importo del presente atto risulta così composto:	
	- importo complessivo lavori di perizia €386.222,58	
	- importo lavori contratto principale (a dedurre) € 360.457,50	
	- Restano € 25.765,08	
	ATTO DI SOTTOMISSIONE	
	4	

	Art. 7 (cauzione integrativa)	
	Non è prevista cauzione aggiuntiva.	
	Le Parti dichiarano inoltre di avere esatta conoscenza dei seguenti	
	documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto:	
	• Relazione di variante;	
	• Computo metrico estimativo;	
	• Capitolato speciale d'appalto;	
	• Analisi nuovi prezzi;	
	• Computo metrico estimativo di perizia;	
	• Quadro comparativo;	
	• Verbale concordamento nuovi prezzi.	
	Il Direttore dei Lavori	Per L'Impresa
	(Dott. Ing. Fabio Picariello)	(Marco Ceccarelli)
	Il Responsabile del Procedimento	
	(Ing. Paolo Nobile)	
	ATTO DI SOTTOMISSIONE	
	5	