Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. **832** Del 27/08/2021
Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO**
Classificazione: 06-06-03 2017/19

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 3° ED ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA, IMPIANTISTICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL LICEO FAENZA SEDE "G. BALLARDINI" CORSO BACCARINI 17 - VIA CAMPIDORI - FAENZA - CUP J21E17000130004, REALIZZATI DALL'IMPRESA AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. CON SEDE IN RAVENNA E PAGAMENTO DIRETTO ALLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI, AI SENSI DELLA LEGGE 11/11/2011 N. 180 E DELL'ART.105, COMMA 13, LETT.A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I. - CIG 8083478910

SETTORE LAVORI PUBBLICI

IL DIRIGENTE

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giovanna Garzanti, con la quale

Si informa

- che con contratto di appalto rep. 5102 del 21/08/2020 la Provincia di Ravenna ha appaltato alla ditta AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile di Ravenna la realizzazione dei lavori di riqualificazione edilizia, impiantistica ed adeguamento normativo del Liceo Faenza sede "G. Ballardini" Corso Baccarini 17 – Via Campidori – Faenza – CUP J21E17000130004, dell'importo complessivo di euro 387.531,90 oltre IVA;

- che in virtù del rapporto consortile e in aderenza alle norme statutarie dell'operatore economico AR.CO. LAVORI Soc. Coop. Consortile, i lavori di cui sopra sono stati assegnati per l'esecuzione alla consorziata Emiliana Restauri Soc. Coop., con sede legale in Ozzano Emilia (BO), Loc. Ponte Rizzoli, Via Marie Curie n. 9, C.F e P.Iva 01325820395;

- che la suddetta impresa Emiliana Restauri Soc. Coop. per la esecuzione degli interventi in argomento si è avvalsa di imprese subappaltatrici, ai sensi della procura speciale rep. 4967 del 22 luglio 2020 del notaio Francesca Perris;

- che l'importo complessivo del progetto dei lavori di cui sopra è pari a euro 600.000,00, ed è finanziato come segue:
  - quanto a euro 400.000,00 con mutui BEI di cui all'Art. Peg 22001/050 impegno 2019/406 del bilancio 2019,
  - quanto a euro 200.000,00 con risorse economiche dell'Ente di cui all'Art. Peg 22001/050 impegno 2019/405 del bilancio 2019;

- che in data 02/08/2021 è stato emesso il 3° ed ultimo stato avanzamento lavori ed il relativo certificato di pagamento dell'importo di euro 31.746,71 oltre IVA;

Si rappresenta

- che i lavori oggetto del predetto SAL sono stati eseguiti regolarmente senza dar luogo a contestazioni e/o controversie di alcun genere per cui nulla osta alla liquidazione e al pagamento del relativo importo;

- che la ditta appaltatrice AR.CO. LAVORI Soc. Coop. Consortile ha emesso la fattura n. 5301/2021/D del 06/08/2021 dell'importo complessivo di euro 38.730,99, di cui euro 6.984,28 per IVA;

Si evidenzia

- che l'art. 24 del Capitolato Speciale di Appalto dei lavori predetti e l'art. 15 del contratto rep. 5102 del 21/08/2020 prevedono il pagamento diretto al subappaltatore, se micro, piccola o media impresa, previa acquisizione da parte dell'appaltatore di apposita comunicazione circa le prestazioni eseguite con il relativo importo, giusto quanto stabilito dall'art. 105, comma 13, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la nota della impresa esecutrice Emiliana Restauri Soc. Coop., assunta al protocollo provinciale n. 21059 del 06/08/2021, con la quale si chiede formalmente che venga effettuato il pagamento diretto alle imprese subappaltatrici sotto indicate, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, delle fatture emesse in reverse charge di seguito riportate:

1) fattura n. 139/2021 del 30/03/2021 dell'importo di euro 3.447,00 oltre euro 758,34 per Iva, e così per complessivi euro 4.205,34 emessa dalla impresa Nuove Superfici S.r.l.;

2) fattura n. 000016-2021-E del 29/03/2021 dell'importo di euro 1.556,10 oltre euro 342,34 per Iva, e così per complessivi euro 1.898,44 emessa dalla impresa Cavallari Giancarlo e Roberto S.a.s.;

Verificata la regolarità contributiva (DURC) della impresa appaltatrice, della impresa esecutrice e dei subappaltatori;

Visto l'art. 1, comma 629, lett. b), Legge 190/2014, legge di stabilità 2015, introducendo l'art. 17-ter, al DPR n. 633/72, stabilisce dal 1 gennaio 2015 un nuovo metodo di versamento dell'IVA, c.d. "split payment", per le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici, in particolare per le operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015, è previsto che gli enti pubblici versino l'IVA agli stessi addebitata, direttamente all'Erario e non al fornitore (cedente/prestatore), entro termini e con modalità che saranno stabiliti da un apposito Decreto;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

DISPONE

1) di liquidare il 3° ed ultimo stato avanzamento lavori per la realizzazione dei lavori di riqualificazione edilizia, impiantistica ed adeguamento normativo del Liceo Faenza sede "G. Ballardini" Corso Baccarini 17 – Via Campidori – Faenza – CUP J21E17000130004, dell'importo di euro 31.746,71 oltre euro 6.984,28 per IVA, e così per complessivi euro 38.730,99 realizzati dalla ditta

AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile con sede in Ravenna, ai sensi del contratto rep. 5102 del 21/08/2020;

2) di procedere - per i motivi in premessa indicati - al pagamento della suddetta spesa, come di seguito riportato:

   - quanto a euro 26.743,61 alla impresa AR.CO. LAVORI Soc. Coop. Consortile (pagamento parziale della fattura n. 5301/2021/D del 06/08/2021), e quanto a euro 5.883,60 per Iva all'Erario;
   - quanto a euro 5.003,10 alle imprese subappaltatrici sotto indicate, e quanto a euro 1.100,68 per Iva all'Erario, come di seguito specificato:

   - fattura n. 139/2021 del 30/03/2021 dell'importo di euro 3.447,00 oltre euro 758,34 per Iva, e così per complessivi euro 4.205,34 emessa dalla impresa Nuove Superfici S.r.l.;

   - fattura n. 000016-2021-E del 29/03/2021 dell'importo di euro 1.556,10 oltre euro 342,34 per Iva, e così per complessivi euro 1.898,44 emessa dalla impresa Cavallari Giancarlo e Roberto S.a.s.;

3) di far fronte alla complessiva spesa di euro 38.730,99 come segue:
   - quanto ad euro 21.701,99 con i fondi di cui all'impegno 2019/405/4 assunto all'Art. Peg 22001/050 del bilancio 2019, conservato al corrispondente residuo passivo del bilancio dell'esercizio in corso;
   - quanto ad euro 17.029,00 mediante anticipazione utilizzando i fondi di cui all'impegno 2019/406/3 assunto all'Art. Peg 22001/050 del bilancio 2019, conservato al corrispondente residuo passivo del bilancio dell'esercizio in corso, poiché derivano da mutui BEI anno 2015 di cui non è ancora stata avviata la gestione procedurale e finanziaria;

4) di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 120102 "Manutenzione straordinaria" del centro di costo 2001 – Edilizia Scolastica, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;

- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(*da sottoscrivere in caso di stampa*)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____

Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____