PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Infrastrutture viarie e programmazione

REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PROVVISIONALE PER RISOLUZIONE INTERFERENZE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Presidente: Sig. Michele De Pascale	Consigliere delegato Strade - Trasporti - Pianificazione Territoriale: Arch. Nicola Pasi
Dirigente responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile	Responsabile del Servizio.: Ing. Chiara Bentini

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : Ing. Paolo Nobile *documento firmato digitalmente*

PROGETTISTA: Ing. Tobia Zordan *documento firmato digitalmente*

BOLINA ingegneria

0	EMISSIONE				
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

TITOLO ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

Elaborato num:	Revisione:	Data:	Scala:	Nome file:
11	-	29/11/2021	-	INTESTAZIONI.dwg

Cronoprogramma dei lavori

		Giorno								lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
		Progressivo Giorni								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DESCRIZIONE LAVORAZIONI																												
FASI DI CANTERIZZAZIONE	**F.1**	Impianto cantiere rilievo e tracciamento delle fondazioni																												
	F.1	Esecuzione dei plinti di fondazione																												
	F.3	Posa delle mensole su pile																												
	F.4	Posa della trave reticolare																												
	F.5	Posa della canalina per alloggiamento sottoservizi																												
DURATA LAVORI																														**16 gg naturali consecutivi**