PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO I.T.C.G. "G. COMPAGNONI" - I.T.I.S. "G. MARCONI" SEDE DI VIA LUMAGNI 24/26, A LUGO (RA)

PROGETTO DEFINITO - ESECUTIVO

Importo di progetto € 200.000,00

Modifica del contratto art. 106 c. 1 lett. c) D.Lgs 50/2026 Perizia di variante e suppletiva

Presidente: Michele de Pascale	Consigliere con Delega all'Edilizia Scolastica: Maria Luisa Martinez	Segretario Generale: Dott. Paolo Neri
Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile	Resp. del Servizio: Arch. Giovanna Garzanti	

		Firme:
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	Arch. Giovanna Garzanti	Firmato digitalmente
PROGETTISTA COORDINATORE:	Ing. Giulia Angeli	Firmato
PROGETTISTA OPERE EDILI:	Ing. Giulia Angeli	Firmato
COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE:	Arch. Giovanni Plazzi	Firmato
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE	Ing. Giulia Angeli	Firmato
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI ORDINARI E SPECIALI:	Ing. Patrizio Berretti	
ELABORAZIONE GRAFICA:	Ing. Giulia Angeli	
	Arch. Giovanni Plazzi	

0	EMISSIONE	G. P.	G. G.	G. G.	08/09/2022
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

Elaborato num:	Revisione:	Data:	Scala:	Nome file:
GEN_03	0	08 Settembre 2022		GEN_03_Q.E.COMP.pdf

				QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE LAVORI		QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE	
				IMPORTO €		IMPORTO €		IMPORTO €	
				Parziale	Totale	Parziale	Totale	Parziale	Totale
A	**IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI**								
a1	Lavori a misura			134.266,72		132.924,06		192.399,80	
a2	Lavori in economia			11.738,24		11.738,24		12.918,24	
	TOTALE a)				**146.004,96**		**144.662,30**		**205.318,04**
B	**COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC - non soggetti a ribasso d'asta**								
b1	Costi a misura			2.995,04		2.995,05		2.995,04	
b2	Costi a corpo								
b3	Costi in economia								
	TOTALE b)				**2.995,04**		**2.995,04**		**2.995,04**
A+B	**TOTALE IMPORTO LAVORI**				**149.000,00**		**147.657,34**		**208.313,08**
C	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**								
c1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			0,00		0,00		0,00	
c2	Rilievi, accertamenti e indagini			0,00		0,00		0,00	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi			0,00		0,00		0,00	
c4	Imprevisti			2.038,23		2.038,23		2.038,23	
c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			0,00		0,00		0,00	
c6	Accantonamento			0,00		0,00		0,00	
c7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.								
	c7.1	Polizze assicurazioni "Progettista" e "Verificatore"		200,00		200,00		200,00	
	c7.2	spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione operativa impianti elettrici (contributo previdenziale incluso).							
		c7.2.1	Incarico Progettazione impianti elettrici e Direzione operativa impianti elettrici (contributo previdenziale 4% incluso - esente IVA)	8.485,36		8.485,36		8.485,36	
		c7.2.2	Incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (contributo previdenziale 5% incluso)	3.150,00		3.150,00		3.150,00	
	c7.3	fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:							
		c7.3.1	80% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	2.384,00		2.384,00		2.384,00	
		c7.3.1	20% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	596,00		596,00		596,00	
c8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione			0,00		0,00		0,00	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			0,00		0,00		0,00	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			0,00		0,00		0,00	
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:			0,00		0,00		0,00	
	c11.1	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo (IVA compresa).		0,00		0,00		0,00	
	c11.2	incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera (oneri previdenziali e Iva compresi).		0,00		0,00		0,00	
c12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:								
	c12.1	IVA (22% su A+B e 22% su c4 e c7.2.2)		33.921,41		33.626,03		46.970,29	
	c12.2	Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi		0,00					
	c12.3	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici.		225,00		225,00		225,00	
C	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**				**51.000,00**		**50.704,62**		**64.048,88**
	Economie da ribasso d'asta Iva inclusa - quota MIUR (non disponibile)						819,02		819,02
	Economie da ribasso d'asta Iva inclusa - quota Provincia						819,02		819,02
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO				**200.000,00**		**200.000,00**		**274.000,00**