Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. **1254** Del 30/11/2022
Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO**
Classificazione: 06-06-03 2020/21

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 5199 DEL 03 FEBBRAIO 2022 STIPULATO TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E L'OPERATORE ECONOMICO C.P.I. FRATELLI ZANI DI ZANI UGO & MAURIZIO S.A.S., CON SEDE LEGALE IN LUGO (RA), PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO - SEZIONE PROFESSIONALE "E. STOPPA", VIA F. BARACCA, 62 - LUGO (RA) - CUP J46B20001610004 - CIG 8901181EEB - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

# SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

## IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giovanna Garzanti, con la quale

*si informa*

- che con contratto rep. n. 5199 del 03 febbraio 2022 la Provincia di Ravenna ha appaltato all'operatore economico C.P.I. FRATELLI ZANI DI ZANI UGO & MAURIZIO S.A.S., con sede in Via Keplero Giovanni 15, Lugo (RA), C.F. e P.IVA 00365670397, l'esecuzione dell'intervento di adeguamento alla normativa antincendio del Polo Tecnico Professionale di Lugo – Sezione Professionale "E. Stoppa", Via F. Baracca, 62 – Lugo (RA) - CUP J46B20001610004 – CIG 8901181EEB, dell'importo di euro 106.308,56 oltre Iva, comprensivo dei costi della sicurezza;

*si rappresenta*

- che in relazione a necessità emerse in sede esecutiva occorre eseguire delle lavorazioni per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nel capitolato speciale che forma parte integrante del contratto predetto;

- che di conseguenza, per la contabilizzazione dei lavori medesimi, mancando i relativi prezzi unitari nel Capitolato Speciale di Appalto facente parte del contratto di appalto in oggetto, è stato redatto, in contradditorio tra il Direttore dei Lavori e il legale rappresentante dell'impresa C.P.I. FRATELLI ZANI DI ZANI UGO & MAURIZIO S.A.S., il verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato sub. A) al presente provvedimento per la sua approvazione;

*si sottolinea*

- che la esecuzione dei lavori contemplati nel predetto verbale non altera l'importo contrattuale che rimane determinato in euro 106.308,56 oltre Iva, comprensivo dei costi della sicurezza;

- che l’art. 106, comma 1, lett. b), punti 1.e 2., e lett. c), punto 2. del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., stabilisce che:

> “1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende . I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei seguenti casi:
>
> .....
>
> b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
>
> 1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
>
> 2. comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
>
> c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
>
> .....
>
> 2. la modifica non altera la natura generale del contratto;”;

Visto il provvedimento del Presidente della Provincia n. 66 del 30/09/2022 ad oggetto “Attribuzione ad interim all’Ing. Paolo Nobile delle funzioni di dirigente del Settore edilizia scolastica e patrimonio”;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

APPROVA

Il verbale allegato sub. A) dei nuovi prezzi non contemplati nel Capitolato Speciale d'Appalto, che forma parte integrante del contratto rep. n. 5199 del 03 febbraio 2022, stipulato tra la Provincia di Ravenna e l' operatore economico C.P.I. FRATELLI ZANI DI ZANI UGO & MAURIZIO S.A.S., con sede in Via Keplero Giovanni 15, Lugo (RA), C.F. e P.IVA 00365670397, per l’esecuzione dell’intervento di adeguamento alla normativa antincendio del Polo Tecnico Professionale di Lugo – Sezione Professionale “E. Stoppa”, Via F. Baracca, 62 – Lugo (RA) - CUP J46B20001610004 – CIG 8901181EEB, dell'importo di euro 106.308,56 oltre Iva, comprensivo dei costi della sicurezza, concordati in contradditorio tra il Direttore dei Lavori e il legale rappresentante dell’impresa predetta ed approvati dal Responsabile del Procedimento per la esecuzione di nuove e diverse lavorazioni nell'ambito dei lavori sopraindicati;

DA’ ATTO

Che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 220102 “Manutenzione straordinaria” del centro di costo 2001 – Edilizia Scolastica, del Piano Esecutivo di Gestione 2022;

Che si è verificata l’inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente fase di esecuzione del contratto;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 78/2022;

- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione;

- la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa le veci;

DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(*da sottoscrivere in caso di stampa*)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

*Ravenna,* _____

*Nome e Cognome* _____

*Qualifica* _____

*Firma* _____