Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. **59** Del 19/01/2023
Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO**
Classificazione: 06-06-03 2020/22.1

Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'I.T.G. "C. MORIGIA - I.T.A. PERDISA" SEDE DI VIA DELL'AGRICOLTURA N. 5, RAVENNA - CUP J66B20000420004 - CIG 88556433C9 - EMISSIONE ED APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3BIS AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO CEAR SOC. COOP. CONS., CON SEDE LEGALE IN RAVENNA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.466,00 (IVA COMPRESA)

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

IL DIRIGENTE

Visto il certificato di pagamento n. 3bis del Responsabile Unico del Procedimento, emesso in data 12/12/2022 ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.L. n. 50/2022 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91;

Premesso

- che con contratto di appalto rep. n. 13342 del 07 marzo 2022 la Provincia di Ravenna ha appaltato all'operatore economico CEAR SOC. COOP. CONS. con sede a Ravenna, l'intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'I.T.G. "C. Morigia – I.T.A. Perdisa" sede di via dell'Agricoltura n. 5, Ravenna - CUP J66B20000420004 - CIG 88556433C9, dell'importo complessivo di euro 355.064,45 oltre IVA, assegnando la esecuzione dello stesso alle imprese consorziate Footlights di Marin Roberto & C. S.n.c., con sede a Russi (RA), IDROTERMICA VALLI IMPIANTI Srl, con sede a Lugo (RA), e R.A.V. EDIL DI MANUKA MARTIN E C. S.N.C. con sede a Ravenna, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che l'intervento predetto è finanziato come segue:
  - quanto ad euro 100.000,00 con un finanziamento all'interno degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici – 2° PIANO, autorizzati con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 43 del 30/06/2020,
  - quanto ad euro 430.000,00 con avanzo di amministrazione destinato (ex vincolato investimenti);

Si rappresenta

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia scolastica e patrimonio n. 38 del 16/01/2023 si è disposto di approvare lo stato di avanzamento dei lavori n. 3 del 12/12/2022 dell'importo di euro 311.481,10 oltre IVA, nonché di liquidare e pagare la fattura n. 02/0000202 del 21/12/2022 emessa dall'operatore economico CEAR SOC. COOP. CONS. dell'importo di euro 83.900,00 oltre IVA;

- che l’art. 26, comma 1 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 stabilisce che:

“*1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.*
Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.”;

- che in data 12/12/2022 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 3bis relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate tra il 05/10/2022 ed il 12/12/2022, dell'importo di euro 5.300,00 oltre IVA, e così per complessivi euro 6.466,00, di cui all’allegato A) al presente provvedimento;

Vista la delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna 21 aprile 2022, n. 602 ad oggetto “APPROVAZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ANNUALITÀ 2022”;

Vista la delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1288 del 27 luglio 2022 ad oggetto “APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO

INFRANNUALE 2022 DELL'ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA";

lo stesso RUP propone pertanto

- di approvare il certificato di pagamento n. 3bis relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate tra il 05/10/2022 ed il 12/12/2022, dall'operatore economico CEAR SOC. COOP. CONS. con sede a Ravenna, relativo all'intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'I.T.G. "C. Morigia – I.T.A. Perdisa" sede di via dell'Agricoltura n. 5, Ravenna - CUP J66B20000420004 - CIG 88556433C9, per l'importo di euro 5.300,00 oltre IVA, e così per complessivi euro 6.466,00, emesso dal RUP in data 12/12/2022 ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.L. n. 50/2022 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, di cui all'allegato A) al presente provvedimento;

- di far fronte alla complessiva spesa pari ad euro 6.466,00 mediante somme allocate alla voce d4 "imprevisti" come segue:
- quanto ad euro 5.245,86 con i fondi di cui all'impegno 2022/263/1 assunto all'Art. Peg 22001/050R del bilancio 2022,
- quanto ad euro 1.220,14 con i fondi di cui all'impegno 2022/284/1 assunto all'Art. Peg 22001/050R del bilancio 2022 (accertamento n. 2022/80/1, Capitolo 40820/000R);

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 23 febbraio 2022 recante "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e Bilancio di Previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione" e successive variazioni;

Visto l'Atto del Presidente n. 147 del 29/12/2022 ad oggetto "DETERMINAZIONI TRANSITORIE PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2023 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023";

Visto il provvedimento del Presidente della Provincia n. 66 del 30/09/2022 ad oggetto "Attribuzione ad interim all'Ing. Paolo Nobile delle funzioni di dirigente del Settore edilizia scolastica e patrimonio";

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

DISPONE

1) di approvare il certificato di pagamento n. 3bis relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate tra il 05/10/2022 ed il 12/12/2022, dall'operatore economico CEAR SOC. COOP. CONS. con sede a Ravenna, relativo all'intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'I.T.G. "C. Morigia – I.T.A. Perdisa" sede di via dell'Agricoltura n. 5, Ravenna - CUP J66B20000420004 - CIG 88556433C9, per l'importo di euro 5.300,00 oltre IVA, e così per complessivi euro 6.466,00, emesso dal RUP in data 12/12/2022 ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.L. n. 50/2022 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, di cui all'allegato A) al presente provvedimento;

2) di far fronte alla complessiva spesa pari ad euro 6.466,00 mediante somme allocate alla voce d4 "imprevisti" come segue:

- quanto ad euro 5.245,86 con i fondi di cui all'impegno 2022/263/1 assunto all'Art. Peg 22001/050R del bilancio 2022,
- quanto ad euro 1.220,14 con i fondi di cui all'impegno 2022/284/1 assunto all'Art. Peg 22001/050R del bilancio 2022 (accertamento n. 2022/80/1, Capitolo 40820/000R);

3) di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 220102 "Manutenzione straordinaria" del centro di costo 2001 – Edilizia Scolastica, nelle more dell'approvazione del PEG/PDO – anno 2023;

4) di dare atto che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente fase di esecuzione del contratto;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 78/2022;

- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione;

DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____

Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____