Comune di RAVENNA
Provincia di RAVENNA

OGGETTO: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'I.T.G. "C.C MORIGIA" - I.T.A. "L. PERDISA" SEDE DI VIA DELL'AGRICOLTURA N. 5 RAVENNA

COMMITTENTE: PROVINCIA DI RAVENNA
IMPRESA: C.E.A.R. DI RAVENNA

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 BIS
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 BIS DI euro 5´300,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	05/08/2022	1´300,00
2	05/10/2022	7´100,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	8´400,00
	anticipazione	0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Ravenna al n. 93166479

Il Direttore dei Lavori
Ing. Calogera Tiziana Napoli

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 07/03/2022 repertorio n. 13342 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei su indicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Maggiore importo - art. 26 D.L. 50/2022	13´810,76
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	13´810,76
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5%	69,05
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	8´400,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	8´469,05
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	5´300,00
per I.V.A. al 22%	1´166,00
TOTALE GENERALE euro	6´466,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 22 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 5´300,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro cinquemilatrecento/00).

Ravenna, 12/12/2022

Il Direttore dei Lavori
Ing. Calogera Tiziana Napoli

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giovanna Garzanti