

PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE VIABILITA'

OGGETTO: Fornitura conglomerato a freddo per la manutenzione ordinaria delle SS.PP. delle U.O. Manutenzione e Gestione Rete Stradale Aree Pianura (Ravenna-Lugo) e Montana (Faenza) - CIG 9225776732.

COMMITTENTE: Provincia di Ravenna.

IMPRESA AGGIUDICATARIA: VALLI ZABBAN S.p.A. di Calenzano (FI).

CONTRATTO: Documento di stipula del contratto relativo a RDO MEPA N° 3011209. - P.G. N° 14834 del 25/05/22.

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 65.000,00.

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 51.974,00

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO: n. 550 del 20/05/2022.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IMPRESA: a seguito di procedura sulla Piattaforma Elettronica, portale elettronico degli acquisti della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it (MePA), con Richiesta di Offerta n. 3011209 - PG. n. 13159 del 09/05/22 - su Foglio Condizioni e Lista delle forniture, le forniture furono aggiudicate alla ditta VALLI ZABBAN S.p.A. di Calenzano (FI) per la somma di € 51.974,00 (diconsi euro cinquantunomila-novecentosettantaquattro/00).

CONTRATTO: il contratto fu stipulato tra la Provincia di Ravenna e la Ditta VALLI ZABBAN SPA, mediante l'utilizzo della Piattaforma Elettronica Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione – acquistinretepa.it (M.E.P.A.) Documento di stipula del contratto relativo a RDO MEPA N° 3011209 - P.G. N° 14834 del 25/05/22.

IMPORTO CONTRATTUALE: l'importo contrattuale è risultato di complessivi € 51.974,00.

L'IMPRESA
VALLI ZABBAN S.p.a.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Ing. Andrea Lazzarotto)

SOMMA IMPEGNATA ED AUTORIZZATA: in definitiva la somma complessiva netta impegnata ed autorizzata per le forniture di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto :

a) - per il contratto principale € 51.974,00

ANDAMENTO DELLE FORNITURE: le forniture si sono svolte regolarmente e senza alcuna controversia con la ditta.

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE FORNITURE: come stabilito dall'art.5 del Foglio Condizioni il tempo utile era fissato entro e non oltre il 31/12/22.

PROROGHE: durante il periodo giugno/dicembre 22 è stato consegnato ai magazzini di questa Provincia, in base alle necessità, un quantitativo di T. 206,00 di conglomerato a freddo, per un totale di € 33.989,48 pari al 65,40% dell'importo contrattuale; pertanto è stata richiesta alla ditta VALLI ZABBAN S.p.A. con nota P.G. n°1328 del 17/01/23 la proroga del contratto a tutto il 31/03/23, accettata con nota P.G. n° 1368 del 17/01/23.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE: in causa della suddetta proroga il tempo utile è stato quindi protratto a tutto il 31/03/23.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione delle forniture è avvenuta il giorno 31/03/2023 come fu accertato con certificato di ultimazione delle forniture nella stessa data e quindi in tempo utile.

ADEMPIMENTI ASSICURATIVI DA PARTE DELL'IMPRESA: la ditta VALLI ZABBAN SPA risulta essere regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L., come da Durc On Line - Numero Protocollo INAIL_38968357 del 06/06/23.

PAGAMENTI: nel corso delle forniture a termini di Capitolato furono emesse dalla VALLI ZABBAN SPA n° 10 (dieci) fatture e trasmesse da parte di questo Settore per la liquidazione, come indicato nel sottostante specchio riepilogativo:

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'IMPRESA
VALLI ZABBAN s.p.a.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Ing. Andrea Lazzaretto)

Fattura n°	Data	Importo al netto di ribasso (importo corrisposto)	Importo Corrisposto	I.V.A. 22% *IVA a carico committente - scissione pagamenti*	Importo totale documento
4629	31-07-22	4.949,92	6.038,90	1.088,98	6.038,90
4661	31-07-22	2.474,96	3.019,45	544.49	3.019,45
5047	31-08-22	4.949.92	6.038,90	1.088,98	6.038,90
5094	31-08-22	4.289,93	5.233,71	943,78	5.233,71
8277	28-12-22	12.374,80	15.097,26	2.722,46	15.097,26
8290	28-12-22	4.949,92	6.038,90	1.088,98	6.038,90
462	31-01-23	2.474,96	3.019,45	544.49	3.019,45
464	31-01-23	4.949,92	6.038,90	1.088,98	6.038,90
1634	31-03-23	4.949,92	6.038,90	1.088,98	6.038,90
1661	31-03-23	5.293,71	6.457,61	1.163,90	6.457,61
Sommano €		**51.657,37**	**63.021,98**	**11.364,61**	**63.021,98**

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Importo forniture al netto del ribasso d'asta € 51.657,37

A detrarre acconti corrisposti € 51.657,37

Resta il credito residuo dell'Impresa *€ 0,00*

L'IMPRESA
VALLI ZABBAN S.p.a.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Ing. Andrea Lazzarotto)

INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORI: durante le forniture non è avvenuto nessun infortunio.

ESAME DEI DOCUMENTI PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

i documenti esaminati per il certificato di regolare esecuzione delle forniture, sono stati i seguenti :

1. - Contratto e Foglio condizioni;
2. - Fatture emesse ad acconto e saldo delle forniture.

Esaminati i documenti sopra elencati, accertata la esatta corrispondenza tra le

forniture effettuate e la fattura emessa, a suo tempo trasmessa per la liquidazione, viene redatto il seguente:

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

la sottoscritta geom. Alessandra Alteri Direttore dell'Esecuzione del Contratto di che trattasi, premesso che la ditta VALLI ZABBAN SPA esecutrice dell'appalto in argomento ha soddisfatto a tutti gli obblighi di legge ;

- che i prezzi applicati sono quelli di contratto senza eccezione alcuna;

- che la predetta fornitura di leganti bituminosi corrisponde perfettamente alla fattura di cui allo specchio riepilogativo sopracitato;

- che l'Impresa non ha alcun debito verso terzi per compensi dovuti per occupazioni permanenti o temporanee di immobili o per qualsiasi altro titolo in dipendenza dell'Appalto in oggetto;

- che l'importo della fornitura è contenuto entro l'importo contrattuale ciò premesso il sottoscritto Direttore dell'Esecuzione del Contratto dichiara regolare come in effetti

CERTIFICA ESSERE REGOLARE

Fornitura conglomerato a freddo per la manutenzione ordinaria delle SS.PP. delle U.O. Manutenzione e Gestione Rete Stradale Aree Pianura (Ravenna-Lugo) e Montana (Faenza) - CIG 9225776732

Ravenna, lì 28/06/23

L'AFFIDATARIO

VALLI ZABBAN s.p.a.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Ing. Andrea Lazzarotto)

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

(Geom. Alessandra Alteri)

Visto, accertato e confermato:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Paolo Nobile)