**PROVINCIA DI RAVENNA**
**SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO**

# CALCOLO DEL MAGGIORE IMPORTO SULLO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 3 DEL 21.06.2024 ART. 26 C.6 ter DEL D.L. N. 50/2022

**OGGETTO:** **INTERVENTO DI RECUPERO EX CASERMA CARABINIERI "P. RAGNI" DA ABIDIRE A CENTRO PER L'IMPIEGO E UFFICIO DI COLLOCAMENTO MIRATO VIA DI ROMA N.165/167 A RAVENNA**

**IMPRESA AGGIUDICATARIA:** **CEAR Soc. Coop. Cons.**
via Valle Bartina, 13/C - 428124 Ravenna (RA)
P.Iva 00203980396

**IMPRESA ESECUTRICE:** **SIRI COSTRUZIONI S.R.L.S.**
via Salvo d'Acquisto, 73 – 81031 Aversa (CE)
P.Iva 04279050613

**IMPORTO A BASE D'ASTA:** € 1.546.461,73 (euro unmilionecinquecentoquarantaseimila quattrocentosessantuno/73) oltre ad € 89.411,58 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 114.126,69 quali costi per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso

**IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:** € 1.394.753,83 (euro unmilionetrecentonovantaquattrimilasettecento cinquantatre/83) oltre ad € 89.411,58 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 114.126,69 quali costi per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso

**RIBASSO OFFERTO:** 9,81 %

# PROVINCIA DI RAVENNA

## SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

# CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3BIS

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 66.521,62

VISTO: il Contratto in data 06/04/2023 repertorio n.13360 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

| CERTIFICATI PRECEDENTI | | |
|---|---|---|
| N. | DATA | IMPORTO |
| 1 | 28/10/2023 | 12.491,14 |
| 2 | 22/12/2023 | 37.897,19 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 50.388,33 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Per il maggiore importo di lavori e somministrazioni | € | 107.394,66 | |
| Per il maggiore importo di costi per la sicurezza | € | 9.515,29 | |
| SOMMANO | € | | 116.909,95 |
| Da cui detraendo: | | Cert 1 bis | 12.491,14 |
| | | Cert 2 bis | 37.897,19 |
| La ritenuta del ½% per infortuni | € | | |
| Recupero anticipazione | € | | |
| L'ammontare dei certificati precedenti | € | | |
| TOTALI DETRAZIONI | € | | 50.388,33 |
| RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN | € | | 66.521,62 |

Si certifica che ai sensi dell'art. 26 C. 6 ter del D.L. n. 50/2022 si può pagare all'Impresa la rata di 66.521,62 (diconsi euro sessantaseicinquecentoventuno/62) al netto dell'IVA di legge.

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di n. 3289721

Ravenna, lì 25/06/2024

***IL RESPONSABILE DEL PROGETTO***
*(Ing. Paolo Nobile)*