Provincia di Ravenna

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL'I.T.G. "C. MORIGIA" E DELLA SUCCURSALE DEL LICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI" DI RAVENNA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA E LABORATORI POLIFUNZIONALI PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA.

COMMITTENTE: Provincia di Ravenna

IMPRESA: Spinosa Costruzioni Generali S.p.a.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO BIS FINO AL SAL 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA BIS FINO AL SAL N. 2 DI euro 79´354,45

CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	0,00
	anticipazione	988 403.44

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa n. 028607858 presso l'INAIL di Roma

Il Direttore dei Lavori
arch. Giovanni Plazzi

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 20/04/2023 repertorio n. 13361 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei su indicati lavori;
risultando dal "CALCOLO DEL MAGGIORE IMPORTO FINO ALLO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 2 del 26/06/2024 AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 6 ter DEL D.L. N. 50/2022 CONVERTITO IN LEGGE CON /MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 91/2022" che l'importo dovuto ascende al netto a € 79.354,45 (diconsi euro settantanovemilatrecentocinquantaquattro/45) e cioè:

Per il maggiore importo art. 26 comma 6 ter D.L. 50/2022 - 2023	12´577,44
Per il maggiore importo art. 26 comma 6 ter D.L. 50/2022 - 2024	66´777,01
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	79´354,45
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
	DETRAZIONI
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	0,00
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	79´354,45
per I.V.A. al 10%	7´935,45
T O T A L E G E N E R A L E euro	87´289,90

C E R T I F I C A

CHE ai termini dell'articolo 23 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 79.354,45 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro settantanovemilatrecentocinquantaquattro/45).

Ravenna, 04/07/2024

Il R.U.P.
ing. Marco Conti