Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. **1386** Del 18/11/2024
Proponente: **VIABILITÀ**
Classificazione: 11-15-01 2021/12.1

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE SP 610R "SELICE" NEL COMUNE DI CONSELICE - 1° LOTTO PRESTAZIONI OBBLIGATORIE: RISANAMENTO PROFONDO DAL KM 7+925 AL KM 8+225 E RISANAMENTO SUPERFICIALE DAL KM 6+600 AL KM 6+800 - CUI L00356680397202100031 - CUP J97H21001030003 - CIG 9800464EBA - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

SETTORE VIABILITA'

IL DIRIGENTE

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Paolo Nobile, con la quale

si informa

che con contratto rep. n. 13385 del 26/01/2024 la Provincia di Ravenna ha appaltato all'operatore economico Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra: SOCIETA COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (mandataria) con sede in Rimini, codice fiscale e partita IVA 00126420405 - CEAR SOC. COOP. CONS. (mandante) con sede in Ravenna, codice fiscale e partita IVA 00203980396, il quale nomina come consorziate esecutrici FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Brisighella, codice fiscale e partita IVA 02411510395 – COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA S.C.R.L., con sede in Imola, codice fiscale 00287060370 e partita IVA 00498341205 - EUROSTAB S.R.L. con sede in Imola, codice fiscale e partita IVA 03420541207, l'appalto del 1° Lotto Prestazioni Obbligatorie: risanamento profondo dal km 7+925 al km 8+225 e risanamento superficiale dal km 6+600 al km 6+800 - CUI L00356680397202100031 - CUP J97H21001030003 – CIG 9800464EBA, nell'ambito della procedura telematica aperta per gli "Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione della piattaforma stradale SP 610R "Selice" nel comune di Conselice - CUI L00356680397202100031 – CUP J97H21001030003 - dell'importo di Euro 370.619,99 al netto del ribasso del 10,25% sull'importo soggetto a ribasso di Euro 412.947,06, oltre ad Euro 9.072,59, quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 379.692,58 oltre IVA;

si rappresenta

che in relazione a necessità emerse in sede esecutiva occorre eseguire delle lavorazioni per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nel capitolato speciale che forma parte integrante del contratto predetto;

che di conseguenza, per la contabilizzazione dei lavori medesimi, mancando i relativi prezzi unitari nel Capitolato Speciale di Appalto facente parte del contratto di appalto in oggetto, è stato redatto, in contradditorio tra il Direttore dei Lavori e il Direttore Tecnico della SOCIETA COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE

(mandataria), il verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato sub. A) al presente provvedimento per l'approvazione;

si sottolinea

che l'esecuzione dei lavori contemplati nel predetto verbale non altera l'importo contrattuale che rimane determinato in euro 370.619,99 al netto del ribasso del 10,25% sull'importo soggetto a ribasso di Euro 412.947,06, oltre ad Euro 9.072,59, quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 379.692,58 oltre IVA;

che l'art. 106, comma 1, lett. b), punti 1.e 2., e lett. c), punto 2. del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modificazioni, stabilisce che:

"1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei seguenti casi:

.....

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2. comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

.....

2. la modifica non altera la natura generale del contratto;";

e si propone

di approvare il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, allegato sub. A), non contemplati nel Capitolato Speciale d'Appalto, che forma parte integrante del contratto rep. N. 13385 del 26/01/2024, stipulato tra la Provincia di Ravenna e l'operatore economico RTI costituito tra: SOCIETA COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (mandataria) con sede in Rimini, codice fiscale e partita iva 00126420405 - CEAR SOC. COOP. CONS. (mandante) con sede in Ravenna, codice fiscale e partita IVA 00203980396 il quale nomina come consorziate esecutrici FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Brisighella, codice fiscale e partita IVA 02411510395 – COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA S.C.R.L., con sede in Imola, codice fiscale 00287060370 e partita IVA 00498341205 - EUROSTAB S.R.L. con sede in Imola, codice fiscale e partita IVA 03420541207, per l'appalto degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione della piattaforma stradale SP 610R"Selice" nel comune di Conselice - 1° Lotto Prestazioni Obbligatorie: risanamento profondo dal km 7+925 al km 8+225 e risanamento superficiale dal km 6+600 al km 6+800 - CUI L00356680397202100031 – CUP J97H21001030003 – CIG 9800464EBA - dell'importo di Euro 370.619,99 al netto del ribasso del 10,25% sull'importo soggetto a ribasso di Euro 412.947,06, oltre ad Euro 9.072,59, quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 379.692,58 oltre IVA,

concordati in contradditorio tra il Direttore dei Lavori e il Direttore Tecnico dell'impresa predetta ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione di nuove e diverse lavorazioni nell'ambito dei lavori sopraindicati

VISTO l'art. 226, comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che stabilisce che:
"***2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.***
A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.";
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

APPROVA

Il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, allegato sub. A) al presente provvedimento, non contemplati nel Capitolato Speciale d'Appalto, che forma parte integrante del contratto rep. N. 13385 del 26/01/2024, stipulato tra la Provincia di Ravenna e l'operatore economico RTI costituito tra: SOCIETA COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (mandataria) con sede in Rimini, codice fiscale e partita iva 00126420405 - CEAR SOC. COOP. CONS. (mandante) con sede in Ravenna, codice fiscale e partita IVA 00203980396 il quale nomina come consorziate esecutrici FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Brisighella, codice fiscale e partita IVA 02411510395 – COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA S.C.R.L., con sede in Imola, codice fiscale 00287060370 e partita IVA 00498341205 - EUROSTAB S.R.L. con sede in Imola, codice fiscale e partita IVA 03420541207, per l'appalto degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione della piattaforma stradale SP 610R"Selice" nel comune di Conselice - 1° Lotto Prestazioni Obbligatorie: risanamento profondo dal km 7+925 al km 8+225 e risanamento superficiale dal km 6+600 al km 6+800 - CUI L00356680397202100031 – CUP J97H21001030003 – CIG 9800464EBA - dell'importo di Euro 370.619,99 al netto del ribasso del 10,25% sull'importo soggetto a ribasso di Euro 412.947,06, oltre ad Euro 9.072,59, quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 379.692,58 oltre IVA, concordati in contradditorio tra il Direttore dei Lavori e il Direttore Tecnico dell'impresa predetta ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione di nuove e diverse lavorazioni nell'ambito dei lavori sopraindicati;

DA’ ATTO

che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo di PEG generale di primo livello n. 418103 “Manutenzione straordinaria delle strade provinciali” del Settore Viabilità *a ciò deputato;*

che si è verificata l’inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e successive modificazioni, in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente fase di esecuzione del contratto;

ATTESTA

che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 101/2023;

che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e successive modificazioni, è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione;

la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa le veci;

DICHIARA

di dar corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni, dall'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

2024_0417p

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(*da sottoscrivere in caso di stampa*)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____

Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____