FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU · Ministero dell'Istruzione e del Merito · Italiadomani

Provincia di Ravenna CUP: J24I19000450001 M4C1I3.3: Piano 2019

Data ultima convalida: 08/10/2024

QTE	Importo RRF	Importo Altre Fonti	Importo FOI	Economie RRF	Economie Altre Fonti	Economie FOI	Totale economie
PRE-GARA	1 171 054,73	0,00	0,00				
POST-GARA	1 150 260,59	0,00	0,00	20 794,14	0,00	0,00	20 794,14
VARIATO 1	1 150 260,59	279 000,00	0,00	20 794,14	-279 000,00	0,00	-258 205,86

Riepilogo

Voce	Descrizione	Importo pre-gara			Importo post-gara			Importo variato 1		
		RRF	DA ALTRE FONTI	FOI	RRF	DA ALTRE FONTI	FOI	RRF	DA ALTRE FONTI	FOI
A	SOMME A BASE D'APPALTO -al netto di Iva e/o Oneri -									
A.1	Importo dei lavori	594 120,57	0,00	0,00	583 822,40	0,00	0,00	583 822,40	153 418,51	0,00
A.2	Importo della manodopera conforme ai costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art.23, c. 16 del d.lgs.	351 068,06	0,00	0,00	344 748,83	0,00	0,00	344 748,83	25 355,54	0,00
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00	14 500,20	0,00
A.4	Servizi e forniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	982 988,63	0,00	0,00	966 371,23	0,00	0,00	966 371,23	193 274,25	0,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE									
B.1	SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri -									
B.1.1	Indagini/Analisi									
B.1.1.1	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.2	Spese tecniche per incarichi esterni									
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di cassa e IVA. (Progettazione, Sicurezza, DL, collaudo)	40 673,08	0,00	0,00	40 673,08	0,00	0,00	40 673,08	9 515,93	0,00
B.1.2.2	Supporto al Rup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.2.3	Consulenze specialistiche, consulenze legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.3	Reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE TECNICHE	40 673,08	0,00	0,00	40 673,08	0,00	0,00	40 673,08	9 515,93	0,00
B.2	ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI									
B.2.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.2	Espropri - acquisizioni aree o immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3	IMPREVISTI/SPESE GENERALI									
B.3.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.2	Imprevisti (IVA inclusa)	13 308,46	0,00	0,00	13 308,46	0,00	0,00	13 308,46	55 091,89	0,00
B.3.3	Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 30 giugno 2023 - art. 6 L 120/2020 come modificato dall'art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.4	Incentivi per funzioni tecniche	19 659,77	0,00	0,00	19 659,77	0,00	0,00	19 659,77	0,00	0,00
B.3.5	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (Art. 24 c. 4 del D.Lgs. 50/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.6	Oneri per la verifica preventiva archeologica (Art. 25 c. 12 del D.Lgs. 50/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.7	Oneri per la verifica del progetto (Art. 26 c. 5 del D.Lgs. 50/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.8	Spese necessarie per la certificazione dell'opera rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.9	Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.10	Spese per rilascio visti e pareri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.11	Oneri di discarica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.12	Pubblicità	2 049,18	0,00	0,00	2 049,18	0,00	0,00	2 049,18	0,00	0,00
B.3.13	Spese per le commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.14	Spese organizzative e gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.15	Spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.16	Acquisto di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.17	Compensazione Prezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	35 017,41	0,00	0,00	35 017,41	0,00	0,00	35 017,41	55 091,89	0,00
B.4	IVA/ONERI									
B.4.1	IVA sui lavori	98 298,86	0,00	0,00	96 637,12	0,00	0,00	96 637,12	19 327,42	0,00
B.4.2	IVA su servizi e forniture (A.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	1 526,92	0,00	0,00	1 526,92	0,00	0,00	1 526,92	266,45	0,00
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	9 284,00	0,00	0,00	9 284,00	0,00	0,00	9 284,00	1 524,06	0,00
B.4.6	IVA residua	450,83	0,00	0,00	450,83	0,00	0,00	450,83	0,00	0,00
B.4.7	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	375,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	TOTALE IVA E ONERI	109 935,61	0,00	0,00	108 198,87	0,00	0,00	108 198,87	21 117,93	0,00
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	188 066,10	0,00	0,00	183 889,36	0,00	0,00	183 889,36	85 725,75	0,00
	TOTALE PARZIALE QUADRO A + QUADRO B	1 171 054,73	0,00	0,00	1 150 260,59	0,00	0,00	1 150 260,59	279 000,00	0,00
	ECONOMIE				20 794,14	0,00	0,00	20 794,14	-279 000,00	0,00
D.1	IMPORTO FOI autorizzato ma non utilizzato									
D.1.1	Importo FOI autorizzato ma non utilizzato									
	TOTALE FOI AUTORIZZATO MA NON UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00						
	TOTALE GENERALE	1 171 054,73	0,00	0,00	1 171 054,73	0,00	0,00	1 171 054,73	0,00	0,00
Totali		**1 171 054,73**			**1 171 054,73**			**1 171 054,73**		