FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU — Ministero dell'Istruzione e del Merito — Italiadomani

Provincia di Ravenna CUP: J28C20000120001 M4C1I3.3: Piano 2019

Data ultima convalida: 08/10/2024

QTE	Importo RRF	Importo Altre Fonti	Importo FOI	Economie RRF	Economie Altre Fonti	Economie FOI	Totale economie
PRE-GARA	655 661,32	0,00	0,00				
POST-GARA	633 976,06	0,00	0,00	21 685,26	0,00	0,00	21 685,26
VARIATO 1	633 976,06	168 000,00	0,00	21 685,26	-168 000,00	0,00	-146 314,74

Riepilogo

Voce	Descrizione	Importo pre-gara			Importo post-gara			Importo variato 1		
		RRF	DA ALTRE FONTI	FOI	RRF	DA ALTRE FONTI	FOI	RRF	DA ALTRE FONTI	FOI
A	SOMME A BASE D'APPALTO -al netto di Iva e/o Oneri -									
A.1	Importo dei lavori	318 797,77	0,00	0,00	313 203,41	0,00	0,00	313 203,41	97 930,30	0,00
A.2	Importo della manodopera conforme ai costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art.23, c. 16 del d.lgs.	223 053,21	0,00	0,00	219 038,25	0,00	0,00	219 038,25	5 560,16	0,00
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	12 900,64	0,00	0,00	12 900,64	0,00	0,00	12 900,64	5 538,00	0,00
A.4	Servizi e forniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	554 751,62	0,00	0,00	545 142,30	0,00	0,00	545 142,30	109 028,46	0,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE									
B.1	SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri -									
B.1.1	Indagini/Analisi									
B.1.1.1	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.2	Spese tecniche per incarichi esterni									
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di cassa e IVA. (Progettazione, Sicurezza, DL, collaudo)	20 769,23	0,00	0,00	14 038,46	0,00	0,00	14 038,46	5 020,07	0,00
B.1.2.2	Supporto al Rup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.2.3	Consulenze specialistiche, consulenze legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.3	Reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE TECNICHE	20 769,23	0,00	0,00	14 038,46	0,00	0,00	14 038,46	5 020,07	0,00
B.2	ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI									
B.2.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.2	Espropri - acquisizioni aree o immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3	IMPREVISTI/SPESE GENERALI									
B.3.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.2	Imprevisti (IVA inclusa)	5 112,50	0,00	0,00	5 112,50	0,00	0,00	5 112,50	41 699,23	0,00
B.3.3	Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 30 giugno 2023 - art. 6 L 120/2020 come modificato dall'art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.4	Incentivi per funzioni tecniche	11 095,03	0,00	0,00	11 095,03	0,00	0,00	11 095,03	0,00	0,00
B.3.5	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (Art. 24 c. 4 del D.Lgs. 50/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.6	Oneri per la verifica preventiva archeologica (Art. 25 c. 12 del D.Lgs. 50/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.7	Oneri per la verifica del progetto (Art. 26 c. 5 del D.Lgs. 50/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.8	Spese necessarie per la certificazione dell'opera rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.9	Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.10	Spese per rilascio visti e pareri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.11	Oneri di discarica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.12	Pubblicità	2 049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.13	Spese per le commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.14	Spese organizzative e gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.15	Spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.16	Acquisto di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.17	Compensazione Prezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	18 256,71	0,00	0,00	16 207,53	0,00	0,00	16 207,53	41 699,23	0,00
B.4	IVA/ONERI									
B.4.1	IVA sui lavori	55 475,16	0,00	0,00	54 514,23	0,00	0,00	54 514,23	10 902,85	0,00
B.4.2	IVA su servizi e forniture (A.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	830,77	0,00	0,00	561,54	0,00	0,00	561,54	200,80	0,00
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	4 752,00	0,00	0,00	3 212,00	0,00	0,00	3 212,00	1 148,59	0,00
B.4.6	IVA residua	450,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4.7	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	375,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	TOTALE IVA E ONERI	61 883,76	0,00	0,00	58 587,77	0,00	0,00	58 587,77	12 252,24	0,00
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	100 909,70	0,00	0,00	88 833,76	0,00	0,00	88 833,76	58 971,54	0,00
	TOTALE PARZIALE QUADRO A + QUADRO B	655 661,32	0,00	0,00	633 976,06	0,00	0,00	633 976,06	168 000,00	0,00
	ECONOMIE				21 685,26	0,00	0,00	21 685,26	-168 000,00	0,00
D.1	IMPORTO FOI autorizzato ma non utilizzato									
D.1.1	Importo FOI autorizzato ma non utilizzato									
	TOTALE FOI AUTORIZZATO MA NON UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00						
	TOTALE GENERALE	655 661,32	0,00	0,00	655 661,32	0,00	0,00	655 661,32	0,00	0,00
Totali		**655 661,32**			**655 661,32**			**655 661,32**		