FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU · Ministero dell'Istruzione e del Merito · Italiadomani

Provincia di Ravenna CUP: J23F20000000001 M4C1I3.3: Primo Piano province e città metropolitane

Data ultima convalida: 10/09/2024

QTE	Importo finanziamento PNRR	Importo Altre Fonti	Importo FOI	Economie finanziamento PNRR	Economie Altre Fonti	Economie FOI	Totale economie
PRE-GARA	1 400 000,00	0,00	140 000,00				
POST-GARA	1 343 036,39	0,00	133 827,37	56 963,61	0,00	6 172,63	63 136,24
VARIATO 1	1 315 913,09	100 000,00	133 827,37	84 086,91	-100 000,00	6 172,63	-9 740,46

Riepilogo

Voce	Descrizione	Importo pre-gara			Importo post-gara			Importo variato 1		
		FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI	FOI	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI	FOI	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI	FOI
A	SOMME A BASE D'APPALTO -al netto di Iva e/o Oneri -									
A.1	Importo dei lavori	604 611,76	0,00	65 516,34	587 743,09	0,00	63 688,43	587 743,09	45 465,89	63 688,43
A.2	Importo della manodopera conforme ai costi su Tabelle Ministero del Lavoro	378 321,99	0,00	40 995,35	367 766,81	0,00	39 851,58	367 766,81	9 558,81	39 851,58
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	96 908,53	0,00	10 501,11	96 908,53	0,00	10 501,11	96 908,53	35 884,39	10 501,11
A.4	Servizi e forniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	1 079 842,28	0,00	117 012,80	1 052 418,43	0,00	114 041,12	1 052 418,43	90 909,09	114 041,12
B	SOMME A DISPOSIZIONE									
B.1	SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri -									
B.1.1	Indagini/Analisi									
B.1.1.1	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari	8 196,72	0,00	0,00	8 196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.2	Spese tecniche per incarichi esterni									
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di cassa e IVA. (Progettazione, Sicurezza, DL,	65 064,88	0,00	7 050,50	43 944,64	0,00	4 761,89	43 944,64	0,00	4 761,89
B.1.2.2	Supporto al Rup	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.2.3	Consulenze specialistiche, consulenze legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.3	Reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE TECNICHE	85 261,60	0,00	7 050,50	64 141,36	0,00	4 761,89	43 944,64	0,00	4 761,89
B.2	ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI									
B.2.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.2	Espropri - acquisizioni aree o immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3	IMPREVISTI/SPESE GENERALI									
B.3.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.2	Imprevisti (IVA inclusa)	77 782,32	0,00	0,00	77 782,32	0,00	0,00	22 989,63	0,00	0,00
B.3.3	Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 30 giugno 2023 - art. 6 L 120/2020 come modificato dall'art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.4	Incentivi per funzioni tecniche	21 596,84	0,00	2 340,25	21 596,84	0,00	2 340,25	21 596,84	0,00	2 340,25
B.3.5	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.6	Oneri per la verifica preventiva archeologica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.7	Oneri per la verifica del progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.8	Spese necessarie per la certificazione dell'opera rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.9	Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.10	Spese per rilascio visti e pareri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.11	Oneri di discarica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.12	Pubblicità	4 098,36	0,00	0,00	4 098,36	0,00	0,00	2 065,75	0,00	0,00
B.3.13	Spese per le commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.14	Spese organizzative e gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.15	Spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.16	Acquisto di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.17	Compensazione Prezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 811,54	0,00	0,00
B.3.18	Fondo per la prosecuzione di opere pubbliche (FPOP)									
	TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	103 477,52	0,00	2 340,25	103 477,52	0,00	2 340,25	96 463,76	0,00	2 340,25
B.4	IVA/ONERI									
B.4.1	IVA sui lavori	107 984,23	0,00	11 701,28	105 241,84	0,00	11 404,11	105 241,84	9 090,91	11 404,11
B.4.2	IVA su servizi e forniture (A.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)	1 803,28	0,00	0,00	1 803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	2 602,60	0,00	282,02	1 757,79	0,00	190,48	1 757,79	0,00	190,48
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	17 526,85	0,00	1 613,15	12 694,53	0,00	1 089,52	10 054,53	0,00	1 089,52
B.4.6	IVA residua	901,64	0,00	0,00	901,64	0,00	0,00	5 432,10	0,00	0,00
B.4.7	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	TOTALE IVA E ONERI	131 418,60	0,00	13 596,45	122 999,08	0,00	12 684,11	123 086,26	9 090,91	12 684,11
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	320 157,72	0,00	22 987,20	290 617,96	0,00	19 786,25	263 494,66	9 090,91	19 786,25
	TOTALE PARZIALE QUADRO A + QUADRO B	1 400 000,00	0,00	140 000,00	1 343 036,39	0,00	133 827,37	1 315 913,09	100 000,00	133 827,37
	ECONOMIE				56 963,61	0,00	6 172,63	84 086,91	-100 000,00	6 172,63
D.1	IMPORTO FOI autorizzato ma non utilizzato									
D.1.1	Importo FOI autorizzato ma non utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FOI AUTORIZZATO MA NON UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1 400 000,00	0,00	140 000,00	1 400 000,00	0,00	140 000,00	1 400 000,00	0,00	140 000,00
Totali		**1 540 000,00**			**1 540 000,00**			**1 540 000,00**		