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1. Premessa e motivazioni dell’intervento 

Con l’Atto del Presidente n. 91 del 18/06/2019 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo dell’”Intervento di miglioramento sismico presso il Liceo “Torricelli-Ballardini” sede di 
corso Baccarini, 17 – via Campidori – Faenza. CUP J26J17000200001” e con il successivo Atto 
del Presidente n. 105 del 11/07/2019 sono state approvate modificazioni. 

 
L’intervento di cui trattasi consiste uno stralcio di  lavori di miglioramento sismico della sede “G. 
Ballardini” sita in corso A. Baccarini n. 17, del Liceo “Torricelli-Ballardini” di Faenza, al fine di 
assicurare la sicurezza e la conservazione dell’immobile, in caso di eventi sismici. 

L'edificio risulta di proprietà del Comune di Faenza, tuttavia il titolo e l'obbligo di intervenire 
per le opere di ristrutturazione e manutenzione derivano alla Provincia dalla legge 23/96, la 
quale le ha assegnato ogni competenza edilizia per gli istituti di scuole medie superiori e per 
effetto della quale il Comune di Faenza, con convenzione n. 2376 del 27/09/99, le ha 
trasferito l'immobile in uso gratuito a tempo indeterminato, subordinatamente al permanere 
della destinazione scolastica 
 
L’importo complessivo del progetto è pari a € 890.000,00 così articolato: 
 

A IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI 
IMPORTO € 

Parziale Totale 

a1 Lavori a corpo e misura 608.348,57  

a2 Lavori in economia 26.439,26  

 TOTALE a)   634.787,83 

B COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC 
non soggetti a ribasso d'asta 

 

b1 Costi a misura 35.212,17  

b2 Costi a corpo   

b3 Costi in economia   

 TOTALE b)   35.212,17 

A+B TOTALE IMPORTO LAVORI  670.000,00 

C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   

c1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 

0,00  

c2 Rilievi, accertamenti e indagini 0,00  

c3 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00  

c4 Imprevisti                 10.315,57  

c5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  0,00  

c6 Accantonamento 0,00  

c7 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, 
spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione. 

  

 c7.1 Polizze assicurazioni "Progettista" e "Verificatore" 670,00  

 c7.2 Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni 
quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione e Direzione Lavori strutturale (contributo 
previdenziale incluso). 

33.500,00  

 c7.3 Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del 
D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così 
suddiviso:  

  

  c7.3.1 80% del fondo per la progettazione e l'innovazione; 10.720,00  

  c7.3.1. 20% del fondo per la progettazione e l'innovazione; 2.680,00  

c8 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione 

0,00  
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c9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00  

c10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00  

c11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri  eventuali collaudi specialistici e precisamente: 

  

 c11.1 accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del 
committente per prove di carico in fase di collaudo (IVA 
compresa). 

1.200,00  

 c11.2 incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera (oneri 
previdenziali e Iva compresi). 

3.500,00  

c12 IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:  

 c12.1 IVA (22% su A+B e su c2, c4, c9, c.7.2 )  157.039,43  

 c12.2 Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi 0,00  

 c12.3 Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici. 375,00  

C  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  220.000,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  890.000,00 

 

- l'intervento in oggetto è stato inserito, nel Piano Triennale dei lavori pubblici 2015-2017 
approvato con deliberazione n. 599 del 05/05/2011 e nel decreto MIUR n. 2 del 3/01/2019 
relativo alle economie dei Mutui BEI anno 2015 (programmazione triennale edilizia scolastica 
2015-2017- intervento n. 40 dell’elenco della regione E.R.)  
 

- sotto il profilo economico, con Deliberazione n. 1452 del 10/09/2018 la Regione Emilia 
Romagna ha approvato l’elenco degli interventi finanziabili con le economie del mutuo 
stipulato in data 15/12/2015 nel quale è inserito l’intervento predetto di € 890.000,00; i lavori in 
parola risultano finanziati per € 709.000,00 (pari al 79,663% dell’importo totale del progetto) 
con mutui BEI e trova copertura finanziaria all’art. PEG 22001/50 del bilancio 2019 impegno n. 
2019/492, e per € 108.000,00 (pari al 20,337% dello stesso importo totale) con risorse 
economiche dell’ente, impegno 2019/493; 

 
- mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, si è provveduto all'appalto 

delle opere contemplate in progetto, aggiudicate con un ribasso d'asta di complessivi  
€ 148.741,23  pari al 24,45%  e, successivamente con determina dirigenziale di 
aggiudicazione definita n. 1273 del 21/11/2019, i lavori sono stati affidati all'impresa D.P. 
Costruzioni S.r.l. con sede a Caserta (CE); 
 

- il contratto è stato stipulato in data 06/02/2020 rep. 13329/2020, registrato a Ravenna Serie 
1T n. 1149 del 06/02/2020; si è dato corso ai lavori con verbale di consegna parziale del 
06/02/2020 e con successivo ultimo verbale di consegna parziale del 29/06/2020; 
 

- in corso d’opera, pur risultando in larga parte confermate le previsioni di progetto, si sono 
manifestate esigenze che hanno determinato la necessità di apportare al progetto alcune 
modifiche di carattere operativo.  
In linea di massima, tali variazioni dipendono da circostanze impreviste ed imprevedibili 
derivanti dalle caratteristiche edilizie del fabbricato, rilevabili solo in fase esecutiva. 

 

Da quanto sopra esposto rimane evidente che gli interventi risultano inderogabili e 
contemporanei alle lavorazioni incluse nell'appalto e dunque ne deriva la necessità di predisporre 
una perizia di variante suppletiva per quantificare e dare definizione tecnico-amministrativa alle 
modifiche ed integrazioni conseguenti alle circostanze menzionate.  

 
In termini giuridici-amministrativi e tipologici, tale variante risulta ammissibile e trova altresì 

riferimento all’art. 106 commi 1 lettera c) e 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i  
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In termini economici, nonostante l'importo complessivo confermi l'ammontare del progetto 
originario, la perizia di variante determina un aumento dell’importo contrattuale e non risulta 
necessario reperire nuove risorse finanziarie, data la possibilità di utilizzare le somme 
derivanti dal ribasso d’asta determinato in fase di aggiudicazione. 

  
Come riportato nelle "Linee Guida Mutui BEI" formulate dal MIUR, quale strumento di 

attuazione degli interventi finanziati ai sensi del D.L.104/2013 convertito in Legge 128/2013, 
negli interventi in oggetto sono ammesse le Varianti precisando che "[...] per quanto 
concerne la sostenibilità finanziaria, nell'ipotesi in cui le stesse siano suppletive, l'ente 
beneficiario potrà utilizzare esclusivamente le somme a disposizione contenute nel proprio 
quadro economico senza considerare a tal fine le economie derivanti dai ribassi di gara [..].", 
pertanto trattandosi di un progetto finanziato in parte con risorse economiche dell’Ente, la 
copertura finanziaria rimane totalmente a carico della Provincia di Ravenna derivante dal 
ribasso d’asta relativo alla quota di cofinanziamento dell’Ente. 
 

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. 49/2018, il Responsabile del 
Procedimento, per le funzioni di competenza, attesta la validità delle lavorazioni proposte 
dalla Direzione Lavori e sopra descritte, quali opere necessarie al miglioramento sismico, 
salvaguardia del fabbricato e al completamento dell'opera. 

 
Da ultimo, si rileva che a seguito di “rimodulazione del quadro economico e affidamento 

del servizio di esecuzione di prove di laboratorio su materiali da costruzione”, approvata con 
provvedimento n. 1090 del 20/11/2020, il quadro economico delle somme a disposizione 
della Stazione Appaltante, risulta così articolato: 
 
C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   

c1 
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 

0,00  

c2 Rilievi, accertamenti e indagini 0,00  

c3 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00  

c4 Imprevisti                 7.814,18  

c5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  0,00  

c6 Accantonamento 0,00  

c7 

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, 
spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione. 

  

 c7.1 Polizze assicurazioni "Progettista" e "Verificatore" 670,00  

 c7.2 

Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni 
quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione e Direzione Lavori strutturale (oneri previdenziali 
compresi). 

30.440,85  

 c7.3 
Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del 
D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così 
suddiviso:  

  

  c7.3.1 80% del fondo per la progettazione e l'innovazione; 10.720,00  

  c7.3.1. 20% del fondo per la progettazione e l'innovazione; 2.680,00  

c8 
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione 

0,00  

c9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00  

c10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00  

c11 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri  eventuali collaudi specialistici e precisamente: 

0,00  

 c11.1 
accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del 
committente per prove di carico in fase di collaudo. 

3.485,00  

 c11.2 incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera (oneri 5.928,00  
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previdenziali compresi). 

c12 IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:  

 c12.1 IVA (22% su A+B e su c.4, c.7.2, c11.1 , c11.2 e arrot.   

 c12.2 Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi 131.763,90  

 c12.3 Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici. 375,00  

C  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  193.876,93 

 
 

2 Interventi di variante 
 

Per effetto della perizia di variante l'importo dei lavori, contrattualmente fissato in netti  
€ 521.258,77 - di cui € 459.607,34 per lavori, € 26.439,26 per lavori in economia non soggetti 
a ribasso d'asta ed € 35.212,17 per costi della sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso - 
ammonta ad € 551.258,77 con un aumento pari al 5,755% dell'importo contrattuale 
corrispondente ad un importo complessivo di netti € 30.000,00. 
 

L'ammontare complessivo sopracitato si riferisce principalmente a nuove lavorazioni o 
esecuzione di lavorazioni previste secondo diverse modalità, rilevabili solo in fase esecutiva, 
definendo pertanto modifiche o integrazioni di tipo qualitativo, mediante concordamento tra 
Impresa e Direttore Lavori, di nuovi prezzi che formano parte integrante dell'atto di 
sottomissione con il quale l'impresa si è obbligata ad eseguire le opere aggiuntive. 
 

Più precisamente, le esigenze manifestatesi in corso d’opera riguardano principalmente 
opere edili contemplate come lavori a misura e sono come di seguito individuate: 
 
- diverse modalità esecutive relative all’applicazione di betoncino su diverso supporto 

murario, costituito da pareti in conglomerato cementizio armato poste al piano 
seminterrato, unità strutturali E-H; 
 

- diverse modalità esecutive relative al consolidamento di pareti poste al piano terra, unità 
strutturali H-G, in corrispondenza delle murature di separazione tra palestra ed atrio di 
accesso da vicolo S. Nevolone, in quanto la tipologia di parete composta in elementi di 
laterizio diversi e camera d’aria interclusa, hanno reso necessario eseguire ulteriori 
interventi di sigillatura; 

  
- maggiori quantità di materiale determinate da applicazione di betoncino di diverso 

spessore, dovuto al mancato allineamento tra la muratura di tamponamento e la struttura 
portante in conglomerato cementizio armato; 

 
- chiusura di giunti sismici ai piani seminterrato e terra, relativamente alle unità strutturali E-

H corrispondenti alla porzione di fabbricato prospicente via Campidori; 
 

- armatura di intonaci, mediante applicazione di rete in fibra di vetro alle pareti interne della 
palestra, conseguente alle opere di consolidamento; 

 
- ripristino e modifica della rete di adduzione e scarico dell’impianto termo-idrico-sanitario, 

in quanto interferente con le strutture edili portanti e, di conseguenza, con le modalità di 
intervento finalizzate al miglioramento sismico. 

 
Da quanto sopra esposto, risulta evidente che gli interventi sono inderogabili e 

contemporanei alle lavorazioni incluse nell’appalto, derivandone l’esigenza di predisporre 
una perizia di variante suppletiva per quantificare e dare definizione tecnico-amministrativa 
alle modifiche ed integrazioni conseguenti alle circostanze menzionate. 
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3 Nuovo Quadro di Spesa 
 

In sostanza, il nuovo quadro di spesa è stato elaborato ed integrato, analogamente a 
quanto redatto in fase di progetto, sulla base di prezzi unitari riferiti alle singole quantità di 
lavorazione, desumendoli in conformità a quanto indicato all’art. 8 comma 5 del D.M. 
49/2018. 
 

Ciò premesso, si riporta di seguito il nuovo quadro economico derivante dalla perizia di 
variante, così articolato: 

 

A IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI 
IMPORTO € 

Parziale Totale 

a1 Lavori a corpo e misura 481.777,05  

    

a2 Lavori in economia 30.258,87  

 TOTALE a)  512.035,92  

B 
COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC 
non soggetti a ribasso d'asta 

 

b1 Costi a misura 39.222,85  

b2 Costi a corpo   

b3 Costi in economia   

 TOTALE b)  39.222,85  

A+B TOTALE IMPORTO LAVORI  551.258,77 

C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   

c1 
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 

0,00  

c2 Rilievi, accertamenti e indagini 0,00  

c3 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00  

c4 Imprevisti                 7.814,18  

c5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  0,00  

c6 Accantonamento 0,00  

c7 

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, 
spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione. 

  

 c7.1 Polizze assicurazioni "Progettista" e "Verificatore" 670,00  

 c7.2 

Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni 
quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione e Direzione Lavori strutturale (oneri previdenziali 
compresi). 

30.440,85  

 c7.3 
Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del 
D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così 
suddiviso:  

  

  c7.3.1 80% del fondo per la progettazione e l'innovazione; 10.720,00  

  c7.3.1. 20% del fondo per la progettazione e l'innovazione; 2.680,00  

c8 
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione 

0,00  

c9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00  

c10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00  

c11 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri  eventuali collaudi specialistici e precisamente: 

0,00  

 c11.1 
accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del 
committente per prove di carico in fase di collaudo. 

3.485,00  

 c11.2 incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera (oneri 5.928,00  



SEDE DEL SERVIZIO: PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA’, 2 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. GIOVANNA  GARZANTI 

INCARICATI: GIOVANNI PLAZZI, PAOLO NOBILE 

TEL. 0544/258041 – E –MAIL: gplazzi@mail.provincia.ra.it   

 

8

previdenziali compresi). 

c12 IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:  

 c12.1 IVA (22% su A+B e su c.4, c.7.2, c11.1 , c11.2 e arrot.   

 c12.2 Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi 131.763,90  

 c12.3 Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici. 375,00  

C  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  193.876,93 

 Residuo ribasso d'asta Iva inclusa  144.864,30 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  890.000,00 

 


