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PROVINCIA DI RAVENNA 

SETTORE LAVORI PUBBLICI  

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO 

RAVENNA 

* * * * * * 

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO IL LICEO 

FAENZA “TORRICELLI-BALLARDINI” SEDE CORSO BACCARINI, 17 – 

VIA CAMPIDORI – FAENZA. CIG 80011505DA. CUP J26J17000200001 

* * * * * * 

Impresa:  D. P. Costruzioni S.r.l. con sede in Caserta (CE).  

Contratto : in data 06 febbraio 2020, rep. 13329  

Importo:  Euro 521.258,77 al netto di I.V.A., di cui Euro 459.607,34 per 

lavori,  € 26.439,26 per lavori in economia non soggetti a ribasso 

d'asta ed € 35.212,17 per costi della sicurezza, anch'essi non 

soggetti a ribasso d'asta. 

* * * * * * 

 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE  

* * * * * * 

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE 

* * * * * * 

PREMESSO 

− che con contratto in data 06 febbraio 2020, nr. 13329 di rep., i lavori in 

oggetto sono stati appaltati alla impresa D. P. Costruzioni S.r.l. per un 

importo, al netto del ribasso d’asta del 24,45%, di € 521.258,77 di cui € 

ALLEGATO D) 
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459.607,34 per lavori ai quale vanno aggiunti € 26.439,26 per lavori in 

economia non soggetti a ribasso d'asta ed € 35.212,17 per costi della 

sicurezza, anch'essi non soggetti a ribasso d'asta, come da ribasso offerto in 

sede di gara; 

CONSIDERATO 

− che nel corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire maggiori 

lavorazioni sia in dipendenza di impreviste situazioni operative riscontrate 

in corso d'opera che in ragione di una migliore definizione delle esigenze 

funzionali e completamento di detti interventi, come meglio specificato nella 

relazione illustrativa, è stata redatta dal Direttore dei Lavori apposita Perizia 

di Variante e Suppletiva dell’importo totale netto di € 551.258,77 (euro 

cinquecentocinquntunomiladuecetocinquantotto/77) al netto del ribasso 

d’asta; 

− che pertanto detta perizia comporta un maggiore importo contrattuale 

rispetto al contratto principale di € 30.000,00 (euro trentamila/00); 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

L'anno 2021 (duemilaventuno) , il giorno ...........del mese di maggio con il 

presente atto si conviene quanto segue:  

Art. 1 

Il Sig. Vincenzo Del Prete , nato a Caserta (CE) il 21 ottobre 1984, 

domiciliato per la carica come appresso, in qualità di Amministratore Unico 

dell’Impresa D.P. Costruzioni S.r.l. con sede legate in Caserta, vicolo S. 

Carlino n. 4, codice fiscale e  numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

Caserta 03965860616, presa visione della perizia suddetta, assume l’impegno 
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di accettare l’esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di 

lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i maggiori e diversi lavori previsti 

in perizia secondo le indicazioni contenute nella perizia e nei relativi elaborati 

allegati e che fanno parte integrante del presente atto, agli stessi patti e 

condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto allegato al Contratto 

principale. 

I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi 

unitari fissati nel contratto in data 06 febbraio 2020, nr. 13329. 

Art. 2 

Il Sig. Vincenzo Del Prete, nato a Caserta (CE) il 21 ottobre 1984, domiciliato 

per la carica come appresso, in qualità di Amministratore Unico dell’Impresa 

D.P. Costruzioni S.r.l. con sede legate in Caserta, vicolo S. Carlino n. 4, 

dichiara e si impegna inoltre, per l’esecuzione dei maggiori lavori, di accettare 

i seguenti nuovi prezzi non previsti nel contratto principale, ai sensi dell’art. 8 

comma 5 del D.M. 49/2018 e dei quali, a seguire, si riporta la relativa 

descrizione: 

N.P. 1 

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una  testa, 

eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del  materiale di 

recupero da riutilizzare: muratura in mattoni. 

a mc € 162,92 

N.P. 2 

Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e 

l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in 
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attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni pieni: della 

sezione fino a 100 cmq. 

        a m € 18,77 

N.P. 3 

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore 

a scoppio, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e 

demolizioni controllate: strutture in conglomerato cementizio fino a 300 mm. 

         a m € 216,10 

N.P. 4 

Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti  verticali, 

guide a pavimento e soffitto ed eventuali strati di coibentazione  

nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito  provvisorio, 

escluso l'eventuale calo in basso ed il trasporto a discarica.  

                   a mq € 9,88 

N.P. 5 

Realizzazione armatura integrativa in corrispondenza di vani porta o finestra,  

costituita da barre B450C ø 12 mm e connettori ø 8 mm, comprese 

perforazioni della muratura in laterizi forati o conglomerato cementizio armato. 

Per vani porta o finestra da 3,20 mq (cm 130x245) a 3,60 mq (cm 200x180) 

con n. 2  ø 12 mm verticali, lunghezza cm 300/330, n. 4/6 ø 12 mm orizzontali 

posti all'estradosso e all'intradosso del vano e con sbalzo laterale di cm 30, 

posati secondo indicazioni della D.L. e  solidarizzati alla parete mediante 

connettori ø 8 mm di lunghezza 25 cm, con passo cm 50. 

                                          cadauno € 235,00 
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N.P. 6 

Esecuzione di placcaggio di muratura in laterizi, su una faccia, con betoncino 

cementizio ad alta resistenza, costituito da premiscelato a secco a base di inerti 

selezionati, legante cementizio e additivi promotori di pompaggio, per applicazione 

su superfici già predisposte con spessore oltre i 4 cm e per ogni cm in più. Ogni onere 

compreso, per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. 

     A mq € 15,78 

N.P. 7 

Formazione placcaggio su una faccia di pareti interne/esterne portanti in 

conglomerato cementizio armato, dello spessore di cm 5, secondo il seguente ciclo di 

lavorazione: demolizione dell'intonaco o del rivestimenti mettendo a vivo la 

muratura, rimozione di serramenti, controtelai e zoccolini battiscopa in marmo; 

protezione di arredi, attrezzature e apparecchiature; accurata pulizia superficiale di 

pareti già disintonacate, eliminando le parti degradate, compreso il successivo 

riempimento con idonei materiali della lacune esistenti; iniezione di miscele a base di 

legante cementizio e/o resine in fori diam. 10 mm praticato con trapano elettrico a 

rotazione, previo inserimento in ogni foro realizzato nella muratura di barra di 

armatura  diam. 8 mm per lo spessore della muratura e passo cm 40 sia in orizzontale 

che in verticale; sigillatura con malta antiritiro; iniezione di miscele a base di legante 

cementizio e/o resine in fori diam. 30 mm previo inserimento in ogni foro realizzato 

nella muratura di barra di armatura orizzontale (diatone) diam. 12 mm e passo cm 

100; barra di collegamento verticale n. 1 + 1 diam. 12 mm ogni cm 60 inserita in foro 

realizzato nella muratura e/o nel calcestruzzo diam. 16 mm intasato con resina 

idonea per impieghi strutturali e posizionata alla base e alla sommità della parete; 
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placcaggio della parete (ambedue le facce) con betoncino cementizio ad alta 

resistenza, costituito da premiscelato a secco a base di inerte selezionato, legante 

cementizio e additivi promotori di pompaggio, resistenza a compressione 30 N/mmq 

e resistenza a flessione 6 N/mmq, sp. cm 4/5 armata con rete elettrosaldata zincata 

diam. 2,5 mm e maglia 5x5 sovrapposta e sfalsata, compresi rinforzi perimetrali 

(architravi, spalle, bancali, ecc.) nelle aperture interessate (porte, finestre, passaggi, 

ecc.) come indicato nei particolari esecutivi; ricollocazione di controtelai e serramenti 

e pulizia degli ambienti. Si intendono compensati i risvolti, la legatura della rete, 

eventuali risvolti nel vano finestra, manodopera, attrezzature speciali necessarie e 

ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. 

                          A mq € 169,00 

N.P. 8 

Esecuzione di sigillatura di pareti interne costituite da muratura in mattoni pieni sp. 

cm 25, intercapedine cm 22, muratura in laterizi forati sp. cm 8, per il successivo 

placcaggio con betoncino su entrambe le facce (conteggiato a parte), secondo il 

seguente ciclo di lavorazione:  perforazione della parete con diametro ø 18 mediante 

trapano elettrico a rotazione e inserimento di connettori in barre filettate ø 12 in 

ragione di 6 a m
2
, corredata da n. 2 dadi e piastra mm 70x70x3 sulla faccia a vista al 

fine di bloccare l'iniezione di resina nei vuoti, iniezione di miscela a base di resine 

nella muratura di mattoni, allargamento della perforazione nella controparete con 

diametro 45 mm,  serraggio della barra con n. 2 dadi, rondella e piastra 70x70x3 mm 

sulla faccia a vista e bloccaggio con malta di cemento. comreso ogni altro onere, per 

dare il lavoro a perfetta regola d'arte. 

                  A mq € 210,00 
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N.P. 9 

Preparazione per l'esecuzione di placcaggio di cui agli artt. a1.3.016 e a1.3.017  di 

pareti interne/esterne in muratura di laterizi forati sp. cm 25, in luogo di mattoni 

pieni, per demolizione di ogni cm in più di intonaco, oltre i 3 cm e fino a cm 5; 

fornitura e posa di malta cementizia nella quantità necessaria al riempimento di fori 

nella muratura per l’inserimento di barre di collegamento orizzontali ø 8 posti a 

passo 40 cm sia in verticale che orizzontale spinte almeno fino a metà dello spessore 

murario e barre di collegamento ø 12 posti a passo 100 cm sia in verticale che in 

orizzontale , in luogo delle barre ø 8 inclinate, previste in progetto, compresi 

maggiori oneri per difficoltà operative; fornitura e posa in opera di armatura 

integrativa, in corrispondenza delle pareti perimetrali dei vani ascensore, come da 

elaborati grafici di progetto, oltre a connettori ø 8 in corrispondenza degli elementi 

strutturali portanti, passo cm 40.   

       A mq  € 63,00 

N.P. 10 

Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante applicazione di rete in 

fibra di vetro: peso 140 g/mq. 

       A mq  € 7,01 

N.P. 11 

Realizzazione di giunzione di unità strutturali mediante la fornitura e posa in opera di 

piastre in acciaio sp. mm 5, da posarsi in verticale e orizzontale in corrispondenza dei 

giunti esistenti, mediante sigillatura con resina strutturale di barre filettate ø 20 mm 

passo cm 25 e lunghezza cm 20, per complessivi  n. 104 per piano, previo 

livellamento del fondo e sigillatura del giunto esistente con malta adeguata e 
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successiva realizzazione di massetto sottopavimento, con la sola esclusione di taglio e 

rimozione della pavimentazione esistente, l'esecuzione di intonaco e il ripristino della 

pavimentazione. 

       cadauno € 8.525,00 

N.P. 12 

Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le superfici a vista  

lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate posto in opera con malta 

bastarda compresi beveroni, stuccature, stilature e sigillature: spessore 1 cm, 

altezza 6 ÷ 8 cm: in marmi colorati correnti. 

       Al m  € 22,72 

 

I gruppi di lavorazione omogenee di cui all’art. 43 commi 7 e 8 di cui al D.P.R. 

5 ottobre 2010 n. 207, sono indicati nella seguente tabella: 

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI 

a 1) LAVORI A MISURA   € 481.777,05 

a 2) LAVORI A CORPO   € 0,00 

a 3) LAVORI IN ECONOMIA    € 30.258,87 

COSTI PER LA SICUREZZA 

b1) COSTI A MISURA   € 39.222,85 

b 2) COSTI A CORPO   € 0,00 

b 3) COSTI IN ECONOMIA    € 0,00 

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI DI PERIZIA   € 551.258,77 

* * * * * * 
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Art. 3 

L’importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a netti Euro  

30.000,00 (trentamila/00) per maggiori lavori a misura rispetto al citato 

contratto principale. 

L’incremento percentuale dei lavori rispetto a quelli previsti nel contratto 

principale risulta pertanto pari al 5,755 %. 

* * * * * * 

Art. 4 

Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per 

l’ultimazione dei lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto in giorni 

duecentocinquanta (250) viene  prorogato di giorni venti (20) naturali e 

consecutivi. 

* * * * * * 

Art. 5 

L’Impresa, nella sua qualità, dichiara espressamente di non avanzare richieste 

di maggiori compensi, revisioni prezzi o indennizzi e risarcimenti comunque 

imputati ed imputabili in conseguenza dell’introduzione dei lavori variati. 

* * * * * * 

Art. 6 

La contabilizzazione dei lavori di cui al presente Atto aggiuntivo verrà redatta 

contestualmente e con la stessa periodicità prevista per i lavori del Contratto 

principale. 

* * * * * * 

Tutte le spese del presente atto sono a carico dell’Impresa assuntrice dei 
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lavori. Il presente Atto è immediatamente impegnativo per l’Impresa 

appaltatrice mentre lo diventerà per l’Amministrazione appaltante solamente 

dopo l’avvenuta approvazione della perizia. 

Ravenna, ………..… 2021 

* * * * * * 

 

L'APPALTATORE 

PER PREVENTIVA ACCETTAZIONE 

D. P. Costruzioni S.r.l. 

(arch. Vincenzo Del Prete) 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

(Ing. Paolo Nobile) 

 

 

FORMULE DI CHIUSURA   

Di questo atto scritto con l’ausilio di apparecchiatura informatica a norma di 

legge, da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, ho dato lettura alle 

parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà dispensandomi 

espressamente di dare lettura degli allegati che, come sopra detto, 

formano parte integrante del presente contratto avendo le parti stesse 

dichiarato di averne perfetta conoscenza, pur non essendovi materialmente 

allegati.  
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Ed io Segretario Generale rogante, richiesto, ho ricevuto quest’atto, da me 

letto ai comparenti che lo approvano.  

Consta di numero pagine complete 18 e parte della presente. 

Il Segretario Generale 

Dott.  

 


