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MOD STR 5.6.3_REV0_23/01/2014 

 

 

PROVINCIA DI RAVENNA 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA IMPIANTISTICA ED ADEGUAMENTO 
NORMATIVO DEL LICEO FAENZA SEDE “G. BALLARDINI” 

 CUP: J21E17000130004 

 CIG: 8083478910 

 
COMMITTENTE:    Provincia di Ravenna 
 
IMPRESA AGGIUDICATARIA:   AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile con sede a 

Ravenna 

IMPRESA ESECUTRICE:  EMILIANA RESTAURI Soc. Coop con sede a Ozzano dell’Emilia 
(BO) 

 
IMPORTO A BASE D’ASTA:  € 396.708,68 (euro trecentonovantaseimilasettecentotto/68) 

oltre € 18.636,71 per lavori in economia non soggetti a ribasso 
ed € 26.654,61 quali costi per la sicurezza anch'essi non 
soggetti a ribasso 

 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 342.240,58  (euro trecentoquarantaduemiladuecentoqua_ 
  ranta/58) oltre € 18.636,71 per lavori in economia non soggetti 

a ribasso ed € 26.654,61 quali costi per la sicurezza anch'essi 
non soggetti a ribasso per un totale di € 387.531,90 

   

RIBASSO OFFERTO:   13,73 % 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE DI 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: n. 451 del 11/05/2020 e nota p.g. 14931 del 15/06/2020 
 
CONTRATTO:    repertorio n. 5102 del 21/08/2020,  
ATTO DI SOOTOMISSIONE 
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE 
   

RELAZIONE SUL CONTO FINALE, VERBALE DI VISITA 

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

PROGETTO PRINCIPALE: il progetto definitivo-esecutivo è stato redatto dal Settore Lavori 

Pubblici – Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di Ravenna ed è stato 

approvato con Atto del Presidente n. 66 del 17/04/2019 e, con determina dirigenziale n. 1248 del 
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13/11/2019 sono state approvate modificazioni agli artt. 1 e 2 del Capitolato Speciale di Appalto, 

per l’importo complessivo di € 600.000,00 così articolato: 

 

A) LAVORI PRINCIPALI 

a) Lavori a corpo e a misura (soggetti a ribasso d’asta) € 396.708,68 
b) Lavori a corpo (soggetti a ribasso d’asta) € 0,00 
c) Lavori in economia (non soggetti a ribasso d’asta) €   18.636,71 

 Totale € 415.345,39 

B) COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta): 

b.1) Oneri a misura €   26.654,61 
b.2) Oneri a corpo € 0,00 
b.3) Oneri in economia € 0,00 

 Totale €   26.654,61 

 TOTALE IMPORTO LAVORI € 442.000,00 

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: 

c.1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura € 0,00 

c.2) Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00 
c.3) Allacciamenti a pubblici servizi € 0,00 
c.4) Imprevisti: € 10.704,10 
c.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi: 

- indennizzi diversi per espropriazioni ed occupazioni aree € 0,00 
- redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento 

cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del Territorio € 0,00 
c.6) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice € 0,00 
c.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative 
al fondo per la progettazione e l'innovazione. 
c.7.1 - Polizze assicurazione progettista e verificatore € 450,00 
c.7.2 - Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni 
quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e 
Direzione Lavori Opere strutturali (oneri previdenziali compresi); € 27.350,00 
c.7.3 - Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 

50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, così suddiviso: 
  c.7.3.1 - 80% del fondo per la progettazione e l'innovazione € 7.072,00 
  c.7.3.1 - 20% del fondo per la progettazione e l'innovazione € 1.768,00 

c.8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione € 0,00 

c.9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 3.950,00 
c.10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00 
c.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente: 
c.11.1 - accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del 

committente per prove di carico in fase di collaudo (Iva compresa); € 0,00 
c.11.2 - incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera (oneri 

previdenziali e Iva compresi) € 0,00 
c.12) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 

c.12.1 - Iva (22% su A+B e c.7.2)  € 106.480,90 

c.12.2 - Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi  € 0,00 

c.12.3 - Contributo a favore dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici € 225,00 

Totale importo somme a disposizione €        158.000,00 

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO €        600.000,00 
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FINANZIAMENTO DELLA SPESA: sotto il profilo economico, il progetto in argomento di 

complessivi € 600.000,00 è stato inserito nel Programma Triennale 2019-2021 e nell’Elenco 

annuale 2019 dei lavori pubblici, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n 13 del 6 marzo 

2019.  

In conformità con quanto indicato nel predetto strumento di programmazione, i lavori in oggetto 

risultano finanziati - in riferimento all’art. 10 del DL 104/2013 convertito in legge 128/2013 recante 

“misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca” e del Decreto Interministeriale 

Applicativo- quanto a euro 400.000,00 mediante Mutui BEI contratto dalla Regione Emilia 

Romagna con la Cassa Depositi e Prestiti, in data 15/12/2015 -autorizzazione di spesa con 

decreto del MIUR del 21 giugno 2019- e quanto a euro 200.000,00 con risorse proprie della 

Provincia di Ravenna, attraverso avanzo vincolato da contrazione di mutuo mediante devoluzione. 

DESCRIZIONE DEI LAVORI:  

L’intervento promuove il trasferimento di parte delle attività didattiche attualmente svolte nella sede 

storica del Liceo Classico di Faenza, sita in via S. Maria dell’Angelo n.1, nel complesso scolastico 

Liceale "G. Ballardini" con sede in C.so Baccarini n.17.  

L’accorpamento è pensato nell’ottica di acquisire una piena integrazione tra i diversi indirizzi 

formativi attraverso una riorganizzazione funzionale dei locali didattici, amministrativi e di servizio, 

e l’acquisizione di nuove aule e laboratori, essenziali al soddisfacimento della “ampliata” 

popolazione scolastica e funzionali ai diversi indirizzi formativi. 

Se da un lato lo scopo principale dell’opera risulta la riqualificazione funzionale dei locali didattici, 

altro importante obiettivo è l’adeguamento normativo della sede liceale con opere strutturali- 

necessarie ad aumentare il grado di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche- con opere 

impiantistiche, funzionali ad adeguare il complesso scolastico agli impianti elettrici speciali (luci di 

emergenza, antincendio diffusione sonora ecc, ) e a riorganizzare i nuovi locali aule con gli impianti 

elettrici ordinari. 

La sede "G.Balladini" è stata oggetto di mirate indagini sulla vulnerabilità sismica che hanno 

evidenziando varie criticità sulle strutture portanti a cui ha fatto seguito un progetto di 

consolidamento strutturale e miglioramento sismico, elaborato da professionista incaricato ing. 

Marino Gilberto Dallavalle dello Studio Ceccoli Associati con sede a Bologna, progetto che ha 

acquisito autorizzazione sismica con determina n 779 del 11/03/2019 dalla competente Agenzia 

Regionale Sicurezza Territoriale, Protezione Civile sede Ravenna. 

L’articolato complesso scolastico è costituito, in parte da fabbricati storici, le cui caratteristiche 

architettoniche e epoca di costruzione li sottopone a vincolo di tutela di cui al D.Lgs 42/2004 ed, in 

parte da fabbricati di recente costruzione, risalenti agli settanta, realizzati per adeguare l'allora 

Istituto d'Arte per la Ceramica alle insorte esigenze scolastiche. 

I lavori si sono localizzati nei corpi edilizi di recente edificazione.   

Nel corso dei lavori, per evitare interferenze con un’altra ditta esecutrice presente nella sede 

scolastica e affidataria dell’esecuzione di opere di miglioramento sismico, si è reso necessario 

intervenire, per le lavorazioni di consolidamento strutturale, su murature diverse rispetto a quelle 

individuate in progetto.  

Gli interventi di consolidamento si sono così concentrati al piano primo e secondo nelle unità 

strutturali individuate come corpi E ed H.  
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Il ciclo operativo del consolidamento strutturale è stato eseguito seguendo le fasi di preliminare 

demolizione delle superfici di intonaco e accurata pulizia delle pareti, procedendo poi con il 

puntuale innesto nelle muratura di barre orizzontali di armatura e barre di collegamento verticali, 

sigillate con malta cementizia e/o resine, e con il successivo placcaggio delle pareti con betoncino 

armato con rete elettrosaldata e mano di finitura. 

 

Per quanto riguarda la riorganizzazione funzionale dei locali didattici si è intervenuto al piano primo 

e secondo con opere di demolizione di tramezzature, aperture di vani porta e finestre, 

realizzazione di nuovi divisori con pareti in lastre in cartongesso, nuove bussole di accesso ai locali 

didattici opere di finitura con tinteggiatura delle superfici murarie, compartimentazioni REI 

orizzontali e verticali per i nuovi locali di deposito. Sono state così ricavate 4 nuove aule 2 

laboratori (progettazione e tecnologia) al primo piano e, due nuove aula al secondo piano.  

Sempre al piano secondo, al fine di contrastare l’emergenza sanitaria da Covid 19 si è dato 

seguito alla manifestata richiesta della direzione scolastica di conservare le esisterti aule di ampia 

metratura in luogo di una riorganizzazione che prevedeva la realizzazione di nuove aula di 

dimensioni più contenute. 

Per quanto riguarda i locali di servizio è stato ricavato al piano seminterrato un nuovo deposito con 

pareti divisorie in cartongesso e realizzata la compartimentazione REI verticale e orizzontale del 

locale da destinare ad archivio.  

In merito alle opere impiantistiche è stato adeguato l’impianto elettrico di sicurezza in tutto il 

complesso scolastico. Si è proceduto alla realizzazione di canalizzazioni principali e di servizio, 

impianto di allarme con diffusione sonora e badenie, impianto di rilevazione fumi e integrazione 

dell’impianto di illuminazione di emergenza. 

Per gli impianti ordinari si è proceduto allo smontaggio delle canalizzazioni e plafoniere esistenti e 

al successivo ripristino e adeguamento degli impianti nei nuovi locale didattici. 

 

ASSUNZIONE DEI LAVORI: a seguito procedura aperta per appalto di lavori pubblici sotto soglia 

comunitaria, ai sensi dell’art. 60 con. 1 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato pubblicato il bando 

di procedura aperta sul profilo committente della Provincia, sull’Albo pretorio dei Comuni 

interessati dai lavori, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 

tramite il sistema SITAR, sulla piattaforma telematica di negoziazione della Regione Emilia 

Romagna SATER. 

Entro il termine di recezione delle offerte, scaduto il 17 dicembre 2019 alle ore 17,00, sono 

pervenute 6 offerte dagli operatori economici. 

Come risulta dai verbali del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice allegati al 

provvedimento n 451 del 11/0572020 l’aggiudicazione è spettata all’operatore economico AR.CO. 

Lavori Società Cooperativa Consortile con sede legale a Ravenna per l’importo di netti € 

342.240,58 a cui vanno aggiunti € 18.636,71 per lavori in economia non soggetti a ribasso d’asta e 

€ 26.654,61 per oneri della sicurezza anch’essi non soggetti a ribasso d’asta, al netto del ribasso 

del 13,73% sull’importo a base d’asta di € 396.708,68 e così per complessivi netti € 387.531,90 

con una valutazione complessiva di punti 84,22 su 100. 

CONTRATTO:  Il contratto principale con l'impresa AR.CO. LAVORI Società Cooperativa 

Consortile è stato stipulato in data 21/08/2020 al n. 5102 di repertorio pg 20882 del 21/08/2020. 
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IMPORTO CONTRATTUALE: l'importo contrattuale in base all’applicazione del complessivo 

ribasso d’asta del 13,73% sulla somma di € 396.708,68 è risultato di nette € 342.240,58 per lavori 

a misura a cui vanno sommati € 18.636,71 per lavori in economia non soggetti a ribasso, oltre a € 

26.654,61 per dispositivi relativi agli apprestamenti di sicurezza - ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs 81 

- anch'essi non soggetti a ribasso,  e così per un totale di € 387.531,90. 

CAUZIONE: come risulta dall'art. 16 del contratto l'impresa ha costituito la cauzione definitiva di € 

21.283,25 (ventunomiladuecentottantatre/25) mediante polizza fideiussoria n. 

F52.071.0000008569 emessa in data 07/07/2020 da VITTORIA Assicurazioni S.p.a. Agenzia F52 

di Firenze – Futura Insurance Broker S.r.l. – ex. E98 con la precisazione che detto importo è 

ridotto del 50% e di un’ulteriore 20%, rispetto a quanto previsto in quanto l’impresa appaltatrice è 

in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 n. 20225/09/S ed ISO 14001:2015  n. 

EMS-2938/S rilasciate dalla RINA Service Spa con sede a Genova rispettivamente in data 30 

settembre 2009 ed in data 7 aprile 2010. 

POLIZZE ASSICURATIVE: l’impresa, a copertura dei danni di esecuzione e per la responsabilità 

civile ha stipulato la polizza “C.A.R.” n. 07938/11/80507403 emessa in data 14/07/2020 dalla 

HELVETHIA Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per 

l’Italia, Agenzia di Bologna. 

- Sezione “A”  -Partita 1 opere € 472.788,92 corrispondenti al valore di contratto al netto di IVA – 

Partita 2 opere preesistenti € 250.000,00 – Partita 3 demolizioni e sgombero € 200.000,00 

- Sezione “B” massimale per sinistro alla stipula € 700.000,00 dal 13 luglio 2020 al 28 febbraio 

2022. 

DIREZIONE LAVORI: con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 602 del 

30/06/2020 è stato istituito l'Ufficio di Direzione Lavori così composto: 

Direttore dei Lavori: Caterina Panzavolta; 

Direttore operativo: Giovanni Plazzi; 

Direttore operativo opere elettriche: Andrea Bezzi. 

Altri componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori, a seguito di incarichi esterni, risultano: 

Direttore operativo – Direttore dei lavori opere strutturali: ing. Marino Gilberto Dallavalle. 

DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI: con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori 

Pubblici n. 569 del 22/06/2020 è stato affidato l'incarico di Direzione Lavori Opere Strutturali all’ing. 

Marino Gilberto Dallavalle, con sede a Bologna, P.zza di Porta Maggiore, 5 - P.Iva 03656980376, 

CIG: Z982D433A5 - per il corrispettivo di € 8.632,16 oltre oneri previdenziali e Iva, per la 

complessiva spesa di € 10.952,48.  

COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA: con provvedimento del Dirigente del Settore 

Lavori Pubblici n. 555 del 19/06/2020 è stato affidato l'incarico di Collaudatore Statico in Corso 

d'Opera all'ing. Francesco Gattavecchia con sede a Ravenna, via Vulcano, 80 - P.Iva 

01482810395, CIG: Z6D2D3600A - per il corrispettivo di € 3.800,00 oltre oneri previdenziali e Iva, 

per la complessiva spesa di € 4.821,44. 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: con provvedimento del 

Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 536 del 12/06/2020 è stato affidato l’incarico professionale 

di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori in parola all'arch. Gino Mazzone, 

con sede a Lugo (RA), via Porta San Carlo, 3 -  P.Iva 01318890397, CIG: ZDA2D0B0B2  - per il 

corrispettivo di € 6.092,40 oltre oneri previdenziali e Iva, per la complessiva spesa di € 7.730,04.  

CONSEGNA DEI LAVORI: in data 06/07/2020 è stato redatto primo verbale di consegna. 
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TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: il tempo per l'esecuzione dei lavori, stabilito dall'art. 19 

del Capitolato Speciale d'Appalto è stato fissato in  200 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla 

data dell’ultimo verbale di consegna parziale; pertanto il termine utile viene indicato per il giorno 

21/01/2021. 

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI: durante la esecuzione dei lavori, è stata sospesa e 

successivamente ripresa l'attività di cantiere come disposto dai seguenti verbali:  

- verbale di sospensione n. 1 del 16/11/2020 e ripresa dei lavori con verbale di ripresa n. 1 del 

15/03/2021;  

- verbale di sospensione n. 2 del 01/04/2021 e ripresa dei lavori con verbale di ripresa n. 2 del 

02/07/2021. 

SOMMA A DISPOSIZIONE: con provvedimento dirigenziale n. 799 del 07/09/2020 si è data 

esecuzione alla approvazione della Rimodulazione delle somme a disposizione del quadro 

economico di spesa – approvazione e affidamento prove di laboratorio su materiali da costruzione 

all’operatore economico Labcontrols S.r.l. con sede a Cesena (FC) - P.Iva 03864390400, CIG: 

Z982EF35E9, per il corrispettivo di € 1.147,00 oltre Iva per la complessiva spesa di € 1.400,00 a 

valere quanto a € 933,33 sull’imp. 2019/406 e quanto a € 466,67 sull’impegno 2019/405 assunti 

all’Art. Peg. 22001/50 del bilancio 2019. 

Rispetto il quadro economico allegato al progetto definitivo-esecutivo il quadro economico nelle 

somme a disposizione è stato così rimodulato: 

 

A) LAVORI PRINCIPALI 

d) Lavori a corpo e a misura (soggetti a ribasso d’asta) € 396.708,68 
e) Lavori a corpo (soggetti a ribasso d’asta) € 0,00 
f) Lavori in economia (non soggetti a ribasso d’asta) €   18.636,71 

 Totale € 415.345,39 

B) COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta): 

b.1) Oneri a misura €   26.654,61 
b.2) Oneri a corpo € 0,00 
b.3) Oneri in economia € 0,00 

 Totale €   26.654,61 

 TOTALE IMPORTO LAVORI € 442.000,00 

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: 

c.13) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura € 0,00 

c.14) Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00 
c.15) Allacciamenti a pubblici servizi € 0,00 
c.16) Imprevisti: € 13.506,56 
c.17) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi: 

- indennizzi diversi per espropriazioni ed occupazioni aree € 0,00 
- redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento 

cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del Territorio € 0,00 
c.18) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice € 0,00 
c.19) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative 
al fondo per la progettazione e l'innovazione. 
c.7.1 - Polizze assicurazione progettista e verificatore € 450,00 
c.7.2 - Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni 
quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e 
Direzione Lavori Opere strutturali (oneri previdenziali compresi); € 27.350,00 
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c.7.3 - Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 
50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, così suddiviso: 

  c.7.3.1 - 80% del fondo per la progettazione e l'innovazione € 7.072,00 
  c.7.3.1 - 20% del fondo per la progettazione e l'innovazione € 1.768,00 

c.20) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione € 0,00 

c.21) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 
c.22) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00 
c.23) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente: 
c.11.1 - accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del 

committente per prove di carico in fase di collaudo (Iva compresa); € 1.400,00 
c.11.2 - incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera (oneri 

previdenziali e Iva compresi) € 0,00 
c.24) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 

c.12.1 - Iva (22% su A+B e c.7.2)  € 106.228,44 

c.12.2 - Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi  € 0,00 

c.12.3 - Contributo a favore dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici € 225,00 

Totale importo somme a disposizione €        158.000,00 

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO €        600.000,00 

 

VERBALI NUOVI PREZZI: per i lavori non contemplati nell’elenco dei prezzi di contratto sono stati 

convenuti complessivamente n. 16 nuovi prezzi sottoscritti con verbale di concordamento nuovi 

prezzi in data 23/09/2020 dal D.L. e dall’impresa esecutrice Emiliana Restauri Soc. Coop. ed 

approvati con provvedimento dirigenziale n. 935 del12/10/2020. Tali nuovi prezzi sono relativi a 

dispositivi e procedure di sicurezza finalizzate a contrastate la diffusione del virus “Cov.19” negli 

ambienti di lavori e derivanti dall’esigenza di eseguire alcune lavorazioni non previste o con 

diverse modalità operative, emerse durante l’esecuzione dei lavori, trovando copertura economica 

in parte determinata da economie derivanti dalla mancata realizzazione di alcune lavorazioni 

previste in progetto. 

PERIZIA DI VARIANTE: durante l’esecuzione dei lavori è stata redatta una perizia suppletiva di  

variante in corso d’opera approvata con Atto del Presidente n. 18 del 09/02/2021. 

In linea generale, le variazioni discendono da circostanze impreviste e imprevedibili legate sia alla 

espressione di diverse necessità didattiche da parte della dirigenza scolastica sia dalla natura e 

dalle caratteristiche edilizie e impiantistiche rilevabili solo in fase esecutiva. 

In particolare, il grande impatto operativo creato dalle opere di consolidamento strutturale delle 

pareti interne ha determinato la realizzazione di numerosi percorsi e collegamenti provvisori degli 

impianti elettrici che dovranno essere modificati e ripristinati garantendo una maggiore funzionalità 

e flessibilità degli impianti medesimi nonché un diverso utilizzo degli spazi didattici rispetto alle 

indicazioni di progetto. 

Più precisamente le esigenze manifestatesi in corso d'opera riguardano principalmente : 

- Interventi definitivi e provvisori di condutture relative a impianti elettrici ordinari per 

consentire l’avvio e il proseguo dell’attività didattica; 

- Sostituzione di materiali obsoleti o in cattivo stato di conservazione la cui consistenza si è 

potuta rilevare solo in fase esecutiva;  

- Interventi di miglioramento funzionale apportati ai locali didattici anche al fine si acquisire 

spazi adeguati ai distanziamenti imposti dalle misure di sicurezza mirate a contrastare 

l’emergenza sanitaria da Covid 19; 
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- Razionalizzazione della rete dati dell’intero edificio in funzione delle diverse esigenze 

manifestate dalla direzione scolastica. 

 

In termini economici, nonostante l'importo complessivo confermi l'ammontare del progetto 

originario, la perizia di variante suppletiva ha determinato nuovi fabbisogni finanziari dovuti alla 

impossibilità di utilizzare il ribasso d'asta per gli interventi  finanziati con "mutui BEI". 

La perizia di variante rispetta le condizioni e prescrizioni dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. e ha comportato un aumento contrattuale di euro 34.000,00 oltre Iva per 

complessivi euro 41.480,00 trovando copertura finanziaria quanto a euro 22.150,34 (Iva esclusa) 

utilizzando la percentuale di ribasso d’asta calcolata sulla somma di cofinanziamento, già disposta 

dall’Ente e quanto a euro 19.329,66 (Iva esclusa) con risorse economiche dell’Ente. 

Per effetto della perizia di variante l’importo dei lavori, contrattualmente fissati in netti € 387.531,90 

– di cui 342.240,58 per lavori a misura, € 18.636,71 per lavori in economia non soggetti a ribasso 

d’asta ed € 26.654,61 per costi della sicurezza anch’essi non soggetti a ribasso – è passato a € 

421.531,90 con un aumento pari al 8,7734% dell’ammontare originario. 

L'ammontare complessivo sopracitato si riferisce principalmente a maggiori prestazione di mano 

d’opera e quantità di materiale, mantenendo le modalità di esecuzione e gli stessi prezzi fissati 

negli allegati al contratto e che formano parte integrante dell'atto di sottomissione con il quale 

l'impresa si è obbligata ad eseguire le opere aggiuntive. 

Le modifiche e integrazioni di cui si è precedentemente accennato riguardano principalmente 

opere impiantistiche, contabilizzate in economia, e sono tanto di tipo quantitativo (vale a dire 

relativo alla realizzazione di maggiori quantità di lavorazioni già contemplate in progetto) quanto di 

tipo qualitativo (esecuzione di nuovi lavori previsti secondo diverse modalità). 

Le principali variazioni introdotte dalla perizia di variante e suppletiva possono dunque così essere 

individuate: 

- adeguamenti e modifiche, sia definitivi che provvisori, delle condutture impiantistiche 

elettriche ordinarie e speciali - sia principali che secondarie - in funzione della necessità di 

dover operare la contemporanea esecuzione delle opere edili di consolidamento strutturale 

e delle opere impiantistiche al fine di contenere i tempi di esecuzione nel periodo di 

sospensione della attività scolastica; 

- ripristino e/o modifica di porzioni di impianti elettrici e similari esistenti attraverso la 

sostituzione di componenti non più utilizzabili e/o l’installazione di nuove alimentazioni, di 

nuovi punti presa , di nuovi punti comando, di nuovi corpi illuminanti, ecc. (linea ascensore; 

linee dorsali verticali quadro primo piano corpo H; linea laboratorio tecnologia; linee 

accensioni corridoi; circuiti sganci impianto elettrico; laboratorio informatica primo piano; 

- modifiche degli impianti elettrici ordinari di aule non previsti in progetto ma richieste dalla 

direzione didattica poiché valutate più funzionali ai distanziamenti imposti dalle misure di 

sicurezza mirate a contrastare l’emergenza sanitaria da Covid 19 (aule primo e secondo 

piano); 

- razionalizzazione dell’impianto rete dati dell’intero edificio in funzione delle diverse 

esigenze manifestate dalla direzione scolastica. 

 

A seguito della aggiudicazione dei lavori e della perizia di variante Il nuovo quadro economico risulta 

di seguito individuato: 
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A) LAVORI PRINCIPALI 

g) Lavori a corpo e a misura (soggetti a ribasso d’asta) € 348.407,48 
h) Lavori a corpo (soggetti a ribasso d’asta) € 0,00 
i) Lavori in economia (non soggetti a ribasso d’asta) €   46.469,81 

 Totale € 394.877,29 

B) COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta): 

b.1) Oneri a misura €   26.654,61 
b.2) Oneri a corpo € 0,00 
b.3) Oneri in economia € 0,00 

 Totale €   26.654,61 

 TOTALE IMPORTO LAVORI € 421.531,90 

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: 

c.25) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura € 0,00 

c.26) Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00 
c.27) Allacciamenti a pubblici servizi € 0,00 
c.28) Imprevisti: € 13.506,56 
c.29) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi: 

- indennizzi diversi per espropriazioni ed occupazioni aree € 0,00 
- redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento 

cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del Territorio € 0,00 
c.30) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice € 0,00 
c.31) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative 
al fondo per la progettazione e l'innovazione. 
c.7.1 - Polizze assicurazione progettista e verificatore € 450,00 
c.7.2 - Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni 
quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e 
Direzione Lavori Opere strutturali (oneri previdenziali compresi); € 27.350,00 
c.7.3 - Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 

50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, così suddiviso: 
  c.7.3.1 - 80% del fondo per la progettazione e l'innovazione € 7.072,00 
  c.7.3.1 - 20% del fondo per la progettazione e l'innovazione € 1.768,00 

c.32) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione € 0,00 

c.33) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 
c.34) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00 
c.35) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente: 
c.11.1 - accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del 

committente per prove di carico in fase di collaudo (Iva compresa); € 1.400,00 
c.11.2 - incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera (oneri 

previdenziali e Iva compresi) € 0,00 
c.36) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 

c.12.1 - Iva (22% su A+B e c.7.2)  € 101.725,46 

c.12.2 - Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi  € 0,00 

c.12.3 - Contributo a favore dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici € 225,00 

Totale importo somme a disposizione €        153.497,02 

Economie €         24.971,08 

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO €       600.000,00 
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ATTI AGGIUNTIVI/SOTTOMISSIONE: a seguito dell’approvazione della prima perizia suppletiva e 

di variante, in data 26 febbraio 2021 è stato stipulato l’atto integrativo n. 5130 sottoscritto con nota 

pg 5778 del 03/03/2021- del contratto originario, n. 5102 del 21/08/2020 registrato a Ravenna, per 

un importo complessivo di netti € 421.531,90. 

PROROGHE CONCESSE: a seguito delle maggiori lavorazioni approvate con la suddetta perizia 

di variante e suppletiva è stata concessa una proroga di giorni 20, pertanto la nuova data di 

ultimazione è stata stabilita per il giorno 20 maggio 2021 

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE: con il verbale di ripresa lavori n. 2 del 02/07/2021, 

veniva fissato come nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori, il giorno 09/09/2021. 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 02/08/2021, come 

accertato dal Certificato di Ultimazione Lavori redatto in data 02/08/2021, e quindi nel rispetto del 

stabilito tempo utile, assegnando un termine perentorio di ulteriori 60 giorni per il completamento di 

alcune lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull’uso e la funzionalità 

dell’intervento, ai sensi dell’art. 199 com. 2 del D.P.R. 207/2010. 

PENALI PER IL RITARDO: essendo l’ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile, non è stata 

applicata la penale. 

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non si sono registrati danni di 

forza maggiore. 

ORDINI DI SERVIZIO: nel corso dei lavori il direttore dei lavori non ha impartito ordini di servizio 

all’appaltatore. 

LAVORI IN ECONOMIA: in corso di esecuzione sono stati realizzati lavori in economia per un 

ammontare complessivo di netti € 45.615,45 - al netto del ribasso d'asta su utile di impresa e 

spese generali - il tutto debitamente documentato in n. 10 liste per prestazioni d’opera. 

Dette liste riflettono le prestazioni necessarie per la esecuzione di lavori di difficile valutazione 

preventiva o per i quali è apparso comunque opportuno adottare tale procedura in luogo della 

pattuizione di nuovi prezzi, di problematica determinazione. 

I lavori eseguiti in economia si possono così sintetizzare: 

- rimozione, spostamento e ripristino di impianti elettrici (canali, quadri elettrici, punti comando e 

punti presa, apparecchi illuminanti, linee dati e linee di alimentazione); 

- spostamento e ripristino di arredi ed attrezzature scolastiche; 

- ripristino linee di adduzione e scarico dell’impianto idrico-sanitario; 

- spigolature e riquadrature di serramenti interni su pareti oggetto di consolidamento; 

- demolizione e ricostruzione di porzioni limitate di massetti e pavimentazioni; forometrie per 

passaggio canalizzazioni; 

- assistenze murarie, ripristini murari e di finitura per modifiche e integrazioni dell’impianto elettrico; 

- posa di linee telefoniche e dati, rimozioni, movimentazioni e ricollocamento di apparecchiature 

elettriche, smontaggio e ripristino condutture provvisorie dell’impianto elettrico; 

-  modifiche alle linee dorsali dell’impianto elettrico; 

- spostamento materiali ingombranti, ripristino di linee elettriche a seguito di lavori edili e 

smantellamento cablaggi desueti. 

ANTICIPAZIONI IN DENARO: in corso di esecuzione, non si è dato corso ad anticipazioni. 

SUBAPPALTI: il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, dietro specifica richiesta dell’impresa 

appaltatrice e soddisfatti gli adempimenti di legge, ha autorizzato i seguenti subappalti: 
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- provvedimento di autorizzazione al subappalto n. 631 del 13/07/2020 alla Ditta S.A.I. Impianti 

S.r.l. con sede legale in Ferrara (FE), via G. Medini, n. 32, C.F. e P.Iva 01650820382, 

l’esecuzione dei lavori per la posa di impianti elettrici dell’importo di Euro 37.095,77 oltre Iva, di 

cui Euro 1.750,00 per oneri di sicurezza; 

- provvedimento di autorizzazione al subappalto n. 389 del 19/04/2021 alla Ditta S.A.I. Impianti 

S.r.l. con sede legale in Ferrara (FE), via G. Medini, n. 32, C.F. e P.Iva 01650820382, quale 

integrazione al subappalto di cottimo già autorizzato per la posa di impianti elettrici dell’importo di 

Euro 12.000,00 oltre Iva, di cui Euro 600,00 per oneri di sicurezza; 

- provvedimento di autorizzazione al subappalto n. 662 del 20/07/2020 alla Ditta Nuove Superfici 

S.r.l. con sede legale in Rimini (RM), via Emilia, 124, C.F. e P.Iva 02642780403, l’esecuzione di 

opere di finitura a secco e protezioni antincendio, dell’importo di Euro 17.856,64 oltre Iva, di cui 

Euro 180,00 per oneri di sicurezza; 

- provvedimento di autorizzazione al subappalto n. 773 del 25/08/2020 alla Ditta Cavallari 

Giancarlo e Roberto S.a.s. con sede legale in Ferrara (FE), via Savonarola, 18, C.F. e P.Iva 

01003810387, l’esecuzione delle opere di tinteggiatura dell’importo di Euro 18.158,00 oltre Iva, di 

cui Euro 180,00 per oneri di sicurezza; 

- provvedimento di autorizzazione al subappalto n. 725 del 07/08/2020 alla Ditta Edil Segin di 

Floris Sebastiano e Lampis Salvatore S.a.s. con sede legale in Imola (BO), via Donati, 2/Z, 

C.F. e P.Iva 01116360411, l’esecuzione delle opere di tinteggiatura dell’importo di Euro 

26.922,59 oltre Iva, di cui Euro 1.300,00 per oneri di sicurezza; 

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle 

speciali disposizioni date all’atto pratico dalla Direzione Lavori e dalla Direzione Lavori delle opere 

Strutturali.  

All’atto della consegna dei lavori, in considerazione della concomitante presenza di una seconda 

impresa, anch’essa affidataria di lavori comprendenti opere di miglioramento sismico del Liceo, al 

fine di evitare interferenze, l’Ente appaltante ha programmato diversamente, rispetto a quanto 

previsto in progetto, l’esecuzione delle murature oggetto di miglioramento sismico. 

In riferimento alle prestazioni aggiuntive di natura qualitativa e quantitativa offerte in sede di gara – 

Elemento B) – Proposte migliorative, l’impresa  aggiudicataria AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. ha 

avanzato la proposta di compensazione in relazione alla mancata installazione di moduli 

prefabbricati finalizzati a ridurre le interferenze tra l’attività di cantiere e l’attività didattica, con i 

maggiori costi sostenuti dall’impresa per il parziale completamento anticipato delle lavorazioni (p.g. 

27746 del 09/11/2020), la direzione scolastica aveva manifestato l’esigenza di prediligere la 

consegna anticipata dei locali aule previste in progetto, all’installazione di moduli prefabbricati. 

In considerazione dell’andamento dei lavori e dei distanziamenti imposte dai protocolli di sicurezza 

Covid 19, la Stazione appaltante ha avvallato tale scelta. 

Con nota p.g. 30081 del 30/11/2020 la stazione appaltante ha così concordato di compensare la 

mancata esecuzione dei moduli prefabbricati, quantificati in € 18.698,40, con i maggiori costi 

sostenuti dall’impresa in € 19.102,66 per il parziale completamento anticipato delle lavorazioni. 

Tale quantificazione risulta dalla documentazione fornita dall’impresa esecutrice – Emiliana 

Restauri Soc. Coop. – riportante le fatture relative al noleggio di piattaforma elevatrice, penale per 

annullamento del noleggio di moduli prefabbricati ad uso aula e servizi igienici e la quantificazione 

delle ore di straordinario effettuate dal personale. 
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A seguito del parziale completamento dei lavori in data 14 settembre 2020 è stato formalizzato il 

Verbale di presa in consegna anticipata e parziale. 

Nonostante i saggi strutturali eseguiti nella preliminare fase di progettazione, nel corso dei lavori 

sono emerse diverse modalità costruttive rispetto a quanto valutato che hanno comportato un 

aggravio nelle lavorazioni per quanto riguarda la realizzazione il ciclo operativo di consolidamento. 

Analogamente, i giunti sismici sono risultati inadeguati e pertanto si è resa necessario procedere 

alla demolizioni ai piani primo, secondo e terzo delle pareti e pavimentazioni interferenti alla 

presenza dei giunti e alla successiva unificazione stessi con l’inserimento di lastre metalliche 

connesse alle travi e pilastri, acquisendo così la solidarizzazione delle unità strutturali individuate 

dai corpi  E ed H. 

Tale modifica progettuale strutturale è stata formalizzata con una Variante di tipo sostanziale 

autorizzata con determina n 3923 del 26/11/2020 dal competente ufficio della Agenzia Regionale 

Sicurezza Territoriale Protezione Civile- sede Ravenna. 

Durante l'esecuzione delle opere strutturali sono stati effettuati controlli di rispondenza tra gli 

elaborati progettuali, le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori delle Opere Strutturali e lo stato 

di fatto, nonché prelevati campionature dei conglomerati cementizi, barre e carpenteria in acciaio e 

sottoposti alle dovute verifiche sulle prestazioni di resistenza affidate con provvedimento 

dirigenziale n. 799 del 07/09/2020 alla ditta Labcontrols S.r.l. sede a Cesena (FC). 

Le prove di laboratorio hanno dato esito positivo come rendicontato nella documentazione della 

ditta incaricata conservata e agli atti. 

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 3 certificati di acconto 

per un importo totale di netti € 398.341,12: 

- per il 1° certificato di pagamento emesso in data 13/10/2020 € 259.277,46 

- per il 2° certificato di pagamento emesso in data 10/12/2020 € 107.316,95; 

-  per il 3° certificato di pagamento emesso in data 06/08/2021 € 31.746,71. 

STATO FINALE: lo stato finale è stato redatto in data 24/08/2021 per l'importo di netti € 23.183,88 

derivando dall’ammontare dei lavori eseguiti e dalle spese fatte, come di seguito riportato: 

a) per lavori a misura e somministrazione nette  €  348.721,34  

b) per lavori in economia  €    45.615,45 

c) oneri per la sicurezza    €    46.966,32  

Da cui sono dedotti gli acconti corrisposti con: 

- per il 1° certificato di pagamento emesso in data 13/10/2020  €    259.277,46 

- per il 2° certificato di pagamento emesso in data 1012/2020 €  107.316,95 

-  per il 3° certificato di pagamento emesso in data 06/08/2021 €    31.746,71 

resta il credito dell’impresa                                                            €    23.183,88 

 

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve. 

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA: Durante I'esecuzione dei lavori sono stati 

regolarmente eseguiti da parte del CSE i controlli di competenza attestati dai verbale dei 

sopralluoghi conservati agli atti. A conclusione dell'intervento il CSE ha provveduto a rilasciare con 

nota pg 22951 del 02/09/2021 la relazione a lavori ultimati.  

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni. 
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ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l’impresa esecutrice ha regolarmente assicurato i propri 

operai contro gli infortuni sul lavoro, posizione n. 8740626/99 con decorrenza continuativa, presso 

l’INAIL di Bologna. 

ASSICURAZIONI SOCIALI: il responsabile del procedimento ha provveduto alla richiesta DURC 

(relativi all’appaltatore ed ai subappaltatori), alle scadenze previste nel regolamento. Risultando tali 

DURC positivi, si considera acquisita la regolarità contributiva dei soggetti operanti. 

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA’: il sottoscritto direttore dei lavori non ha 

notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante l’esecuzione dei lavori. 

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL’IMPRESA: per i lavori in questione l’Impresa 

assuntrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti. 

DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' E CERTIFICAZIONI: in riferimento all'art. 39 punto 25 del 

Capitolato Speciale d'Appalto l'Impresa ha rilasciato le certificazioni in ordine ai materiali impiegati 

nell'esecuzione dell'opera in ordine a: 

- premiscelato a secco per betoncino, BF04 di Fornaci Calce Grigolin S.p.a.; 

- premiscelato a secco per rasatura di intonaci FG568 di Fornaci Calce Grigolin S.p.a.; 

- acciaio in barre; 

- acciaio per carpenterie metalliche; 

- rete per armatura Nidyon srl 

- contropareti REI 

- porta tagliafuoco “ELITE 2020.4707.20” 

- collari intumescenti 

- tinteggiature 

- serramenti in legno 

Sono stati inoltre consegnati: 

- certificati di prova dei materiali utilizzati (conglomerato cementizio, barre di armatura, rete 

elettrosaldata, profilati e piastre in acciaio, 

- dichiarazione di corretta posa dei serramenti in legno e della porta tagliafuoco 

- dichiarazione di corretta posa di pareti, contropareti e controsoffitti REI, 

- dichiarazione di corretta posa di collari x attraversamenti di tubazioni in pareti REI, 

Per quanto riguarda le opere impiantistiche con nota n 23565 del 10/09/2021sono stati acquisiti le 

seguenti certificazioni: 

- certificato di conformità dell’impianto elettrico e collaudo 

- certificato di conformità dell’impianto di rilevazione fumi e collaudo 

 - certificato di conformità dell’impianto di evacuazione e collaudo. 

COLLAUDO STATICO: in data 30/07/2021 il Direttore dei Lavori Opere Strutturali ha redatto la 

Relazione a Strutture Parzialmente Ultimate pertinente al progetto di “Miglioramento sismico del 

Liceo Artistico e Istituto Statale d’Arte per la Ceramica “G. Ballardini” C.so Baccarini 17 Faenza  la 

cui esecuzione è stata in parte condotta dall’impresa esecutrice Emilana Restauri nell’ambito 

dell’intervento dei lavori in oggetto di “Riqualificazione Edilizia Impiantistica ed adeguamento 

normativo del Liceo “Torricelli Ballardini” di Faenza” .Al documento, acquisito della Provincia di 

Ravenna al p.g. 22659 del 31/08/2021, sono allegate le tavole grafiche con as buil dei lavori 

eseguiti e i certificati di prova di laboratorio.  

In data 30/08/2021 il Collaudatore Statico in Corso d’opera, ing. Francesco Gattavecchia, a seguito 

di visita conclusiva in cantiere, avvenuta in data 09/07/2021, unitamente alla Direzione Lavori 
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Opere Strutturali, ha provveduto a redigere il Collaudo Strutturale secondo il DM 17-01-2018 

/Esecuzione Parziale Intervento (ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/01, del DM 17/01/2018 e della 

LR 18/2008), acquisito ai p.g. 22751 del 01/09/2021 e 23347 del 7/09/2020, quale parziale 

esecuzione delle opere previste nel progetto di intervento di “Miglioramento sismico del Liceo 

Artistico e Istituto Statale d’Arte per la Ceramica “G. Ballardini” C.so Baccarini 17 Faenza- pratica 

sismica n 66836 del 11/11/2018 e n. 64643 del 709/2020, relazionando sulle opere realizzate, la 

conformità dell'opera al progetto, le ipotesi assunte a base dei calcoli e il dimensionamento delle 

strutture, la qualità e la provenienza dei materiali, ed i riscontri delle prove di laboratorio.  

 

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E FASCICOLO DELL'OPERA: il piano di 

manutenzione dell’opera, redatto dell'arch. Giovanni Plazzi, sopra richiamato, è allegato agli atti.  

Il fascicolo dell'opera è stato adeguato a fine lavori dal Coordinatore per l’Esecuzione, arch. Gino 

Mazzone, sulla base degli elaborati forniti dall’appaltatore ed è conservato presso l'Ufficio Tecnico 

della Provincia di Ravenna. 

TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: ai sensi 

dell’art. 141 c. 3 del D.Lgs 163/06 e dell'art. 237 c. 3 del D.P.R. 207/2010, il Certificato di Regolare 

Esecuzione deve essere emesso entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.  

 

 

VERBALE DI VISITA E 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

Alla visita tenutasi il giorno 25/08/2021 sono intervenuti i Sigg.: 

- per l’Impresa esecutrice: Marco Piazza; 

- per la Direzione Lavori: Caterina Panzavolta. 

Con la scorta del progetto e degli atti contabili sono stati ispezionati i lavori eseguiti e si è 

constatato che essi sono stati eseguiti a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni 

contrattuali, risultando corrispondenti a quelli previsti in perizia. 

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato: 

� che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni del progetto approvato salvo lievi 

modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione lavori; 

� che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, con l’impiego di idonei materiali, secondo le 

disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità delle prescrizioni contrattuali; 

� che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle 

registrazioni effettuate sugli atti contabili; 

� che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi concordati e quelli 

successivamente concordati ed approvati; 

� che l’entità dei lavori in economia è da ritenersi ammissibile e giustificabile; 

� che i lavori sono stati ultimati in tempo utile; 

� che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC 

risultano positivi; 

� che per l’esecuzione dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;  

� che l’impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori; 
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CERTIFICA 

 

che i lavori sopra descritti aggiudicati all’Impresa AR.CO. Lavori Società Cooperativa Consortile 

con sede in via Argirocastro, 15 -  Ravenna (RA), P.Iva 01468160393, in base al contratto  rep. n. 

5102 del 21/08/2020 pg 20882, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’Impresa come 

segue: 

 

ammontare del conto finale                                                            €  421.525,00 

Da cui sono dedotti gli acconti corrisposti con: 

- per il 1° certificato di pagamento emesso in data 13/10/2020  €    259.277,46 

- per il 2° certificato di pagamento emesso in data 1012/2020 €  107.316,95 

-  per il 3° certificato di pagamento emesso in data 06/08/2021 €    31.746,71 

resta il credito dell’impresa                                                            €    23.183,88 

 (diconsi euro ventitremilacentottantatre/88) dei quali si propone il pagamento all’impresa suddetta 

a tacitazione di ogni diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la 

prescritta approvazione del presente atto. 

 

 

 

Il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi 

due anni dalla data della sua emissione; nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla 

garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del 

saldo. 

 
Ravenna, li 13/09/2021 
 

  L’IMPRESA APPALTATRICE  L’IMPRESA ESECUTRICE  IL DIRETTORE DEI LAVORI 

     AR.CO. Lavori Soc. Coop. Emiliana Restauri Soc. Coop (arch. Caterina Panzavolta) 
   (Dott. Franco Casadei Baldelli) (geom. Marco Piazza)  
 firmato digitalmente firmato digitalmente  firmato digitalmente 

 

V° IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 

(arch. Giovanna Garzanti) 

 firmato digitalmente 

 

 


