
TITOLO ELABORATO:

Elaborato num: Revisione: Data: Scala: Nome file:

12 -

Dirigente responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile Responsabile del Servizio.: Ing. Chiara Bentini

Rev.

0

Descrizione

EMISSIONE

Redatto: Controllato: Approvato: Data:

- 11/11/2021

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Presidente:

Sig. Michele De Pascale

Consigliere delegato Strade - Trasporti - Pianificazione Territoriale:

Arch. Nicola Pasi

06_PD-PE_PONTE SP254R 16+970_PROGETTO_OPERE SU SPALLE E
PILE.dwg

PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Infrastrutture viarie e programmazione

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DEL PONTE SUL FIUME SAVIO POSTO AL KM 16+970

DELLA  SP 254 R "DI CERVIA"

CUP J67H19002550002

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : Ing. Paolo Nobile documento firmato digitalmente

PROGETTISTA: Ing. Paolo Nobile documento firmato digitalmente

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IN FASE DI PROGETTAZIONE:: Ing. Paolo Nobile documento firmato digitalmente

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE : Ing. Fabio Valentini documento firmato digitalmente

Geom. Lorenza Battistini documento firmato digitalmente

CRONOPROGRAMMA
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1 ALLESTIMENTO IMPIANTO CANTIERE 9

- Allestimento del cantiere su strada senza interruzione di traffico

- Taglio di arbusti e vegetazione in genere su sponde e golene

- Scavo di pulizia generale dell’area di cantiere

- Allestimento del cantiere su strada senza interruzione di traffico

- Realizzazione della viabilità del cantiere

- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

- Allestim. di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

2 FORMAZIONE DEI PONTEGGI 5

- Scavo di sbancamento

- Posa ponteggi

3 SPALLE, PILE E PULVINI 21

- Demolizione corticale cls

- Inghisaggio di barre di acciaio

- Trattamento protettivo armatura

- Ricostruzione volumetrica calcestruzzo

- Verniciatura protettiva delle superfici in cls

4 OPERE PRELIMINARI - LATO VALLE 1

- Allestim. segnaletica sul ponte per parzializz. traffico e chiusura corsia di valle

5 RISAGOMATURA CORDOLI IMPALCATO - LATO VALLE 20

- Demolizione barriere stradali esistenti

- Demolizione corticale cls

- Trattamento protettivo armatura

- Ricostruzione volumetrica cls

- Verniciatura protettiva delle superfici in cls

6 OPERE SU IMPALCATO - LATO VALLE 17

- Demolizione giunti esistenti

- Taglio asfalto carreggiata stradale

- Realizzazione nuovi giunti

- Posa barriere di sicurezza

7 OPERE PRELIMINARI - LATO MONTE 1

- Allestim. segnaletica sul ponte per parzializz. traffico e chiusura corsia di monte

8 RISAGOMATURA CORDOLI IMPALCATO - LATO MONTE 20

- Demolizione barriere stradali esistenti

- Demolizione corticale cls

- Trattamento protettivo armatura

- Ricostruzione volumetrica cls

- Verniciatura protettiva delle superfici in cls

9 OPERE SU IMPALCATO - LATO MONTE 19

- Demolizione giunti esistenti

- Taglio asfalto carreggiata stradale

- Realizzazione nuovi giunti

- Posa barriere di sicurezza

10 SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE 2

- Realizzazione di segnaletica orizzontale

- Posa di segnaletica verticale

11 SMOBILIZZO CANTIERE 5

- Smobilizzo cantiere

- Pulizia generale dell'area di cantiere

- Rimozione cantiere su strada
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