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Cronoprogramma dei lavori

Giorno lun mar mer gio ven sab dom lun mar mer gio ven sab dom lun mar mer gio ven sab dom

Progressivo Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

DESCRIZIONE LAVORAZIONI

F
.1 Impianto cantiere rilievo e tracciamento delle fondazioni

F
.1 Esecuzione dei plinti di fondazione

F
.3 Posa delle mensole su pile

F
.4 Posa della trave reticolare 

F
.5 Posa della canalina per alloggiamento sottoservizi

DURATA LAVORI 16 gg naturali consecutivi
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