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MOD STR 5.6.3_REV0_23/01/2014 

 

 

PROVINCIA DI RAVENNA 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DEL 
LICEO “TORRICELLI BALLARDINI” SEDE CORSO BACCARINI 17 – VIA 
CAMPIDORI FAENZA 

 CUP: J26B19000530003 

 CIG: 8142911EB8 

 
COMMITTENTE: Provincia di Ravenna 
 
IMPRESA AGGIUDICATARIA:   FORMULA SERVIZI Società Cooperativa con sede a Forlì 
 

 
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 68.726,04 (euro sessantaottomilasettecentoventisei/04) oltre € 

2.862,64per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 2.411,32 
quali costi per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso 

 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 68.657,31 (euro sessantaottomilaseicentocinquantasette/31) 

oltre € 2.862,64 per lavori in economia non soggetti a ribasso 
ed € 2.411,32 quali costi per la sicurezza anch'essi non 
soggetti a ribasso per un totale di € 73.931,27 

   

RIBASSO OFFERTO: 0,1 % 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO LAVORI: n. 1252 del 22/12/2020  
 

CONTRATTO : REP. 5152 DEL 2 LUGLIO 2021 
   

RELAZIONE SUL CONTO FINALE, VERBALE DI VISITA 

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

PROGETTO PRINCIPALE: il progetto definitivo-esecutivo è stato redatto dal Settore Lavori 

Pubblici – Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di Ravenna ed è stato 

approvato con Atto del Presidente n. 162 del 02/12/2019 per l’importo complessivo di € 100.000,00 

così articolato: 
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A) LAVORI PRINCIPALI 

a) Lavori a corpo e a misura (soggetti a ribasso d’asta) € 68.726,04 
b) Lavori a corpo (soggetti a ribasso d’asta) € 0,00 
c) Lavori in economia (non soggetti a ribasso d’asta) €   2.862,64 

 Totale € 71.588,68 

B) COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta): 

b.1) Oneri a misura €   2.411,32 
b.2) Oneri a corpo € 0,00 
b.3) Oneri in economia € 0,00 

 Totale €   2.411,32 

 TOTALE IMPORTO LAVORI € 74.000,00 

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: 

c.1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura € 0,00 

c.2) Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00 
c.3) Allacciamenti a pubblici servizi € 0,00 
c.4) Imprevisti: € 1.606,56 
c.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi: 

- indennizzi diversi per espropriazioni ed occupazioni aree € 0,00 
- redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento 

cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del Territorio € 0,00 
c.6) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice € 0,00 
c.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative 
al fondo per la progettazione e l'innovazione. 
c.7.1 - Polizze assicurazione progettista e verificatore € 250,00 
c.7.2 - Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni 
quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e 
Direzione Lavori Opere strutturali (oneri previdenziali compresi); € 6.000,00 
c.7.3 - Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 

50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, così suddiviso: 
  c.7.3.1 - 80% del fondo per la progettazione e l'innovazione € 1.184,00 
  c.7.3.1 - 20% del fondo per la progettazione e l'innovazione € 296,00 

c.8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione € 0,00 

c.9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 
c.10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00 
c.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente: 
c.11.1 - accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del 

committente per prove di carico in fase di collaudo (Iva compresa); € 0,00 
c.11.2 - incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera (oneri 

previdenziali e Iva compresi) € 0,00 
c.12) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 

c.12.1 - Iva (22% su A+B e c.7.2)  € 16.633,44 

c.12.2 - Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi  € 0,00 

c.12.3 - Contributo a favore dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici € 30,00 

Totale importo somme a disposizione €        26.000,00 

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO €        100.000,00 

 

FINANZIAMENTO DELLA SPESA: sotto il profilo economico, il progetto in argomento di 

complessivi € 100.000,00 è stato inserito nel Programma Triennale 2019-2021 e nell’Elenco 
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annuale 2019 dei lavori pubblici, approvato con Atto del presidente n. 10 del 25/10/2019 e 

successivamente emendati con Atto del Presedente n. 23 del 13/02/2019.  

In conformità con quanto indicato nel predetto strumento di programmazione, i lavori in oggetto 

risultano finanziati per l’intero importo di € 100.000,00 con risorse proprie della Provincia di 

Ravenna, attraverso avanzo di amministrazione non vincolato. 

DESCRIZIONE DEI LAVORI:  

L’intervento si inserisce nell’ambito della riqualificazione funzionale dei locali didattici, della sede 

"G. Ballardini" promossa a seguito della rilevata necessità di trasferire parte delle attività didattiche 

attualmente svolte nella sede storica del Liceo Classico sita in via S. Maria dell’Angelo 1 presso il 

complesso scolastico Liceale con sede in corso Baccarini 17. 

Tale riorganizzazione comporterà  un aumento della  capacità insediativa complessiva della sede 

scolastica e pertanto si è reso necessario realizzare di una serie di interventi di natura edile, quali 

opere di compartimentazioni (placcaggi REI, porte tagliafuoco), e di natura impiantistica quale il 

potenziamento dell’impianto idrico antincendio necessari ad acquisire il Certificato di prevenzione 

incendi della sede Liceale “G. Ballardini”.  

L’articolato complesso scolastico è costituito, in parte da fabbricati storici, le cui caratteristiche 

architettoniche e epoca di costruzione li sottopone a vincolo di tutela di cui al D.Lgs 42/2004 ed, in 

parte da fabbricati di recente costruzione, risalenti agli settanta, realizzati per adeguare l'allora 

Istituto d'Arte per la Ceramica alle insorte esigenze scolastiche. 

Le opere edili sono state eseguite solo nei fabbricati di recente edificazione, rinviando a un 

successivo intervento il completamento di tali lavorazioni previste nel fabbricati storici. 

Diversamente le opere impiantistiche, sono state estese a tutto il complesso scolastico.   

Per quanto riguarda le opere di natura edile, la progettazione è stata sviluppata all'interno 

dell'ufficio tecnico mentre per la progettazione impiantistica, idrico-antincendio ed elettrica ci si è 

avvalsi della collaborazione di professionisti esterni e più precisamente l'incarico della 

progettazione idrico-antincendio è stato conferito all’arch. Angelini Monica in collaborazione con 

l’ing. Galassini Domenico mentre la progettazione degli impianti elettrici della nuova centrale di 

spinta è stata affidata al p.i. Weiner Pierantoni dello studio Associato Multitecnica già incaricato 

della progettazione della riqualificazione degli impianti elettrici  ordinari, speciali e di sicurezza  del 

complesso scolastico. 

Per quanto riguarda le opere edili (compartimentazioni, forometrie e cavidotti, nuovi infissi e griglie 

di areazione) si è provveduto ad allestire un nuovo locale tecnico destinato alla centrale di spinta, 

posto al piano terra del fabbricato di recente edificazione incluso  nella corte interna. 

Tra le opere di finitura sono state eseguite placcaggi e installate  porte Rei nei locali oggetto di 

compartimentazione.  

Per quanto riguarda le opere impiantistiche idriche antincendio è stata riutilizzata la centrale di 

spinta esistente adeguatamente adattata e ampliata alle nuova potenzialità e collocata all’interno di 

un nuovo locale tecnico dedicato. 
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Si  è inoltre provveduto a  modificare e integrare la rete idrica-antincendio di distribuzione, alla 

installazione di  nuovi idranti a parete, e gruppi di attacco motopompa. 

Attraverso la realizzazione di nuovi  cavidotti è stata collegata la centrale di spinta alla nuova 

vasca di accumulo ricavata, a seguito di bonifica, opportuni adeguamenti e nuovi condotti di 

aspirazione e mandata, della esistente cisterna interrata posta all’interno dell’area cortilizia un 

tempo utilizzata quale deposito di gasolio a servizio della centrale termica . 

Per quanto riguarda la parte impiantistica elettrica si è provveduto alla stesura di nuove 

canalizzazioni per l’alimentazione elettrica della centrale di spinta e alla installazione dei dispositivi 

di controllo della stessa in luogo presidiato. 

Per gli impianti ordinari si è proceduto allo smontaggio delle canalizzazioni e plafoniere esistenti 

nel nuovo locale tecnico e al successivo ripristino e adeguamento degli impianti. 

 

ASSUNZIONE DEI LAVORI: a seguito procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 

di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera B) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del 

minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull’importo dei lavori a base di gara sono state 

invitate cinque ditte a presentare la propria miglio offerta economica.  

A seguito del mancato pervenimento di offerte relative alla predetta procedura di gara, con Verbale 

del 24/01/2020, si è provveduto a dichiarare che la seduta negoziata era risultata deserta 

demandando a successivi atti l’affidamento dei lavori in oggetto. 

A seguito della L 120/2020 art. 1 comma 1 e 2 lettera a), nota 31696 del 15/12/2020  si è 

proceduto con trattativa diretta richiedendo all’operatore economico Formula Servizi Soc. Coop. 

con sede a Forlì (FC) di formulare la propria miglior offerta per l’affidamento dei lavori in parola 

entro il termine del 17/12/2020. 

Con nota n 31906 del 17/12/2020 è stata acquisita dall’operato Formula Servizi Soc. Coop.  

l’offerta economica conservata agli atti. 

Con provvedimento n 1252 del 22/12/2020 sono stati quindi affidati i lavori previsti alla ditta 

Formula Servizi Soc. Coop. con sede a Forlì (FC) per l’importo di netti € 68.657,31 oltre a € 

2.862,64 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 2.411,32 per costi della sicurezza 

anch’essi non soggetti a ribasso al netto del ribasso del 0,1% sull’importo a base d’asta di € 

68.726,04 e così per complessivi netti € 73.931,27. 

 

CONTRATTO:  Il contratto principale con l'impresa Formula Servizi Soc. Coop è stato stipulato in 

data 02/07/2021 al n. 5152 di repertorio pg. 18060 del 02/07/2021. 

IMPORTO CONTRATTUALE: l'importo contrattuale in base all’applicazione del complessivo 

ribasso d’asta del 0,1% sulla somma di € 68.726,04 è risultato di nette € 68.657,31 per lavori a 

misura a cui vanno sommati € 2.862,64 per lavori in economia non soggetti a ribasso, oltre a € 

2.411,32 per dispositivi relativi agli apprestamenti di sicurezza - ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs 81 - 

anch'essi non soggetti a ribasso,  e così per un totale di € 73.931,27. 



Pagina 5 di 10 

CAUZIONE: come risulta dall'art. 15 del contratto l'impresa ha costituito la cauzione definitiva di € 

2.957,24 (duemilanovecentocinquantasette/24) mediante polizza fideiussoria n. 1761563 emessa 

in data 09/04/2021 da ELBA Assicurazioni S.p.a. Agenzia Assiteca di Milano con la precisazione 

che detto importo è ridotto del 50%, rispetto a quanto previsto in quanto l’impresa appaltatrice è in 

possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 ed ISO 14001:2015  rilasciate dalla RINA 

Service Spa con sede a Genova rispettivamente in data 01 luglio 1996 e in data 28 aprile 2005. 

POLIZZE ASSICURATIVE: l’impresa, a copertura dei danni di esecuzione e per la responsabilità 

civile ha stipulato la polizza “C.A.R.” n. 5144.00.33.33035524 emessa in data 14/07/2021 dalla 

SACE B.T Spa con sede a Milano:  

 - Sezione “A”  -Partita 1 opere € 90.196,15 corrispondenti al valore di contratto al netto di IVA 

 -Partita 2 opere preesistenti € 150.000,00  

– Partita 3 demolizioni e sgombero € 100.000,00 

- Sezione “B” massimale per sinistro alla stipula € 500.000,00 dal 13 aprile 2021 al 30 settebre 

2021. 

DIREZIONE LAVORI: con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 562 del 

04/06/2021 è stato istituito l'Ufficio di Direzione Lavori così composto: 

Direttore dei Lavori: Caterina Panzavolta; 

Direttore operativo e Ispettore di cantiere: Giovanni Plazzi; 

Direttore operativo opere elettriche: Andrea Bezzi; 

Direttore operativo opere idriche-antincendio: ing. Gianni Minori; 

Altri componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori, a seguito di incarichi esterni, risultano: 

Direttore operativo opere idriche-antincendio: ing. Gianni Minori 

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione: 

DIRETTORE OPERATIVO OPERE IDRICHE-ANTINCENDIO: con provvedimento del Dirigente 

del Settore Lavori Pubblici n. 512 del 24/05/2021 è stato affidato l'incarico di Direttore operativo 

dell’impianto idrico-antincendio all’ing. Gianni Minori, con sede a Ravenna, via Don Minzoni 16 

Ravenna - P.Iva 01326470398, CIG: ZD531AFC71 - per il corrispettivo di € 950,00 oltre oneri 

previdenziali e Iva, per la complessiva spesa di € 1.205,36.  

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: con provvedimento del 

Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 467 del 10/05/2021 è stato affidato l’incarico professionale 

di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori in parola all'arch. Gino Mazzone, 

con sede a Lugo (RA), via Porta San Carlo, 3 -  P.Iva 01318890397, CIG: ZC4318E472  - per il 

corrispettivo di € 2.200,00 oltre oneri previdenziali e Iva, per la complessiva spesa di € 2.791,36.  

CONSEGNA DEI LAVORI: in data 02/08/2021 è stato redatto primo verbale di consegna. 

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: il tempo per l'esecuzione dei lavori, stabilito dall'art. 19 

del Capitolato Speciale d'Appalto è stato fissato in  150 giorni naturali consecutivi e pertanto il 

termine utile viene indicato per il giorno 29/12/2021. 

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI: durante la esecuzione dei lavori, è stata sospesa e 

successivamente ripresa l'attività di cantiere come disposto dai seguenti verbali:  

- verbale di sospensione n. 1 del 18/12/2021 e ripresa dei lavori con verbale di ripresa n. 1 del 

15/02/2022;  

SOMMA A DISPOSIZIONE: con provvedimento dirigenziale n. 715 del 16/07/2021 si è data 

esecuzione alla approvazione della Rimodulazione delle somme a disposizione del quadro 

economico di spesa – approvazione e affidamento del servizio di bonifica di cisterna interrata alla 
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ditta ITALBONIFICHE Spa S.r.l. con sede a Forlì (FC) - P.Iva 02706250400, CIG: Z6B3259834, 

per il corrispettivo di € 2.620,00 oltre Iva per la complessiva spesa di € 3.196,40 a valere 

sull’impegno 503/5 assunti all’Art. Peg. 22001/50 del bilancio 2021. 

Rispetto il quadro economico allegato al progetto definitivo-esecutivo il quadro economico nelle 

somme a disposizione è stato così rimodulato: 

 

D) LAVORI PRINCIPALI 

d) Lavori a corpo e a misura (soggetti a ribasso d’asta) € 68.726,04 
e) Lavori a corpo (soggetti a ribasso d’asta) € 0,00 
f) Lavori in economia (non soggetti a ribasso d’asta) €   2.862,64 

 Totale € 71.588,68 

E) COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta): 

b.1) Oneri a misura €   2.411,32 
b.2) Oneri a corpo € 0,00 
b.3) Oneri in economia € 0,00 

 Totale €   2.411,32 

 TOTALE IMPORTO LAVORI € 74.000,00 

F) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: 

c.13) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura € 0,00 

c.14) Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00 
c.15) Allacciamenti a pubblici servizi € 0,00 
c.16) Imprevisti: € 3.248,59 
c.17) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi: 

- indennizzi diversi per espropriazioni ed occupazioni aree € 0,00 
- redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento 

cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del Territorio € 0,00 
c.18) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice € 0,00 
c.19) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative 
al fondo per la progettazione e l'innovazione. 
c.7.1 - Polizze assicurazione progettista e verificatore € 250,00 
c.7.2 - Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni 
quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e 
Direzione Lavori Opere strutturali (oneri previdenziali compresi); € 3.996,72 
c.7.3 - Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 

50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, così suddiviso: 
  c.7.3.1 - 80% del fondo per la progettazione e l'innovazione € 1.184,00 
  c.7.3.1 - 20% del fondo per la progettazione e l'innovazione € 296,00 

c.20) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione € 0,00 

c.21) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 
c.22) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00 
c.23) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente: 
c.11.1 - accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del 

committente per prove di carico in fase di collaudo (Iva compresa); € 0,00 
c.11.2 - incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera (oneri 

previdenziali e Iva compresi) € 0,00 
c.24) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 

c.12.1 - Iva (22% su A+B e c.7.2)  € 16.994,69 

c.12.2 - Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi  € 0,00 

c.12.3 - Contributo a favore dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici € 30,00 
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Totale importo somme a disposizione €        26.000,00 

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO €        100.000,00 

 

VERBALI NUOVI PREZZI: per i lavori non contemplati nell’elenco dei prezzi di contratto sono stati 

convenuti complessivamente n. 7 nuovi prezzi sottoscritti con verbale di concordamento nuovi 

prezzi in data 25/01/2022 dal D.L. e dall’impresa esecutrice Formula Servizi Soc. Coop. ed 

approvati con provvedimento dirigenziale n. 94 del 28/01/2022. Tali nuovi prezzi sono relativi a   

all’esigenza di eseguire alcune lavorazioni non previste o con diverse modalità operative, emerse 

durante l’esecuzione dei lavori, trovando copertura economica in parte determinata da economie 

derivanti dalla mancata realizzazione di alcune lavorazioni previste in progetto. 

PERIZIA DI VARIANTE: durante l’esecuzione dei lavori non è stata redatta alcuna perizia di  

variante. 

ATTI AGGIUNTIVI/SOTTOMISSIONE: durante il corso dei lavori non sono stati stipulati atti 

aggiuntivi di sottomissione. 

 

PROROGHE CONCESSE: durante i lavori non sono state concesse proroghe.  

 

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE: con il verbale di ripresa lavori n. 1 del 15/02/2022, 

veniva fissato come nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori, il giorno 26/02/2022. 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 25/02/2022, come 

accertato dal Certificato di Ultimazione lavori redatto in data 25/02/2022, e quindi nel rispetto del 

stabilito tempo utile. 

PENALI PER IL RITARDO: essendo l’ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile, non è stata 

applicata la penale. 

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non si sono registrati danni di 

forza maggiore. 

ORDINI DI SERVIZIO: nel corso dei lavori il direttore dei lavori non ha impartito ordini di servizio 

all’appaltatore. 

LAVORI IN ECONOMIA: in corso di esecuzione sono stati realizzati lavori in economia per un 

ammontare complessivo di netti € 2.597,02 - al netto del ribasso d'asta su utile di impresa e spese 

generali - il tutto debitamente documentato in n. 2 liste per prestazioni d’opera. 

Dette liste riflettono le prestazioni necessarie per la esecuzione di lavori di difficile valutazione 

preventiva o per i quali è apparso comunque opportuno adottare tale procedura in luogo della 

pattuizione di nuovi prezzi, di problematica determinazione. 

I lavori eseguiti in economia si possono così sintetizzare: 

- Spostamento e ricollocazione arredi, materiali e attrezzature, realizzazione di bauletti in 

conglomerato cementizio a protezione delle condutture interrate; 

- Pulizia e ricollocamento pozzetti interrati, riprese di rasature e tinteggiature. 

ANTICIPAZIONI IN DENARO: in corso di esecuzione, non si è dato corso ad anticipazioni. 

SUBAPPALTI: il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, dietro specifica richiesta dell’impresa 

appaltatrice e soddisfatti gli adempimenti di legge, ha autorizzato i seguenti subappalti: 

- provvedimento di autorizzazione al subappalto n. 799 del 12/08/2021alla Ditta S.I.C. S.r.l. con 

sede legale via Fossalta n 3260 - Pieve Sistina - Cesena (FC),, C.F. e P.Iva 03549760407, 

l’esecuzione dei lavori delle opere idriche-antincendio dell’importo di Euro 25.000,00 oltre Iva, di 

cui Euro 750,00 per oneri di sicurezza; 
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ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle 

speciali disposizioni date all’atto pratico dalla Direzione Lavori e dal Direttore Operativo degli 

impianti idrici-antincendio.  

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 2 certificati di acconto 

per un importo totale di netti € 69.864,16 : 

- per il 1° certificato di pagamento emesso in data 03/12/2021   €   54.001,03 

- per il 2° certificato di pagamento emesso in data 25/02/2022 €   15.863,13 

STATO FINALE: lo stato finale è stato redatto in data 21/03/2022 per l'importo di netti € 4.066,17. 

derivando dall’ammontare dei lavori eseguiti e dalle spese fatte, come di seguito riportato: 

a) per lavori a misura e somministrazione nette  €  69.283,76  

b) per lavori in economia  €    2.597,02 

c) oneri per la sicurezza    €    2.049,55  

Da cui sono dedotti gli acconti corrisposti con: 

- per il 1° certificato di pagamento emesso in data 03/12/2021  €    54.001,03 

- per il 2° certificato di pagamento emesso in data 10/12/2020 €    15.863,13 

resta il credito dell’impresa                                                            €    4.066,17 

 

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve. 

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA: Durante I' esecuzione dei lavori sono stati 

regolarmente eseguiti da parte del CSE i controlli di competenza attestati dai verbale dei 

sopralluoghi conservati agli atti. A conclusione dell'intervento il CSE ha provveduto a rilasciare con 

nota pg 10705 del 13/04/2022 la relazione a lavori ultimati.  

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni. 

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l’impresa esecutrice ha regolarmente assicurato i propri 

operai contro gli infortuni sul lavoro, posizione n. 92143543/94 con decorrenza continuativa, 

presso l’INAIL di Forlì. 

ASSICURAZIONI SOCIALI: il responsabile del procedimento ha provveduto alla richiesta DURC 

(relativi all’appaltatore ed al subappaltatore), alle scadenze previste nel regolamento. Risultando 

tali DURC positivi, si considera acquisita la regolarità contributiva dei soggetti operanti. 

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA’: il sottoscritto direttore dei lavori non ha 

notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante l’esecuzione dei lavori. 

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL’IMPRESA: per i lavori in questione l’Impresa 

assuntrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti. 

DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' E CERTIFICAZIONI: in riferimento all'art. 39 punto 25 del 

Capitolato Speciale d'Appalto l'Impresa ha rilasciato le certificazioni in ordine ai materiali impiegati 

nell'esecuzione dell'opera in ordine a: 

 

- contropareti REI 

- porta tagliafuoco NINZ n° di produzione 0982954-2021 

- sigillature intumescenti 

- serramenti in alluminio 

- chiusini carrabili 

Sono stati inoltre consegnati: 

- as built delle pareti oggetto di placcaggio REI 



Pagina 9 di 10 

- as built dell’impianto idrico antincendio realizzato 

- as built della centrale di spinta 

- as built dell’impianto elettrico 

- dichiarazione di corretta posa dei serramenti in alluminio e della porta tagliafuoco 

- dichiarazione di corretta posa di pareti, contropareti e velette REI 

- dichiarazione di corretta posa per sigillature intumescenti x attraversamenti di tubazioni in pareti 

Per quanto riguarda le opere impiantistiche sono stati acquisiti le seguenti certificazioni: 

- verbale di prova idraulica delle tubazioni installate  

- dichiarazione di conformità dell’impianto idrico antincendio realizzato 

- certificato di conformità dell’impianto elettrico  

- certificato di conformità dell’impianto realizzato e tipologia dei materiali utilizzati 

  

COLLAUDO STATICO: i lavori in oggetto non hanno comportato opere strutturali 

 

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E FASCICOLO DELL'OPERA: il piano di 

manutenzione dell’opera, redatto dell'arch. Giovanni Plazzi, sopra richiamato, è allegato agli atti.  

Il fascicolo dell'opera è stato adeguato a fine lavori dal Coordinatore per l’Esecuzione, arch. Gino 

Mazzone, sulla base degli elaborati forniti dall’appaltatore ed è conservato presso l'Ufficio Tecnico 

della Provincia di Ravenna. 

TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: ai sensi 

dell’art. 141 c. 3 del D.Lgs 163/06 e dell'art. 237 c. 3 del D.P.R. 207/2010, il Certificato di Regolare 

Esecuzione deve essere emesso entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, tuttavia i tempi 

di collaudo si sono protratti in quanto l'impresa esecutrice ha fornito solo in data 06/06/2022 -nota 

pg.16330;16331- parte della documentazione richiesta ai fini della indispensabile attestazione delle 

caratteristiche dei materiali installi e dei certificati di regolare esecuzione. 

 

VERBALE DI VISITA E 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

Alla visita tenutasi il giorno 21/04/2022 sono intervenuti i Sigg.: 

- per l’Impresa esecutrice: Simone Abbondanza; 

- per la Direzione Lavori: Caterina Panzavolta; 

-   Direttore operativo: Giovanni Plazzi, Andrea Bezzi 

Con la scorta del progetto e degli atti contabili sono stati ispezionati i lavori eseguiti su tutto il 

complesso scolastico e in particolare è stata verificata la funzionalità della centrale di spinta 

eseguendo prove sulle componenti impiantistiche e sulla portata dell’impianto di spegnimento  

come da allegato verbale.  

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato: 

� che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni del progetto approvato salvo lievi 

modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione lavori; 

� che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, con l’impiego di idonei materiali, secondo le 

disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità delle prescrizioni contrattuali; 

� che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle 

registrazioni effettuate sugli atti contabili; 



Pagina 10 di 10 

� che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi concordati e quelli 

successivamente concordati ed approvati; 

� che l’entità dei lavori in economia è da ritenersi ammissibile e giustificabile; 

� che i lavori sono stati ultimati in tempo utile; 

� che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC 

risultano positivi; 

� che per l’esecuzione dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;  

� che l’impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori; 

 

CERTIFICA 

 

che i lavori sopra descritti aggiudicati all’Impresa Formula Servizi  Società Cooperativa con sede 

in via Monteverdi n 31 -  Forlì (FC), P.Iva 00410120406, in base al contratto  rep. n. 5152 del 

02/07/2021 pg 18060, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’Impresa come segue: 

 

ammontare del conto finale                                                            €  73.930,33 

Da cui sono dedotti gli acconti corrisposti con: 

- per il 1° certificato di pagamento emesso in data 13/10/2020  €    54.001,03 

- per il 2° certificato di pagamento emesso in data 1012/2020 €  15.863,13 

resta il credito dell’impresa                                                            €    4.066,17 

 (diconsi euro quattromilazerosessantasei/17) dei quali si propone il pagamento all’impresa 

suddetta a tacitazione di ogni diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, 

salvo la prescritta approvazione del presente atto. 

 

 

 

Il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi 

due anni dalla data della sua emissione; nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla 

garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del 

saldo. 

 
Ravenna, li 07/06/2022 
 

  L’IMPRESA APPALTATRICE     IL DIRETTORE DEI LAVORI 

     Formula Servizi Soc. Coop.  (arch. Caterina Panzavolta) 
  ( ing. Luigi Cancedda )   

    firmato digitalmente          firmato digitalmente 

 

V° IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 

(arch. Giovanna Garzanti) 

 firmato digitalmente 

 


