
 

 

PROVINCIA DI RAVENNA 

SETTORE LAVORI PUBBLICI  

* * * * * * 

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL 

LICEO “TORRICELLI-BALLARDINI” SEDE DELL’INDIRIZZO ARTISTICO 

E SCIENZE UMANE DI Cso BACCARINI 17– FAENZA 

* * * * * * 

Impresa appaltatrice:      EMILIANA RESTAURI SOCIETA' COOPERATIVA 

CON SEDE A OZZANO DELL’EMILIA (BO) 

Contratto : in data 03 dicembre 2021, nr. 5189 di rep. 

Importo:  Euro 114.237,75 al netto di I.V.A., di cui Euro 104.637,75 per 

lavori a misura, Euro 4.500,00 per lavori in economia non soggetti 

a ribasso d'asta ed Euro 5.100,00 per costi della sicurezza, 

anch'essi non soggetti a ribasso d'asta. 

* * * * * * 

PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA 

* * * * * * 

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE 

* * * * * * 

PREMESSO 

− che con contratto in data 3 dicembre 2021, nr. 5189 di rep., i lavori in 

oggetto sono stati appaltati alla impresa EMILIANA RESTAURI SOCIETA' 

COOPERATIVA con sede in OZZANO DELL’EMILIA (BO), per un importo, al 

netto del ribasso d’asta del 0,25%, di € 114.237,75 al netto di I.V.A., di cui 

ALLEGATO D) 



 

 

Euro 104.637,75 per lavori a misura, Euro 4.500,00 per lavori in economia 

non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 5.100,00 per costi della sicurezza, 

anch'essi non soggetti a ribasso d'asta, come da ribasso offerto in sede di 

gara; 

CONSIDERATO 

− che nel corso dei lavori si sono manifestate nuove esigenze di carattere 

operativo che hanno determinano la necessità od opportunità di apportare 

al progetto originario alcune impreviste modifiche migliorative ed integrative 

con opere di consolidamento funzionali alla messa in sicurezza di alcune 

murature e porzioni di soffitti nelle quali si sono riscontrate importanti 

fessurazioni murarie e distacchi di intonaco, come meglio specificato nella 

relazione illustrativa; 

− che, di conseguenza, è stata redatta dal Direttore dei Lavori apposita 

Perizia di Variante e Suppletiva; 

− che pertanto detta perizia comporta un maggiore importo contrattuale 

rispetto al contratto principale di netti € 22.847,55 (euro 

ventiduemilaottocentoquarantasette/55); 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

L'anno 2022 (duemilaventidue) , il giorno ........... del mese 

di.........................con il presente atto si conviene quanto segue:  

Art. 1 

Il Sig. Oscar Grazioli, nato a Crevalcore (BO) il 10 luglio 1961, in qualità di 

Legale Rappresentante  della Impresa EMILIANA RESTAURI Società 

Cooperativa con sede legale in Ozzano dell’Emilia, via Marie Curie n. 9, 



 

 

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 

01325820395, presa visione della perizia suddetta, assume l’impegno di 

accettare l’esecuzione del maggiore impiego di materiali e di prestazione di 

mano d’opera per lavorazioni in economia non previste nel contratto 

principale, ai sensi dell’art. 29 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al 

Contratto principale per la cui descrizione si rimanda al computo metrico 

estimativo allegato alla perizia di variante 

I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi 

unitari fissati nel contratto in data 3 dicembre 2021, nr. 5189 di rep. e  

adeguati in riferimento a quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs 50 del 

17/05/2022 convertito in Legge 91 del 15 luglio 2022. 

Art. 2 

Il Sig. Omar Grazioli, nato a Crevalcore (BO) il 10 luglio 1961, in qualità 

Legale Rappresentante della Impresa Emiliana Restauri Società 

Cooperativa con sede legale in Ozzano dell’Emilia, via Marie Curie n. 9, 

dichiara e si impegna inoltre, per l’esecuzione dei maggiori lavori, di accettare 

i seguenti nuovi prezzi non previsti nel contratto principale, ai sensi dell’art. 8 

comma 5 del D.M. 49 del 7 marzo 2018 e del quale, a seguire, si riporta la 

relativa descrizione : 

N.P.1 

Ristilatura armata dei giunti di malta a integrazione della riparazione di gravi 

lesioni e irrigidimento dei paramenti murari da realizzarsi con il seguente ciclo 

operativo:  



 

 

-scarnitura delle connessure della muratura per una profondità di 2/3 cm con 

successivo lavaggio e asportazione delle polveri, compreso il trasporto a 

rifiuto del materiale di risulta; successivo inserimento di barre in acciaio 

zincato ad aderenza migliorata, diametro 6 mm , posta all’interno delle fughe 

ogni 4/5 giunti di malta, per la lunghezza totale del paramento murario e su 

entrambi i fronti della stessa muratura. La lavorazione comprende la 

successiva stuccatura dei giunti con malta strutturale a base di calce, M15, la 

stilatura del giunto, la spazzolatura, la pulizia e quant’altro occorre per dare il 

lavoro a regola d’arte. 

Al metro euro quaranta/95 mq € 40,95 

N.P.2 

Modifica di impianto idrotermico in locali da adibire ad aula secondo il 

seguente ciclo di lavorazione: 

- rimozione di impianto termico esistente in ferro; 

- fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio e/o in multistrato resistenti ad 

una temperatura massima di 95° C, comprensive di giunti di raccordo, 

manicotti,  guaine isolanti e valvolame, per n. 6 batterie radianti; 

 - fornitura e posa di batteria radiante in acciaio, a tubi verticali lisci, tipo 

“Irsap” mod. “Tesi”, verniciato a polveri epossidiche, colore bianco, costituito 

da n. 16 elementi, h cm 86, a quattro elementi, completo di mensole di 

sostegno, viti, tasselli, opere murarie per il fissaggio, valvole, raccorderie e 

successivo all’impianto termico; 

- ricollocazione di tutte le batterie radianti smontate in precedenza ed allaccio 

all’impianto termico. 



 

 

A corpo euro settimilaottocentottanta/50  a corpo € 7.880,50  

N.P.3 

Fornitura e posa in opera di intonaco civile naturale ad altissima igroscopicità 

e traspirabilità costituito da pura calce naturale NHL 3.5, calce idraulica HL5, 

pozzolana naturale micronizzata ed inerti di sabbia silicea e calcare 

dolomitico, formato da un primo strato di rinzaffo dello spessore medio di 5 

mm, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo e rifinito con 

sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino e lisciata 

con fratazzo metallico, applicata a mano compresa formazione del piano di 

lavoro in quota - h m 3,00 -  per l’intera area di lavoro (mq 46,00) per 

applicazione a soffitto, costituito da montanti verticali in tubolari 

multidirezionali, tavole metalliche, botola, scaletta di risalita e rete protettiva in 

multibava di polipropilene, per tutta la superficie. 

A corpo euro quattromilaottocentottanta/00                             a corpo € 

4.880,00 

Art. 3 

L’importo complessivo dei maggiori lavori di che trattasi ammonta a netti Euro 

22.847,55 (ventiduemilaottocentoquarantasette/55) di cui Euro 21.871,83 

(ventunomilaottocentosettantauno/83) per maggiori lavori a misura rispetto al 

citato contratto principale, oltre Euro 975,72 (novecentosettantacinque/72) per 

maggiori costi relativi alla attuazione dei lavori in economia. 

L’incremento percentuale dei lavori rispetto a quelli previsti nel contratto 

principale risulta pertanto pari al 20 %. 

Art. 4 



 

 

Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per 

l’ultimazione dei lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto e dalla 

documentazione di gara in giorni duecento (120) viene prorogato di giorni 

venti (20) naturali e consecutivi. 

Art. 5 

L’Impresa, nella sua qualità, dichiara espressamente di non avanzare richieste 

di maggiori compensi, revisioni prezzi o indennizzi e risarcimenti comunque 

imputati ed imputabili in conseguenza dell’introduzione dei lavori variati. 

Art. 6 

La contabilizzazione dei lavori di cui al presente Atto aggiuntivo verrà redatta 

contestualmente e con la stessa periodicità prevista per i lavori del Contratto 

principale. 

* * * * * * 

Tutte le spese del presente atto sono a carico dell’Impresa assuntrice dei 

lavori. Il presente Atto è immediatamente impegnativo per l’Impresa 

appaltatrice mentre lo diventerà per l’Amministrazione appaltante solamente 

dopo l’avvenuta approvazione della perizia. 

Ravenna, ………..… 2022 

* * * * * * 

L'APPALTATORE 

EMILIANA RESTAURI Soc. Coop. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

(Ing. Paolo Nobile) 



 

 

 

FORMULE DI CHIUSURA   

Di questo atto scritto con l’ausilio di apparecchiatura informatica a norma di 

legge, da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, ho dato lettura alle 

parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà dispensandomi 

espressamente di dare lettura degli allegati che, come sopra detto, formano 

parte integrante del presente contratto avendo le parti stesse dichiarato di 

averne perfetta conoscenza, pur non essendovi materialmente allegati.  

Ed io Segretario Generale rogante, richiesto, ho ricevuto quest’atto, da me 

letto ai comparenti che lo approvano.  

Consta di numero pagine complete 6 e parte della presente. 

Il Segretario Generale 

Dott.  

 

 


