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1. Premessa e motivazioni dell’intervento  

 

Con l’Atto del Presidente n. 102 del 06/08/2021 è stato approvato il progetto definitivo 
esecutivo dei LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL LICEO 
TORRICELLI- BALLARDINI” SEDE DELL’INDIRIZZO ARTISTICO E SCIENZE UMANE DI 
CORDO BACCARINI - FAENZA CUP: J26B20000290004;  

 
I lavori di cui trattasi costituiscono il completamento delle opere di riqualificazione funzionale dei 
locali didattici e di adeguamento alla normativa antincendio della sede liceale “Torricelli Ballardini” 
con sede in C.so Baccarini 17 a Faenza, necessaria ad acquisire l’ “Attestazione di rispetto delle 
prescrizioni previste dalla normativa di prevenzioni incendi e di sussistenza dei requisiti di 
sicurezza antincendio” (CPI) rilasciato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

 

L’importo complessivo del progetto è pari a € 150.000,00 così articolato: 
 

A IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI 
IMPORTO € 

Parziale Totale 

a1 Lavori a corpo e misura 104.900,00  

a2 Lavori in economia 4.500,00  

 TOTALE a)   109.400,00 

B COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC 
non soggetti a ribasso d'asta 

 

b1 Costi a misura 5.100,00  

b2 Costi a corpo   

b3 Costi in economia   

 TOTALE b)   5.100,00 

A+B TOTALE IMPORTO LAVORI  114.500,00 

C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   

c1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi 
previa fattura 

0,00  

c2 Rilievi, accertamenti e indagini 0,00  

c3 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00  

c4 Imprevisti                 1.196,26  

c5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  0,00  

c6 Accantonamento 0,00  

c7 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la 
progettazione e l'innovazione. 

  

 c7.1 Polizze assicurazioni "Progettista" e "Verificatore" 250,00  

 c7.2 Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: 
incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e 
Direzione Lavori strutturale (contributo previdenziale incluso). 

5.148,00  

 c7.3 Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 
50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:  

  

  c7.3.1 80% del fondo per la progettazione e l'innovazione; 1.832,00  

  c7.3.1. 20% del fondo per la progettazione e l'innovazione; 458,00  

c8 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione 

0,00  

c9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00  

c10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00  

c11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri  
eventuali collaudi specialistici e precisamente: 

0,00  
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 c11.1 accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente 
per prove di carico in fase di collaudo (IVA compresa). 

0,00  

 c11.2 incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera (oneri previdenziali 
e Iva compresi). 

0,00  

c12 IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:  

 c12.1 IVA (22% su A+B e su c2, c4, c9, c.7.2 ) e arrot. 26.585,74 120.844,26 

 c12.2 Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi 0,00  

 c12.3 Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici. 30,00  

C  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  35.000,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  150.000,00 

 

l'intervento in oggetto è stato inserito, nell’Elenco annuale 2021 e nel Piano Triennale dei lavori 
pubblici 2021-2023 approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021  nonché 
nel Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2021 approvato contestualmente al Piano Dettagliato 
degli Obiettivi ed al Piano della Performance con Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 e 
precisamente allocato all’obiettivo 120102 “Manutenzione straordinaria” del centro di costo 2001 – 
Edilizia scolastica; 

 
-sotto il profilo economico, l'intervento risulta finanziato per € 100.000,00 (pari al 66.6667% 
dell’importo totale del progetto) dal MIUR all’interno degli interventi di adeguamento alla 
normativa antincendio degli edifici scolastici – 2° Piano , autorizzato con decreto del ministero 
dell’Istruzione n. 43 del 30/06/2020 e trova copertura finanziaria all’art. PEG 22001/50R del 
bilancio 2022 impegno n. 2022/267, e per € 50.000,00 (pari al 33.3333% dello stesso importo 
totale) con risorse economiche dell’ente, impegno 2022/288; 
 

-attraverso la richiesta di preventivo offerta– ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. A) del D.L. n. 
76/2020 convertito in L 120- con procedura di affidamento diretto si è provveduto ad affidare 
l'appalto delle opere contemplate in progetto all'impresa Emiliana Restauri Soc. Coop. con sede 
con sede a Ozzano dell’Emilia (BO), conseguendo un ribasso d'asta di complessivi € 262,25 pari 
al 0,25 %, e formalizzando l’affidamento con determina dirigenziale di aggiudicazione n. 854 del 
07/09/2021;  
 
-con contratto n. 5189 di rep. in data 03/12/2021 e con Processo Verbale di Consegna del 17 
marzo 2022 si è dato quindi corso ai lavori.  

 
L’articolato complesso scolastico è in parte costituito da fabbricati storici, oggetto di intervento, le 
cui caratteristiche architettoniche e epoca di costruzione li sottopone a vincolo di tutela di cui al 
D.Lgs 42/2004; 
 
Nel corso dei lavori, pur risultando in larga parte confermate le previsioni di progetto - si sono 
manifestate nuove esigenze di carattere operativo che hanno determinano la necessità od 
opportunità di apportare al progetto originario alcune impreviste modifiche migliorative ed 
integrative finalizzate alla salvaguardia del bene. 
In linea generale, le variazioni al progetto discendono da circostanze impreviste e imprevedibili 
legate alla natura e alle caratteristiche edilizio-architettoniche riscontrate nei fabbricati storici 
vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. 
 
In particolare, a seguito della parziale spicconatura di intonaco, funzionale alla apertura di vani 
porta da realizzarsi su setti murari del fabbricato storico, sono emerse importanti fessurazioni 
sulle murature tale da imporre un mirato intervento consolidamento dei setti interessati.  
Sono inoltre emersi pericolosi distacchi di intonaco dalla superficie intradossale del solaio del 
primo piano, in corrispondenza del locale destinato a nuova aula, che hanno reso necessario la 
messa in sicurezza l’intradosso del solaio.  
 

Più precisamente le esigenze manifestatesi in corso d'opera riguardano principalmente : 
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- Rinforzo dei paramenti murari con ristilatura armata dei giunti a integrazione delle 
riparazioni delle lesioni e irrigidimento della muratura; 

- Modifica dell’impianto idrotermico per adeguamento delle nuove quote della 
pavimentazione nel locale aula di progetto;  

- il ripristino dell’intradosso del solaio del nuovo locale aula previa formazione del piano di 
lavoro; 

 
Da quanto sopra esposto rimane evidente che gli interventi sono inderogabili e contemporanei 
alle lavorazioni incluse nell'appalto e dunque ne deriva la esigenza di predisporre una perizia di 
variante suppletiva per quantificare e dare definizione tecnico-amministrativa alle modifiche ed 
integrazioni conseguenti alle circostanze menzionate.  

 

In termini giuridici-amministrativi tale variante risulta ammissibile e trova altresì riferimento negli 
articoli 149 comma 2 e 106  D.L.gs 50/2016 e s.m.i. 
 
In termini economici, l'importo complessivo comporta un aumento del progetto originario, inoltre 
la perizia di variante suppletiva determina nuovi fabbisogni finanziari dovuti sia alle esigue 
economie derivante da ribassi di gara che l’ impossibilità di utilizzare tale ribasso per gli interventi 
finanziati dal MIUR, sia per le modeste somme a disposizione contenute nel capitolo degli 
imprevisti del quadro economico. 
 
A motivo di ciò la sostenibilità finanziaria delle perizia di variante in oggetto resta a carico 
dell’ente provincia e trova copertura economica, nella riservata somma di € 28.000,00, quale 
maggiore spesa per “L’intervento di adeguamento alla normativa antincendio del Liceo Torricelli 
Ballardini” approvata con Delibera di Consiglio n 30 del 27/06/2022 avente ad oggetto 
“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2022 ai sensi 
degli artt. 175, comma 8 e 193 del DLgs. 267/2000”. 
 
Da ultimo si precisa che, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del DL 49/2018, il responsabile del 
procedimento, per le funzioni di competenza, attesta la validità delle lavorazioni proposte dalla 
Direzione Lavori e sopra descritte, quali opere necessarie alla messa in sicurezza, salvaguardia 
del bene e al miglioramento e al completamento dell'opera. 

 
 

2 Interventi di variante 
 

Per effetto della perizia di variante l'importo dei lavori, contrattualmente fissato in netti € 
114.237,75 di cui € 104.637,75 per lavori a misura, € 4.500,00 per lavori in economia non 
soggetti a ribasso d'asta ed € 5.100,00 per costi della sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso - 
passa a netti € 137.085,30 con un impegno aggiuntivo del 20% dell'importo contrattuale 
corrispondente ad un aumento di netti € 22.847,55. 

 
L'ammontare complessivo sopracitato si riferisce principalmente a nuove lavorazioni e a maggiori 
quantità di lavori a misura, mantenendo le modalità di esecuzione e gli stessi prezzi fissati negli 
allegati al contratto – opportunamente adeguati al prezziario regionale 2022 in riferimento a 
quanto disposto dall’art. 26 del Decreto Aiuti-D.Lgs 50 del 17/05/2022 convertito in Legge 91 del 
17 /07/2022- oltre al concordamento tra Impresa e Direttore Lavori, di nuovi prezzi che formano 
parte integrante dell'atto di sottomissione con il quale l'impresa si è obbligata ad eseguire le 
opere aggiuntive. 
 
Le modifiche e integrazioni di cui si è precedentemente accennato riguardano principalmente 
opere edili, e impiantistiche, contemplate come lavori a misura e sono tanto di tipo quantitativo 
(vale a dire relativo alla realizzazione di maggiori quantità di lavorazioni già contemplate in 
progetto) quanto di tipo qualitativo (esecuzione di nuovi lavori previsti secondo diverse modalità). 
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- Con riferimento alla su menzionata classificazione le principali variazioni introdotte dalla 
perizia di variante e suppletiva possono dunque così essere individuate: 
 

- Ristilatura armata dei giunti di malta a integrazione della riparazione di lesioni gravi e 
irrigidimento dei paramenti murari  da realizzarsi con la profonda scarnitura delle connessure 
dei paramenti murari e il successivo inserimento di barre in acciaio ad aderenza migliorata; 

 

- Modifica dell’impianto idrotermico per adeguamento delle quote di cantiere  alla formazione 
della nuova pavimentazione; 
 

- Formazione di intonaco nella superficie intradossale del solaio del nuovo locale aula con 
predisposizione del piano di lavoro in quota necessario alla esecuzione dell’opera in 
sicurezza. 

 

 

3 Nuovo Quadro di Spesa  
 
In sostanza, il nuovo computo di spesa è stato elaborato ed integrato, analogamente a quanto 
redatto in fase di progetto, sulla base di nuovi prezzi che dei prezzi unitari riferiti alle singole 
quantità di lavorazione (sia già presenti nel computo metrico di progetto che attraverso lavori in 
economia), allo scopo di determinare nella maniera più esatta possibile il costo dell’intervento. 

 

A seguito delle perizia di variante suppletiva in corso d’opera l’importo totale del progetto risulta 
modificato rispetto all’ammontare originario in complessivi € 177.874,01 il cui quadro economico 
appare così articolato: 
 

A IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI 
IMPORTO € 

Parziale Totale 

a1 Lavori a corpo e misura 126.509,58  

a2 Lavori in economia 5.475,72  

 TOTALE a)   131.985,30 

B COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC 
non soggetti a ribasso d'asta 

 

b1 Costi a misura 5.100,00  

b2 Costi a corpo   

b3 Costi in economia   

 TOTALE b)   5.100,00 

A+B TOTALE IMPORTO LAVORI  137.085,30 

C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   

c1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi 
previa fattura 

0,00  

c2 Rilievi, accertamenti e indagini 0,00  

c3 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00  

c4 Imprevisti                 1.196,26  

c5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  0,00  

c6 Accantonamento 0,00  

c7 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la 
progettazione e l'innovazione. 

  

 c7.1 Polizze assicurazioni "Progettista" e "Verificatore" 250,00  

 c7.2 Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: 
incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e 
Direzione Lavori strutturale (contributo previdenziale incluso). 

5.148,00  
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 c7.3 Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 
50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:  

  

  c7.3.1 80% del fondo per la progettazione e l'innovazione; 1.832,00  

  c7.3.1. 20% del fondo per la progettazione e l'innovazione; 458,00  

c8 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione 

0,00  

c9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00  

c10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00  

c11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri  
eventuali collaudi specialistici e precisamente: 

0,00  

 c11.1 accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente 
per prove di carico in fase di collaudo (IVA compresa). 

0,00  

 c11.2 incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera (oneri previdenziali 
e Iva compresi). 

0,00  

c12 IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:  

 c12.1 IVA (22% su A+B e su c2, c4, c9, c.7.2 ) e arrot. 31.554,50  

 c12.2 Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi 0,00  

 c12.3 Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici. 30,00  

C  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  40.468,78 

 Economie da 
ribasso d’asta 
( Iva inclusa) 

Quota MIUR ( non disponibile)  213,30 

 Quota Provincia (da utilizzare per il Certificato di pagamento 
straordinario - Decreto Aiuti n 50/2022 convertito in L. 91 del 
15/07/2022) 

 106,65 

  

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 

  

177.874,01 

 
 
 
 


