
%

e cioè:

a)

b)

c)

d)

DA CUI DETRAENDO:

-

- L'ammontare dei Certificati precedenti

Ravenna, lì

assicurativa territoriale n.

Il Responsabile del Procedimento

13331

 X Il Direttore dei Lavori

Ing. Paolo Nobile

Ing. Paolo Nobile

-€                 

39.315,17€      39.315,17€      

39.315,17€      

Per liste in economia 

-€                 

-€                 

Risulta il credito dell'Impresa in 39.315,17€      

Totale delle deduzioni

del Capitolato Generale

39.315,17€      , ai sensi dell'art. 7

La ritenuta dello 0,5% per infortuni su

Sommano

-€                 

6

CONTRATTO:

IMPRESA:

LAVORI: Intervento di riqualificazione della S.P. 59 "Gardizza" nei Comuni di Conselice e Lugo

Impresa di costruzioni CBR di Rimini

Certificati precedenti

Sommano

10

-€                 

Per maggiori costi

Per costi della sicurezza

Per materiale giacente in cantiere

7

8

9

2

5

3

4

-€                 

In attuazione a quanto previsto dal citato decreto risulta un credito

Certificato str.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

N. Data Importo (Euro)

1

RIMINI

CERTIFICA 

28/09/2022

39.315,17€         (diconsi euro trentanovemilatrecentoquindici e sedici centesimi ). 

del che si può pagare all'Impresa la rata di 

con posizione L'impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di

PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

di Euro 

39.315,17per il pagamento della rata di Euro

-€                 

03/05/2020del

VISTI: il contratto n. 13331 del 13.05.2020 registrato a Ravenna il 13/05/2020

al n. 3694 e il Decreto Legge n. 4/2022 - G.U. il 27/01/2022 , 

 
Bollo 

2,00 Euro 

sull'originale 


