
TITOLO ELABORATO:

Elaborato num: Revisione: Data: Scala: Nome file:

1 -

Dirigente responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile Responsabile del Servizio.: Ing. Chiara Bentini

Rev.

0

Descrizione

EMISSIONE

Redatto: Controllato: Approvato: Data:

- 02/12/2022

PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA N.1

Presidente:

Sig. Michele De Pascale

Consigliere delegato Strade - Trasporti - Pianificazione Territoriale:

Arch. Nicola Pasi

CARTIGLI.dwg

PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE VIABILITA'

Servizio realizzazione nuove infrastrutture viarie e programmazione

REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PROVVISIONALE

PER LA RISOLUZIONE DI INTERFERENZE

CUP J27H18001370001 - CIG 91395134B8

RELAZIONE TECNICA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : Ing. Paolo Nobile documento firmato digitalmente

IL PROGETTISTA STRUTTURALE

DELLA VARIANTE : Ing. Tobia Zordan documento firmato digitalmente

DIRETTORE DI LAVORI : Ing. Tobia Zordan documento firmato digitalmente

L'IMPRESA APPALTATRICE : MAN-TER srl. documento firmato digitalmente



 1

 

 

PROVINCIA DI RAVENNA 

SETTORE VIABILITA’ 

 

 

 

REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PROVVISIONALE PER 

RISOLUZIONE INTERFERENZE 

CUP J27H18001370001 – CIG 91395134B8 

 

 

PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA N. 1 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

 
IL PROGETTISTA STRUTTURALE 
DELLA VARIANTE 
(Dott. Ing. Tobia Zordan) 
(documento firmato digitalmente) 
 

  

 
IL DIRETTORE DEI LAVORI 
(Dott. Ing. Tobia Zordan) 
(documento firmato digitalmente) 

 

  

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 
(Dott. Ing. Paolo Nobile) 
(documento firmato digitalmente) 

 

  

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. 
(Dott. Ing. Paolo Nobile) 
(documento firmato digitalmente) 

 

  

 
L’IMPRESA APPALTATRICE 
(Sig.ra Ilaria Franzoni) 
(documento firmato digitalmente) 

 

  
MAN-TER srl. 

 

 
Ravenna, lì   02/12/2022__ 

  

 



 2

 

ELENCO ELABORATI DELLA PERIZIA NON SUPPLETIVA 

E DI VARIANTE N. 1 

 

1 Relazione tecnica 

2 Elenco prezzi unitari 

3 Computo metrico 

4 Stima comparata 

5 Quadri economici 

6 Schema di atto di sottomissione 

7 Elaborati grafici: 

7.1 
21056SCD0101C - STRUTTURA TEMPORANEA DI ANCORAGGIO CAVO PORTA IMPIANTI 
- PLANIMETRIA E PROSPETTO 

7.2 
21056SCD0102B - STRUTTURA TEMPORANEA DI ANCORAGGIO CAVO PORTA IMPIANTI  
- PIANTE SEZIONI E DETTAGLI 

7.3 21056SCR0101B – Relazione di calcolo 

8 Cronoprogramma 

 



 3

 

INDICE DELLA RELAZIONE 

 

1. PROGETTO ............................................................................................................................. 4 

2. SVOLGIMENTO DEI LAVORI .................................................................................................. 5 

3. PERIZIA DI VARIANTE ........................................................................................................... 6 

3.1 Giustificazione della variante ................................................................................................ 6 

3.2 Variazioni introdotte .............................................................................................................. 6 

3.3 Nuovi prezzi ......................................................................................................................... 6 

3.4 Importi della perizia .............................................................................................................. 8 

4. TEMPI ...................................................................................................................................... 9 

5. NUOVO QUADRO ECONOMICO ............................................................................................ 9 

 



 4

1. PROGETTO 

Il progetto esecutivo dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PROVVISIONALE PER 

RISOLUZIONE INTERFERENZE" è stato redatto in data 29/11/2021 dall’ing. Tobia Zordan dello 

Studio Bolina Ingegneria s.r.l., su incarico della Provincia di Ravenna, ed è stato approvato con 

provvedimento del dirigente del Settore LL.PP. n. 1312 del 16/12/2021. 

Questo, è parte integrante di un altro progetto: “D.M. 49/2018 - Intervento di adeguamento statico 

e sismico del ponte sul fiume Montone posto al KM 4+693 della SP. 5 Roncalceci”, già 

precedentemente appaltato. 

I lavori consistono sostanzialmente nella realizzazione di una struttura provvisoria atta al sostegno 

dei cavi Telecom, al di fuori dell’impalcato del ponte sul fiume Montone, per tutta la durata dei 

lavori di ricostruzione del ponte stesso. 

Il progetto iniziale, oggetto della suddetta approvazione, consisteva in un traliccio metallico 

reticolare, autoportante sulle luci esistenti tra le spalle e le pile del ponte, sostenuto da mensole 

realizzate in carpenteria metallica, aggettanti dalle pile e fissati ad esse tramite una serie di 

tasselli. Alle estremità, in corrispondenza degli argini, il traliccio metallico era ancorato a terra 

tramite un basamento in calcestruzzo. All’interno del traliccio metallico era poi alloggiata una 

canalina in alluminio, nella quale erano disposti i cavi Telecom. 

L’importo complessivo di questo intervento ammontava ad Euro 65.000,00, come si evince dal 

quadro economico del progetto esecutivo dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PASSERELLA 

PROVVISIONALE PER RISOLUZIONE INTERFERENZE" di seguito riportato: 

 

PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO Euro 

A LAVORI   

A.1) LAVORI A MISURA  52.253,91 

A.2) LAVORI A CORPO 0,00 

  sommano 52.253,91 

B ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA   

B.1 ONERI SICUREZZA A MISURA  0,00 

B.2 ONERI SICUREZZA A CORPO 1.000,00 

  sommano 1.000,00 

  TOTALE IMPORTO A + B 53.253,91 

C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:   

C1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto (IVA inclusa)  - 

C2 
Rilievi accertamenti ed indagini : rilievo topografico- sondaggi e relazione geotecnica 
(IVA inclusa)- verifica preventiva presenza ordigni bellici 

  

C3 Allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa)   

C4 Imprevisti  30,23 

C5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi , frazionamenti e stipule  - 



 5

C6 Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016   

C7 

Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche relative alla 
progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e 
contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 
113  commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016, e precisamente: 

  

  - 
Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016- assicurazione 
progettisti dipendenti dell’ Amministrazione (IVA inclusa) 

  

  - 
Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni, Iva e Cassa 
incluse; collaudo statico - collaudo tecnico amministrativo in c.o. – CSE - studio 
impatto acustico. 

- 

  - 
Fondo per funzioni tecniche svolte da dipendenti dell’Amministrazione, di cui 
all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016: 

  

    - 
80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 
113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016; 

-  

    - 
20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 
113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016; 

-  

C8 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento e di verifica e validazione. 

  

C9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici.   

C10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa). -  

C11 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici e precisamente: 

  

  - 
accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di 
carico in fase di collaudo (IVA inclusa). 

-  

C12 
Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, 
della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

-  

C13 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:   

  - IVA, (IVA al 22% su A + B) 11.715,86 

  TOTALE C 11.746,09  

  TOTALE GENERALE A + B + C 65.000,00  

 

 

2. SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

Conseguentemente, per affidamento lavori diretto, è stata contattata la ditta Man-Ter srl. con sede 

a San Benedetto Val di Sambro (BO), impresa di comprovata affidabilità, che ha trasmesso, con 

nota ns. PG 6107 del 28/02/2022, la propria migliore offerta pari a euro 51.731,37 (corrispondente 

ad un ribasso percentuale offerto del 1,00% da applicarsi all'importo a base di gara di euro 

52.253,91) oltre euro 1.000,00 per costi della sicurezza di cui all'art.100 del D.Lgs. 81/2008 non 

soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 52.731,37 oltre IVA; 

Con provvedimento del dirigente del Settore LL.PP. n. 276 del 14/03/2022, si è disposto di affidare 

quindi i lavori in oggetto, all'impresa Man-Ter srl., per l'importo di cui sopra. 
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3. PERIZIA DI VARIANTE 

3.1 Giustificazione della variante 

Successivamente, in fase preparatoria dei lavori, in pieno periodo post Covid, caratterizzato da 

forti impennate dei prezzi dei prodotti siderurgici e dalla mancanza di materie prime, si è resa 

necessaria una variante al progetto, principalmente per due motivi: 

1- Difficoltà di approvvigionamento dei materiali di carpenteria metallica da parte della ditta 

appaltatrice; 

2- Introduzione ed adozione, per la valutazione dei prezzi delle lavorazioni, del prezziario 

regionale, secondo quanto stabilito da D. Lgs. 50/2016, art. 23, comma 16. 

 

3.2 Variazioni introdotte 

In tale contesto si è provveduto a modificare il progetto iniziale, prevedendo di eseguire il sostegno 

dei cavi Telecom tramite una fune di acciaio, tesa tra le due sommità arginali del fiume Montone, 

trattenuta alle estremità da “zavorre” realizzate in blocchi prefabbricati in calcestruzzo, poggianti su 

platee di fondazione aventi dei denti di ammorsamento a contrasto con il terreno di circostante. 

Sulla fune metallica vengono poi posizionati dei pendini in acciaio a passo di circa 1,00 m. che 

sorreggono una canalina in fibra di vetro, nella quale sono alloggiati i cavi Telecom per tutta la 

durata dei lavori di rifacimento del ponte. 

Nell'ambito di tale contesto, tale modificazione si configura come una variante disposta ai sensi 

dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016. 

 

3.3 Nuovi prezzi 

Le modifiche apportate con la perizia, causa variazione di progetto, hanno comportato la 

eliminazione di alcune lavorazioni non più necessarie e di eseguire altre lavorazioni 

precedentemente non previste e per le quali non era definito il relativo corrispettivo o prezzo 

unitario. 

Per i lavori a misura, nella presente perizia sono stati adottati i nuovi prezzi in base al Listino 

Prezzi della Regione Emilia-Romagna 2022, aggiornamento infra-annuale. 

Per alcune voci di costo, non presenti all’interno del prezziario RER 2022, sono stati assunti dei 

prezzi ricavati da ricerche di mercato. 

I seguenti nuovi prezzi, per la loro contabilizzazione, sono espressi al netto del ribasso d’asta, pari 

all’ 1,00%. 

 

A) LAVORI A MISURA 
 
NP. 03 (PROV.01) 

Fornitura e posa in opera in cantiere, di cubi prefabbricati in calcestruzzo, aventi dimensioni 1,00x1,00x1,00 

m. e peso di 2,30 t., posati con mezzi idonei su basamento in cemento armato 

Da analisi di mercato        595,00 Euro/cad 
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Applicato il ribasso del 1,00%       589,05 Euro/cad 

 (Cadauno Euro cinquecentoottatanove /05) 

 
NP. 04 (PROV.02) 

Fornitura e posa in opera di fune in acciaio, composta da n. 3 trefoli di acciaio armonico diam. 15,7 mm. 

(0,6”), ingrassati e viplati, aventi area nominale 150 mmq./cad. trefolo; Fptk=1670/1860 N/mmq 

Da analisi di mercato        185,60 Euro/ml 

Applicato il ribasso del 1,00%       183,74 Euro/ml 

 (Al metro lineare Euro centottantatre /60) 

 
NP. 05 (PROV.03) 

Fornitura e posa in opera di canalina portacavi in vetro-resina 

Da analisi di mercato        19,65 Euro/ml 

Applicato il ribasso del 1,00%       19,45 Euro/ml 

 (Al metro lineare Euro diciannove /45) 

 
NP. 06 (A01.004.005.a) 

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque 

nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente 

massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un 

massimo di 1,500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) 

Da listino RER 2022 agg. infrannuale      6,80 Euro/mc 

Applicato il ribasso del 1,00%       6,73 Euro/mc 

 (Al metro cubo Euro sei /73) 

 
NP. 07 (A03.007.005.a) 

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a 

dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni 

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei 

controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e 

quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 

casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc 

Da listino RER 2022 agg. infrannuale      101,35 Euro/mc 

Applicato il ribasso del 1,00%       100,34 Euro/mc 

 (Al metro cubo Euro cento /34) 

 
NP. 08 (A03.007.015.a) 

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione 

massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in 

opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo 

spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle 

Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola 

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura; classe di esposizione XC1-XC2; C 25/30 

(Rck 30 N/mmq) 

Da listino RER 2022 agg. infrannuale      165,57 Euro/mc 

Applicato il ribasso del 1,00%       163,91 Euro/mc 

 (Al metro cubo Euro centosessantatre /91) 

 
NP. 09 (A03.010.005.b) 

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, 

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; 

eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il 

calcestruzzo: per plinti di fondazione 

Da listino RER 2022 agg. infrannuale      33,84 Euro/mq 

Applicato il ribasso del 1,00%       33,50 Euro/mq 

 (Al metro quadrato Euro trentatre /50) 

 
NP. 10 (A03.013.005.e) 

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e 

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di 
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legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme 

Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione 

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: 

diametro 14 ÷ 30 mm 

Da listino RER 2022 agg. infrannuale      2,07 Euro/kg 

Applicato il ribasso del 1,00%       2,05 Euro/kg 

 (Al chilo Euro due /05) 

 
NP. 11 (A23.001.005.b) 

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti 

compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, 

bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e 

verniciature: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC3 

Per staffe di sostegno canaletta portacavi in piatto pressopiegato 50x3 mm, sv. 650 mm a passo 1,00 m. 

lungo la fune (ca. P=0,90 kg/cad) 

Da listino RER 2022 agg. infrannuale      4,52 Euro/kg 

Applicato il ribasso del 1,00%       4,47 Euro/kg 

 (Al chilo Euro quattro /47) 

 
NP. 12 (A23.004.020) 

Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di zinco in veicolo oleofenolico 

Da listino RER 2022 agg. infrannuale      0,15 Euro/kg 

Applicato il ribasso del 1,00%       0,15 Euro/kg 

 (Al chilo Euro zero /15) 

 
NP. 13 (E01.007.005.a) 

Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo 

norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 

681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri; SDR 13,6 (PN 16); 

diametro esterno 50 mm, spessore 3,7 mm 

Da listino RER 2022 agg. infrannuale      11,67 Euro/m 

Applicato il ribasso del 1,00%       11,55 Euro/m 

 (Al metro Euro undici /55) 

 
B) COSTI DELLA SICUREZZA A CORPO 
 
I costi della sicurezza (SIC.SPCL) sono rimasti pressochè invariati, con un aumento pari ad 1 centesimo di 
euro, per un importo complessivo a corpo pari ad Euro mille /01, non soggetti a ribasso d’asta. 

 

3.4 Importi della perizia 

Gli importi dei lavori risultanti dalle modifiche introdotte con la perizia di variante, espressi al netto 

del ribasso d'asta dell’1%, sono riportati nella seguente tabella, da cui si osserva che non risulta 

alcun incremento dell'importo contrattuale rispetto a quello previsto nel progetto 

definitivo/esecutivo. 

 

RIEPILOGO 

 

Progetto 
Definitivo-
Esecutivo 

Importo di 
Contratto 

(ribasso 1,00%) 

Importo Perizia 
di Variante 

(ribasso 1,00%) 

Incrementi di 
Perizia 

A B C C-B 

Lavori a misura 52.253,91 51.731,37 51.731,37  0,00 

Costi sicurezza a corpo 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 

Importo totale 53.253,91 52.731,37 52.731,37 0,00 
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Gli incrementi della perizia di variante sono quindi nulli rispetto agli importi di contratto. 

La spesa da sostenere per i lavori, che ammonta ad Euro 52.731,37 più Euro 11.600,90 per IVA al 

22%, sarà quindi per un totale di Euro 64.332,27. 

 

 

4. TEMPI 

Per l’esecuzione dei lavori suppletivi, si ritiene lecito considerare 25 (venticinque) giorni naturali e 

consecutivi, contro i 16 gg. della precedente soluzione, considerando i tempi di maturazione del 

calcestruzzo delle platee di fondazione, prima di poter posare i blocchi di zavorrra e l’ancoraggio 

della fune in acciaio. 

 

 

5. NUOVO QUADRO ECONOMICO 

In occasione della variante si è anche provveduto a riformulare il nuovo quadro economico, che 

risulta nel complesso invariato. 

L’importo totale dell’intervento a seguito della presente perizia di variante, permane pari ad Euro 

65.000,00. 

 

PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA - QUADRO ECONOMICO Euro 

A LAVORI   

A.1) LAVORI A MISURA  52.253,90 

A.2) LAVORI A CORPO 0,00 

  sommano 52.253,91 

B ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA   

B.1 ONERI SICUREZZA A MISURA  0,00 

B.2 ONERI SICUREZZA A CORPO 1.000,00 

  sommano 1.000,00 

  TOTALE IMPORTO A + B 53.253,91 

C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:   

C1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto (IVA inclusa)  - 

C2 
Rilievi accertamenti ed indagini : rilievo topografico- sondaggi e relazione geotecnica 
(IVA inclusa)- verifica preventiva presenza ordigni bellici 

  

C3 Allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa)   

C4 Imprevisti  30,23 

C5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi , frazionamenti e stipule  - 

C6 Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016   



 10

C7 

Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche relative alla 
progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e 
contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 
113  commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016, e precisamente: 

  

  - 
Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016- assicurazione 
progettisti dipendenti dell’ Amministrazione (IVA inclusa) 

  

  - 
Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni, Iva e Cassa 
incluse; collaudo statico - collaudo tecnico amministrativo in c.o. – CSE - studio 
impatto acustico. 

- 

  - 
Fondo per funzioni tecniche svolte da dipendenti dell’Amministrazione, di cui 
all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016: 

  

    - 
80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 
113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016; 

-  

    - 
20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 
113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016; 

-  

C8 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento e di verifica e validazione. 

  

C9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici.   

C10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa). -  

C11 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici e precisamente: 

  

  - 
accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di 
carico in fase di collaudo (IVA inclusa). 

-  

C12 
Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, 
della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

-  

C13 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:   

  - IVA, (IVA al 22% su A + B) 11.715,86 

  TOTALE C 11.746,09  

  TOTALE GENERALE A + B + C 65.000,00  
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