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DIRETTORE DI LAVORI : Ing. Tobia Zordan documento firmato digitalmente
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GIORNO lun ma mer gio ven sab dom lun ma mer gio ven sab dom lun mar mer gio ven sab dom lun mar mer gio ven sab dom lun

PROGRESSIVO GIORNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

DESCRIZIONE LAVORAZIONI

Impianto cantiere, rilievo e tracciamento fondazioni 1 g.

Scavo plinti e preparazione gabbie armatura 2 gg.

Getto magrone sottofondazione 1 g.

Posa gabbie armatura 2 gg.

Getto cls fondazione + maturazione getto 8 g.

Posa blocchi cls prefabbricati 2 gg.

Montaggio, tesatura e ancoraggio fune 2 gg.

Montaggio pendini + canalette 2 gg.

Spostamento cavi 1 g.

DURATA LAVORI 25 gg. NATURALI CONSECUTIVI
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