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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI
A.001.004 Eseguito  anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza  ed  in  presenza  di  traffico  a  mano  o  con
A.01.004 mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in presenza di

acque, esclusa  la  rimozione  delle  pavimentazioni  in  conglomerato  bituminoso,  compresa  la
demolizione  di massicciate stradali esistenti, compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e con
qualsiasi mezzo a discarica autorizzata o a rifiuto su aree da procurarsi a  cura e spese dell'Impresa e
preventivamente accettate dalla D.L. a suo insindacabile giudizio, compreso l'esaurimento di acqua
con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.

Sommano m³ 6,40 --- -6,40 6,75 43,20 --- 43,20 -100,000

2 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
A01.004.005. acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino
a ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale
NP.06 scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e

simili)
Sommano mc --- 20,88 20,88 6,80 --- 141,98 141,98

3 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a
A03.007.005. dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni
a tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione,
NP.07 l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per

le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

Sommano mc --- 1,94 1,94 101,35 --- 196,62 196,62

4 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica,
A03.007.015. dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4
a (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale
NP.08 in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

Sommano mc --- 16,94 16,94 165,57 --- 2 8́04,76 2 8́04,76

5 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
A03.010.005. disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
b eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
A03005b calcestruzzo: per plinti di fondazione

Sommano mq 5,12 --- -5,12 25,02 128,10 --- 128,10 -100,000

6 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
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A03.010.005. disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
b eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
NP.09 calcestruzzo: per plinti di fondazione

Sommano mq --- 30,68 30,68 33,84 --- 1́ 038,21 1́ 038,21

7 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
A03.013.005. sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri
e relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
NP.10 indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di

attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm

Sommano kg --- 1́ 355,20 1́ 355,20 2,07 --- 2 8́05,26 2 8́05,26

8 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e
A07.037.025. magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 50: in alluminio da 8/10
a Sommano m 72,00 --- -72,00 18,53 1́ 334,16 --- 1́ 334,16 -100,000
A07025a
9 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari,
A23.001.005. piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature,
b flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti
NP.11 protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC3

Sommano kg --- 67,50 67,50 4,52 --- 305,10 305,10

10 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari,
A23.001.005. piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature,
e flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti
A23005e protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC1 o

EXC2
Sommano kg 5 0́47,68 --- -5 0́47,68 3,40 17 1́62,11 --- 17 1́62,11 -100,000

11 Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di zinco in veicolo
A23.004.020 oleofenolico
A23020 Sommano kg 5 0́47,68 --- -5 0́47,68 0,15 757,15 --- 757,15 -100,000

12 Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di zinco in veicolo
A23.004.020 oleofenolico
NP.12 Sommano kg --- 68,08 68,08 0,15 --- 10,21 10,21

13 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
B.003.025.a Confezionato  a  prestazione  garantita  fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati
B.03.025.a negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/

02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a  norma di legge secondo le indicazioni
e  prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di
30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del materiale in
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cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte,
esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Sommano m³ 0,20 --- -0,20 67,10 13,42 --- 13,42 -100,000

14 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A
B.003.031.a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e
B.03.031.a i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni

del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI
RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

Sommano m³ 1,02 --- -1,02 102,10 104,14 --- 104,14 -100,000

15 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe
B.005.030 B450C  controllato  in  stabilimento, di qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in
B.05.030 opera  compreso  l'onere  delle  piegature,  il  filo  per  le  legature,  le  eventuali  saldature  per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
Sommano kg 142,80 --- -142,80 1,11 158,51 --- 158,51 -100,000

16 Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione,
E01.007.005. secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile,
a a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e
NP.13 rinterri: SDR 13,6 (PN 16): diametro esterno 50 mm, spessore 3,7 mm

Sommano m --- 6,00 6,00 11,67 --- 70,02 70,02

17 Fornitura e posa di trave in traliccio reticolare modulare,  lunghezza totale 72 m, sostenuta ogni 24 m,
NP.01 in acciaio alta qualità zincato a caldo, f=L/200 portata di circa 50 kg/m, composta da:

- Tralicci quadrati lato 60 cm, lunghezza massima 400 cm
- bulloneria strutturale zincata
Compreso il collegamento sui plinti di fondazione

Sommano a corpo 1,00 --- -1,00 28 7́12,39 28 7́12,39 --- 28 7́12,39 -100,000

18 Posa delle mensole su pile eseguita mediante barre in acciaio passanti M30, comprensiva di iniezione
NP.02 di malta per tutta la lunghezza e di allettamenti in malta antiritirosulle superfici di contatto tra piastre

e pila
Sommano a corpo 1,00 --- -1,00 3 8́40,73 3 8́40,73 --- 3 8́40,73 -100,000

19 Fornitura e posa in opera in cantiere, di cubi prefabbricati in calcestruzzo, aventi dimensione
PROV.01 1,00x1,00x1,00 m. e peso di 2,30 t., posati con mezzi idonei su basamento in cemento armato
NP.03 Sommano cad --- 48,00 48,00 595,00 --- 28 5́60,00 28 5́60,00

20 Fornitura e posa in opera di fune in acciaio, composta da n. 3 trefoli di acciaio armonico diam. 15,7
PROV.02 mm. (0,6"), ingrassati e viplati, aventi area nominale 150 mmq/cad, Fptk=1670/1860 N/mmq
NP.04 Sommano ml --- 80,00 80,00 185,60 --- 14 8́48,00 14 8́48,00
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21 Fornitura e posa in opera di canalina portacavi in vetro-resina
PROV.03 Sommano ml --- 75,00 75,00 19,65 --- 1́ 473,75 1́ 473,75
NP.05
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

22 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti,
SIC.SPCL espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,

denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei
prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

Sommano % 100,00 100,00 --- 1́ 000,00 1́ 000,00 1́ 000,00
--------------------------------------------------------------
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CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 52 2́53,91 52 2́53,91 ---
M:000 <nessuna> --- 52 2́53,91 52 2́53,91 (*)
M:001 PLINTI DI FONDAZIONE 447,37 --- 447,37 -100,000
M:002 MENSOLE SU PILA 17 9́19,26 --- 17 9́19,26 -100,000
M:003 NUOVA TRAVE RETICOLARE 33 8́87,28 --- 33 8́87,28 -100,000

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI)  euro 1́ 000,00 1́ 000,00 ---

(*)  = Lavorazioni NON previste in Progetto.
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Importo Totale  euro 53 2́53,91 53 2́53,91 52 2́53,91 52 2́53,91

Totale variazione  euro

 
    Ravenna, 02/12/2022
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