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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Provincia di Ravenna - Settore LL.PP.
Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio

STATO AVANZAMENTO LAVORI
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Contratto n. 5199 registrato a Ravenna in data 03/02/2022  
di euro 106 308.56

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL POLO 
TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO – SEZIONE PROFESSIONALE 
“E. STOPPA, VIA F. BARACCA, 62 – LUGO (RA)

Provincia di Ravenna

CPI di F.lli Zani di Zani Ugo e Maurizio & C. s.a.s

N. 1 A TUTTO IL 02/12/2022

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

16/09/2021

08/11/2022

1

8

31/10/2022

92

01/08/2022

01/08/2022

111 000.00

39 000.00

2 900.00

3 845.85

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Importo per la Sicurezza:

Importo per la Manodopera:

Text

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Lavori a misura  (SpCap 1)

1 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per
A.1.01 impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staff ...  diametro 2", spessore 3,2 mm, peso 4,49

kg/m

(Rif. Prezzario Emilia Romagna 2021 - Opere Pubbliche e Difesa del Suolo)
SpCap 1 - Lavori a misura

SOMMANO kg 22,45 6,32 141,88

2 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per
A.1.02 impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staff ... ametro 1"1/2, spessore 2,9 mm, peso 3,24

kg/m

(Rif. Prezzario Emilia Romagna 2021 - Opere Pubbliche e Difesa del Suolo)
SpCap 1 - Lavori a misura

SOMMANO kg 356,40 6,47 2 3́05,91

3 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 PN 16
A.1.05 conforme alla norma UNI EN 12201, per

condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri ... N 16) con manicotti e
raccordi elettrici a saldare:
f. DIAM esterno 75mm

(Rif. Prezzario DEI impianti tecnologici 2020)
SpCap 1 - Lavori a misura

SOMMANO m 50,00 15,19 759,50

4 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione,
A.1.06 rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della San ...  per pressioni SDR 11 (PN16): diametro

110 mm

(Rif. Prezzario Emilia Romagna 2021 - Opere Pubbliche e Difesa del Suolo)
SpCap 1 - Lavori a misura

SOMMANO m 5,00 18,43 92,15

5 Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato
A.1.08 da organismo terzo accreditato, a corpo ovale con otturatore ri ...  10/16: manuale con volantino: diametro 65 mm

(Rif. Prezzario Emilia Romagna 2021 - Opere Pubbliche e Difesa del Suolo)
SpCap 1 - Lavori a misura

SOMMANO Cadauno 2,00 176,06 352,12

6 Idrante UNI 45 in cassetta da incasso in acciaio verniciata grigia completa di manichetta diametro nominale 45 a
A.1.10 norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrant ... rarie: manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150

mm

(Rif. Prezzario Emilia Romagna 2019 - Opere Pubbliche e Difesa del Suolo)
SpCap 1 - Lavori a misura

SOMMANO Cadauno 3,50 232,23 812,81

7 Sistema  di pompaggio antincendio composto da elettropompa e pompa pilota 240lt/min 5 bar realizzati ed
A.1.11 assemblati secondo le rispettive norme di riferimento

antincendio, precisame ... nito e posto in opera, comprensivo di ogni altro onere al fine di ritenere l'opera
funzionante a perfetta regola d'arte.
SpCap 1 - Lavori a misura

SOMMANO a corpo 0,75 9 4́62,92 7 0́97,19

8 Carotaggio su pareti, in direzione perpendicolare alle stesse, eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria
A.1.12 compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture e ...  mattoni e simili: diametro foro 110 ÷ 150 mm

(Rif. Prezzario Emilia Romagna 2021 - Opere Pubbliche e Difesa del Suolo)
SpCap 1 - Lavori a misura

SOMMANO m 1,00 214,70 214,70

9 Passaggio murature e sottofondi, solai  realizzato con guaina in acciaio inox e interposizione di materiale lana

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 02/12/2022
COMMITTENTE: Provincia di Ravenna

A   R I P O R T A R E 11́ 776,26
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 11́ 776,26

A.1.13 minerale e distanziali tra tubazione antincendio e tubazione su foro diametro 150 predisposto questo escluso,
comprreso sigillatura con materiale idoneo.
SpCap 1 - Lavori a misura

SOMMANO a corpo 1,00 204,40 204,40

10 Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta con disposizione del materiale
A.1.18 di risulta in cumulo di fianco allo scavo:

in terra vegetale, terreno naturale incoerente o poco coerente
( Dei ottobre 2020)
SpCap 1 - Lavori a misura

SOMMANO mc 20,00 21,60 432,00

11 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose,
A.1.19 compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'al ... bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m

(Rif. Prezzario Emilia Romagna 2021 - Opere Pubbliche e Difesa del Suolo)
SpCap 1 - Lavori a misura

SOMMANO m³ 26,00 77,58 2 0́17,08

12 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in
A.1.20 conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione  ... ituminoso: profondità di taglio 150 ÷ 200

mm

(Rif. Prezzario Emilia Romagna 2021 - Opere Pubbliche e Difesa del Suolo)
SpCap 1 - Lavori a misura

SOMMANO m 20,00 26,13 522,60

13 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
A.1.21 raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento pr ... on materiale di risulta proveniente da

scavo

(Rif. Prezzario Emilia Romagna 2021 - Opere Pubbliche e Difesa del Suolo)
SpCap 1 - Lavori a misura

SOMMANO m³ 15,60 4,19 65,36

14 Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, trasporto, stesa e compattazione come indicato
A.1.22 nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

(Rif. Prezzario Emilia Romagna 2021 - Opere Pubbliche e Difesa del Suolo)
SpCap 1 - Lavori a misura

SOMMANO m³ 10,40 33,70 350,48

15 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni
A.1.23 di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di

deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.
( Dei ottobre 2020)
SpCap 1 - Lavori a misura

SOMMANO mc 20,00 23,27 465,40

16 Fornitura e posa in opera di accumulatore al piombo Yuasa NP38AH 12VDC o similare euqivalente
A.1.45 Inclusi tutti gli oneri e accessori necessari a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SpCap 1 - Lavori a misura
SOMMANO cadauno 1,00 282,76 282,76

17 Fornitura e posa in opera di altoparlante a cassa per montaggio a parete, BOSALB7-UC06E o similare equivalente
A.1.46 Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:
- Colore bianco  ...  Certificato EN54-24.
Inclusi tutti gli oneri e accessori necessari a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SpCap 1 - Lavori a misura

SOMMANO cadauno 104,00 74,16 7 7́12,64

18 Fornitura e posa in opera di altoparlante a tromba, BOSALH1-10M10E o similare equivalente in alluminio con
A.1.47 profilo in PVC

Caratteristiche tecniche:

 
- Potenza nominale 10W selezio ... ceramico con fusibile

Inclusi tutti gli oneri e accessori necessari a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SpCap 1 - Lavori a misura

SOMMANO cadauno 8,00 106,16 849,28

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 02/12/2022
COMMITTENTE: Provincia di Ravenna

A   R I P O R T A R E 24 6́78,26
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 24 6́78,26

19 Fornitura e posa in opera di microfono dinamico a stelo, PASO MC132-V o similare equivalente.
A.1.49 Inclusi tutti gli oneri e accessori necessari a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SpCap 1 - Lavori a misura
SOMMANO cadauno 0,50 162,78 81,39

20 Fornitura e posa in opera diCavo EVAC 2x1,5 mm².
A.1.50 Collegamento di sistemi di evacuazione vocale in impianti di allarme d’incendio.

Caratteristiche tecniche:
- Diametro esterno 7,50m ... e G4. Viola;
- Cavo fornibile in matasse da 100mt o 250mt e bobine da 500mt e 1000mt.
- CEI EN50200 PH 30 CEI 20-105 V1.
SpCap 1 - Lavori a misura

SOMMANO m 1́ 300,00 2,41 3 1́33,00

21 Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi,
A.1.54 coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore ... assacavi, dimensioni in mm: diametro 80 x 40

(Rif. Prezzario Emilia Romagna 2021 - Opere Pubbliche e Difesa del Suolo)
SpCap 1 - Lavori a misura

SOMMANO Cadauno 2,00 27,06 54,12

22 SISTEMA DI ACCUMULO COMPOSTO N°2 Serbatoio orizzontale da ESTERNO, TIPO MAJITEKNO MF CO
A.1.67 3 O SIMILARI della capacità di 3 m³ utili.

Struttura parallelepipeda orizzontale, realizzat ... sporto del sistema c/o cantiere zona Lugo (RA)
Collegamenti idraulici
scarico con gru e sistemazione in locale tecnico
SpCap 1 - Lavori a misura

SOMMANO a corpo 0,75 17 0́03,71 12 7́52,78

23 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
NP 01 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3 ... ominale non superiore a 450-750

V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 1,5 mmq.
SpCap 1 - Lavori a misura

SOMMANO m 750,00 0,99 742,50

24 valvola a galleggiante per cisterna  1" galleggiante in plastica
NP 02 SpCap 1 - Lavori a misura

SOMMANO cadauno 0,50 104,35 52,18

Parziale LAVORI A MISURA euro 41́ 494,23

RIBASSO del 4,5% da considerare su euro 41́ 494,23

Oneri per la sicurezza  (SpCap 3)

25 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei
A.3.01 lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase l ...  orario (IV livello edile) del personale impegnato nelle

riunioni di coordinamento. (Capocantiere. preposto, lavoratori)
SpCap 3 - Oneri per la sicurezza

SOMMANO h 8,00 32,61 260,88

26 Segnalazioni di linee elettriche interrate, con indicazione della profondità della linea, con paletti metallici infissi nel
A.3.02 terreno ogni 2 m, nastro bicolore in plastica e cartello ... anza. Costo per l'intera durata dei lavori.

(Rif. Prezzario Emilia Romagna 2021 - Opere Pubbliche e Difesa del Suolo)
SpCap 3 - Oneri per la sicurezza

SOMMANO m 35,00 4,70 164,50

27 Delimitazione e confinamento di aree di lavoro eseguita con paletti metallici infissi nel terreno, nastro bicolore in
A.3.03 plastica e cartello indicatore. Costo per l'intera durata dei lavori .

(Rif. Prezzario Emilia Romagna 2021 - Opere Pubbliche e Difesa del Suolo)
SpCap 3 - Oneri per la sicurezza

SOMMANO m 155,37 1,60 248,59

28 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 02/12/2022
COMMITTENTE: Provincia di Ravenna

A   R I P O R T A R E 42 1́68,20
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 42 1́68,20

A.3.04 indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg ... i materiali per tutta la durata dei lavori.

(Rif. Prezzario Emilia Romagna 2021 - Opere Pubbliche e Difesa del Suolo)
SpCap 3 - Oneri per la sicurezza

SOMMANO cadauno 25,00 1,32 33,00

29 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate
A.3.05 con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del ... ni dei presidi dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm

(Rif. Prezzario Emilia Romagna 2021 - Opere Pubbliche e Difesa del Suolo)
SpCap 3 - Oneri per la sicurezza

SOMMANO cad 1,00 1,18 1,18

30 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
A.3.07 protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr ...  fino a 5,4 m, per il primo mese di utilizzo.

(Rif. Prezzario Emilia Romagna 2021 - Opere Pubbliche e Difesa del Suolo)
SpCap 3 - Oneri per la sicurezza

SOMMANO cad 1,00 106,56 106,56

31 Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque titolo accedere al cantiere mediante
A.3.08 utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, registrazione dell’av ...  procedura in materia di tutela della

privacy. Incluso nolo termometro e qualsiasi attrezzatura necessaria allo scopo.
SpCap 3 - Oneri per la sicurezza

SOMMANO cadauno settimana 13,00 46,26 601,38

32 Dotazione settimanale di soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione personale (alcool > 70%) e spray
A.3.09 disinfettante per disinfezione posti di lavoro/macchinari, dove l' ... antiere non preveda altre modalità di

igienizzazione e disinfezione personale. Inclusi i diffusori/dispenser personali.
SpCap 3 - Oneri per la sicurezza

SOMMANO cadauno 10,00 2,52 25,20

33 Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale
A.3.10 meccaniche, etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogl ...  a 10 (numero medio da intendersi come

calcolo uomini per giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC).
SpCap 3 - Oneri per la sicurezza

SOMMANO cadauno 80,00 7,86 628,80

34 Sovrapprezzo alle normali dotazioni obbligatorie di cantiere a carico del datore di lavoro per raddoppio degli
A.3.11 armadietti del personale per consentire la separazione fra gli indume ...  armadietti con doppio scomparto con lo

stesso scopo: - per ciascun addetto, inclusa sanificazione iniziale e finale.
SpCap 3 - Oneri per la sicurezza

SOMMANO cadauno 2,00 55,00 110,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 2 1́80,09

T O T A L E   euro 43 6́74,32

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 02/12/2022
COMMITTENTE: Provincia di Ravenna

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Of f erta: Unico Ribasso

LAVORI A MISURA euro 41́ 494,23
RIBASSO del 4,5% da applicare su euro 41́ 494,23 = euro -1́ 867,24

PER LAVORI A MISURA euro 39 6́26,99

LAVORI A MISURA euro 2 1́80,09

T O T A L E   euro 41́ 807,08

 
    Ravenna, 02/12/2022

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori
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