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PROVINCIA DI RAVENNA 

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O COMPETENZA DELLA 

PROVINCIA DI RAVENNA, PER LA DURATA DI DUE ANNI, CON POSSIBILITÀ DI 

RIPETIZIONE DELLO STESSO PER ULTERIORI 12 MESI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA 

DELL'ACCORDO, SUDDIVISO IN DUE LOTTI FUNZIONALI - OPERE MURARIE ED 

AFFINI - LOTTO 1 AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA E CERVIA. CIG 7750766670 

COMMITTENTE: PROVINCIA DI RAVENNA 

IMPRESA AGGIUDICATARIA: Edil Lamone di Musa Dritan di Ravenna 

CONTRATTO: Rep. n. 5081 del 19/12/2019 

IMPORTO DI CONTRATTO: Euro 98.000,00 per la durata di anni due e Euro 49.000,00 per la 

ripetizione dello stesso per ulteriori 12 mesi 

RIBASSO OFFERTO SULL’ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA: - 31,30 % 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO DI ULTERIORI 12 MESI: n.90 del 26/01/2021 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

PROGETTO ACCORDO QUADRO: il progetto è stato redatto dal Settore Lavori Pubblici - Edilizia 

Scolastica e Patrimonio della Provincia di Ravenna ed è stato approvato con Atto del Presidente n. 178 del 

21/12/2018, per l’importo complessivo del lotto 1 – Ambito territoriale di Ravenna e Cervia di € 179.340,00 

così ripartito: 

per la durata di due anni: 

Lavori a misura comprensivi degli oneri per la sicurezza € 98.000,00 

Iva al 22% € 21.560,00 

Sommano € 119.560,00 
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-  per ulteriori 12 mesi: 

Lavori a misura comprensivi degli oneri per la sicurezza € 49.000,00 

Iva al 22% € 10.780,00 

Sommano € 59.780,00 

TOTALE ACCORDO QUADRO € 179.340,00 

FINANZIAMENTO DELLA SPESA: al finanziamento della suddetta spesa si è provveduto mediante fondi 

propri per l'intero importo di € 179.340,00. 

DESCRIZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO: gli interventi di manutenzione che 

formano oggetto dell’Accordo Quadro possono essere sinteticamente così riassunti: 

- lavori di edilizia, comprensivi degli interventi di riparazione e/o di ripristino funzionale; 

- scavi, rilevati, rinterri, aggottamenti, trasporti, smaltimento, recupero di materiali non pericolosi, noleggio 

containers di accumulo; 

- demolizioni e rimozioni; 

- conglomerati cementizi, ferri di armatura, casseforme; 

- prefabbricati in calcestruzzo; 

- murature, tramezzature; 

- solai, coperture, soffitti, controsoffitti; 

- vespai, riempimenti, massetti; 

- lattonerie; 

- impermeabilizzazioni, isolanti, coibenti, lastricati solari, copertine di coronamento; 

- pavimentazioni, marmi, granito, porfido, cotto, gres, ceramica, klinker; 

- battiscopa ed accessori; 

- pavimentazioni diverse; 

- rivestimenti; 

- intonaci, stucchi, decorazioni, tinteggiature, verniciature; 
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- porte interne ed esterne e relativi accessori 

- giunti e coprigiunti; 

- condotti, canne fumarie, comignoli; 

- opere da marmista 

- interventi di ripristino del C.A.; 

- porte e vetrate resistenti al fuoco. 

ASSUNZIONE DEI LAVORI: l’”ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O COMPETENZA 

DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, PER LA DURATA DI DUE ANNI, CON POSSIBILITÀ DI RIPETIZIONE 

DELLO STESSO PER ULTERIORI 12 MESI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELL'ACCORDO, 

SUDDIVISO IN DUE LOTTI FUNZIONALI - OPERE MURARIE ED AFFINI - LOTTO 1 AMBITO 

TERRITORIALE DI RAVENNA E CERVIA- CIG 7750766670”, è stato aggiudicato all'impresa EDIL LAMONE 

DI MUSA DRITAN CON SEDE IN RAVENNA che offrì il ribasso del 31,30 percento sull’elenco prezzi posto a 

base di gara come risulta dal provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici di aggiudicazione 

definitiva n. 625 del 03.06.2019. 

CONTRATTO: il contratto principale è stato stipulato in data 19/12/2019 al n. 5081 di repertorio, esecutivo ai 

sensi di legge . 

IMPORTO CONTRATTUALE: l'importo contrattuale è pari a Euro 98.000,00 per la durata di anni due e Euro 

49.000,00 per la ripetizione dello stesso per ulteriori 12 mesi. 

VERBALI NUOVI PREZZI: non sono stati convenuti nuovi prezzi. 

ATTI AGGIUNTIVI/SOTTOMISSIONE: non furono rilasciati atti aggiuntivi di alcun genere. 

CAUZIONE: come risulta dall'art. 13 del contratto n. 5081 di repertorio del 19.12.2019 l'Impresa ha costituito 

la garanzia definitiva di € 41.748,00 mediante polizza fideiussoria n. 390506658 emessa in data 08 ottobre 

2019 dall’Assicurazione GENERALI S.p.A. - agenzia di Faenza (RA). 

POLIZZE ASSICURATIVE: l’impresa, a copertura dei danni di esecuzione e per la responsabilità civile ha 
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stipulato la polizza assicurativa C.A.R. n. 390506505 in data 23.08.2019 con l’Assicurazione GENERALI 

S.p.A. - agenzia di Faenza (RA). 

AVVIO DELL’ACCORDO QUADRO: l’accordo quadro fu avviato con apposito verbale redatto in data 

15.07.2019. 

RINNOVO ACCORDO QUADRO: con provvedimento del dirigente del Settore Lavori Pubblici n.90 del 

26/01/2021 è stato rinnovato l’accordo quadro per ulteriori 12 mesi così come previsto nella procedura 

negoziata indetta con provvedimento del dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 230 del 04.03.2019 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 14/07/2022 come fu accertato con 

certificato redatto in data 14/07/2022 e quindi nel rispetto dei tempi contrattualmente previsti. 

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore. 

DISPOSIZIONI ED ORDINI DI SERVIZIO: nel corso dei lavori il direttore dei lavori non ha impartito ordini di 

servizio all’appaltatore e il responsabile del procedimento non ha impartito disposizioni al direttore dei lavori. 

ANTICIPAZIONI IN DENARO: non sono state richieste somme di anticipazione di denaro . 

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali 

disposizioni date all’atto pratico dalla Direzione Lavori. 

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 6 certificati di pagamento in 

acconto: 

- Certificato di pagamento n. 1    € 32.346,31 

- Certificato di pagamento n. 2    € 16.408,69 

- Certificato di pagamento n. 3    € 18.086,11 

- Certificato di pagamento n. 4    € 30.668,89 

- Certificato di pagamento n. 5    € 21.477,58 

- Certificato di pagamento n. 6    € 25.000,00 

Sommano              € 143.987,58 
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IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI ESEGUITI: i lavori eseguiti all’interno dell’accordo quadro 

ammontano complessivamente a netti € 146.510,30. 

Da cui sono dedotti gli acconti corrisposti con i certificati di pagamento sopra richiamati per complessivi € 

143.987,58. 

Resta quindi il credito netto dell'Impresa pari a € 2.522,72. 

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa no ha posto riserve. 

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni. 

ASSICURAZIONI SOCIALI: il responsabile del procedimento ha provveduto alla richiesta del DURC, alle 

scadenze previste nel regolamento. Risultando tali DURC regolari, si considera acquisita la regolarità 

contributiva dei soggetti operanti. 

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA’: il sottoscritto direttore dei lavori non ha notizia di 

sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante l’esecuzione dei lavori. 

AVVISI AI CREDITORI: In sostituzione gli avvisi prescritti dall'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il 

Responsabile unico del procedimento ha rilasciato una dichiarazione attestante che non furono prodotti 

danni diretti o indiretti né occupate proprietà di terzi. 

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL’IMPRESA: per i lavori in questione l’Impresa assuntrice non ha 

effettuato la cessione dei suoi crediti. 

DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dal sottoscritto geom. Antonio Mancini. 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Il sottoscritto Direttor dei Lavori, geom. Antonio Mancini, con la scorta degli atti contabili ha ispezionato i 

lavori eseguiti e constato che essi sono stati fatti a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni 

contrattuali. 

Considerato: 

� che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, con l’impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni 

impartite dal direttore dei lavori ed in conformità delle prescrizioni contrattuali; 
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� che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni 

effettuate sugli atti contabili; 

� che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi concordati e quelli successivamente 

concordati ed approvati; 

� che i lavori sono stati ultimati in tempo utile ; 

� che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC risultano 

positivi; 

� che per l’esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare, né sono stati prodotti danni diretti o 

indiretti a proprietà di terzi; 

CERTIFICA 

che i lavori eseguiti all’interno dell’accordo quadro aggiudicato all’Impresa EDIL LAMONE DI MUSA DRITAN 

CON SEDE IN RAVENNA, in base al contratto Rep. n. 5081 del 19/12/2019, sono regolarmente eseguiti e 

liquida il credito dell’Impresa come segue: 

- ammontare del conto finale   € 146.510,30 

- certificati di pagamento emessi in acconto  € 143.987,58 

  resta il credito dell’impresa                 €     2.522,72 

(diconsi euro duemilacinquecentoventidue/72) dei quali si propone il pagamento alle imprese suddette a 

tacitazione di ogni diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato. 

Il presente certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo 

decorsi due anni dalla data della sua emissione; nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia 

per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. 

Ravenna, li 06.10.2022 

 L’IMPRESA ESECUTRICE IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 (EDIL LAMONE) (geom. Antonio Mancini) 

                              (Documento firmato digitalmente)                            (Documento firmato digitalmente) 
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Visto, accertato e confermato: 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Paolo Nobile) 
(Documento firmato digitalmente) 
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