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MOD 5.6.3_REV0_23/01/2014 
  

 

PROVINCIA DI RAVENNA 
SETTORE VIABILITA’ 

 

 
LAVORI: QUARTO CONTRATTO APPLICATIVO DELL’ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER LA 
DURATA DI QUATTRO ANNI: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E  PRESTAZIONALE 
DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI POSTE AL SERVIZIO  DELLA RETE STRADALE DELLA 
PROVINCIA DI RAVENNA - ANNUALITÀ 2021 – CUP J77H18001120001 - CIG 89549090AF. 
 

COMMITTENTE: Provincia di Ravenna; 
 
IMPRESA AGGIUDICATARIA: Raggruppamento temporaneo di imprese tra Consorzio Edili Artigiani 
Ravenna C.E.A.R. (Mandatario), con sede in Ravenna, C.F. e P.IVA 00203980396 - Consorzio Imprese 
Romagnole C.O.I.R. (Mandante) -Fabbri Costruzioni S.r.l. (Mandante) 

IMPRESA ESECUTRICE: EMMEA TRADE E SERVICE S.r.l. di Forlimpopoli (FC) 
 

IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro  152.000,00 oltre ad Euro 4.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

RIBASSO OFFERTO: 18,09 %; 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 128.503,20 compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso; 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO: n. 1059 del 26/11/2021; 

CONTRATTO : Rep. n. 5197 del 01/02/2022 

DATA CONSEGNA LAVORI : 16/03/2022 , 1 sospensione 24/3/22 , ripresa 7/4/22, 2 sospensione 31/5/22,  
ripresa 16/8/22 

NUOVO TERMINE ULTIMO : 12/9/2022 

ULTIMAZIONE LAVORI: 12/9/2022 

 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE, VERBALE DI VISITA 

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

PROGETTO PRINCIPALE: con Atto del Presidente n. 59 del 18/5/2021 è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica- definitivo- esecutivo sopra citato, finanziato con i fondi concessi dal  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi e per gli effetti del D.M.n.49 del 16/02/2018, dell'importo 

complessivo di euro 197.479,49   

a) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI €  152.000,00 

b)  ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA   €  4.000,00   

TOTALE IMPORTO LAVORI  €  158.000,00      
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c)   SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:      

c1 Lavori in economia di completamento e finitura IVA compresa   0,00  

c2 Rilievi accertamenti ed indagini  0,00   

c3 Allacciamenti a pubblici servizi  0,00   

c4 Imprevisti  0,00    

c5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  0,00   

c6 Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016  0,00   

c7  Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche .., e 

precisamente: 

- Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016  0,00   

- Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali 

coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva;  4.039,49   

- Fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 comma 2 

del D.Lgs n.50/2016,  pari al 2% dell'importo posto a base di gara cosi 

suddiviso: 

o 80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai 

sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016   2.496,00 

o 20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai 

sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016   624,00 

c8  Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di  

supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione  0,00 

c9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici  0,00   

c10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  0,00   

c11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche .. e precisamente: 
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- accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente 

per prove di carico in fase di collaudo  0,00   

- incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera  0,00 

c12 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente: 

- IVA, (IVA al 22% su a+b)  34.320,00   

- Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell’art. 1, 

commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.  0,00 

 TOTALE c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE €: 41.479,49   

 

TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO €                                                           197.479,49  

 

DESCRIZIONE DEI LAVORI : i lavori hanno riguardato l’ ‘ installazione di barriere stradali “ guard-rail” di 

tratti della rete stradale provinciale. 

 

ASSUNZIONE DEI LAVORI : con Determinazione Dirigenziale n. 1059 del 26/10/2021 rimase aggiudicatario 
il Raggruppamento temporaneo di imprese tra Consorzio Edili Artigiani Ravenna C.E.A.R. (Mandatario), con 
sede in Ravenna, C.F. e P.IVA 00203980396 - Consorzio Imprese Romagnole C.O.I.R. (Mandante) -Fabbri 
Costruzioni S.r.l. (Mandante) 

IMPRESA ESECUTRICE : EMMEA TRADE E SERVICE S.r.l. di Forlimpopoli (FC) 
 
IMPORTO CONTRATTUALE: l'importo contrattuale in base all’applicazione del complessivo ribasso d’asta 

del 18,09% sulla somma di € 152.000,00 è risultato di nette € 124.503,20 a cui vanno aggiunti € 4.000,00  

relativi agli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e così per un totale di € 128.503,20. 

 

GARANZIA DEFINITIVA: Polizza fideiussoria n. 1710.00.27.2799829002 emessa in data 05 gennaio 2022 

dalla Ass. SACE bt S.P.A.di Cesenatico dell’importo di € 9.298,49 (importo ridotto del 50% e un ulteriore 

20% in quanto l’impresa è in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 n.468Q, e UNI EN ISO 

14001:2015 n.468A rilasciate in data 06 febbraio 2018 da Audit Service & Certification S.r.l. di San Marino 

 

VERBALI NUOVI PREZZI: durante il corso dei lavori non furono convenuti nuovi prezzi  

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE: oltre al progetto principale non furono redatte perizie di variante. 

ATTI AGGIUNTIVI/SOTTOMISSIONE: non furono redatti atti di sottomissione. 

CONSEGNA DEI LAVORI : i lavori furono consegnati con verbale redatto in data 16/3/20220. 
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TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'art. 14 del 

Capitolato Speciale d'Appalto giorni 90 naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna 

del 16/3/2022 Il termine utile per l’ultimazione dei lavori era il giorno 13/6/ 2022. 

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI: i lavori furono sospesi in data 24/3/22 per approvvigionamento 

materiali ,ripresi in data 7/4/22, 2 sospensione in data 31/5/22 sempre per approvvigionamento materiali, 

infine ripresi in data 16/8/22 per cui la nuova ultimazione fi fissata il 12/9/22  . 

PROROGHE CONCESSE: durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe. 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 12/9/ 2022 come accertato con 

relativo certificato e quindi in tempo utile. 

PENALI PER IL RITARDO:  essendo l’ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile non è stata applicata 

alcuna penale . 

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore. 

DISPOSIZIONI ED ORDINI DI SERVIZIO: durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.  

LAVORI IN ECONOMIA: in corso di esecuzione non furono eseguiti lavori in economia. 

ANTICIPAZIONI IN DENARO: in corso di esecuzione non furono effettuate dall'imprenditore delle 

anticipazioni in denaro. 

SUBAPPALTI: nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto non sono stati autorizzati subappalti. 

SUBAFFIDAMENTI: nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto non sono stati autorizzati sub 

affidamenti. 

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali 

disposizioni date all’atto pratico dalla Direzione Lavori. 

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori non sono stati emessi stati di avanzamento  

STATO FINALE: lo stato finale è stato sottoscritto dall’ Impresa e quindi, in data 1/12/2022, dal Direttore dei 

Lavori,  ed importa complessivamente nette € 128.503,20 netti così distinte: 

a) per lavori a misura e somministrazione nette  € 124.503,20 
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c) oneri per la sicurezza    €     4.000,00 

TOTALE GENERALE NETTO    € 128.503,20 

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve. 

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA: non  è stato affidato l’incarico di coordinatore per la sicurezza  

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni. 

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l’impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni 

sul lavoro all’INAIL di Forlì n°  9004866924 

ASSICURAZIONI SOCIALI: Dal DURC in corso di validità  è  stata verificata la regolarità contributiva. 

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA’: il sottoscritto direttore dei lavori non ha notizia di 

sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante l’esecuzione dei lavori.  

AVVISI AI CREDITORI: non risultano prodotti danni diretti o indiretti né occupate proprietà di terzi. 

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL’IMPRESA: non risultante dagli atti in possesso dell’ Amm.zione. 

CERTIFICAZIONI : di legge 

FIDEJUSSIONE A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO: visto il modesto importo non si ritiene necessario 

richiedere all’ Impresa la polizza fidejussoria a garanzia rata di saldo 

VERBALE DI VISITA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

La visita si tenne il giorno 12/09/2022  e intervennero : 

- per l’Impresa Emmea  S.R.L. l’ Amministratore Fabbri Marco; 

- per la Provincia di Ravenna il  Direttore dei  Lavori Ing. Paolo Nobile; 

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti constatando 

che sono stati eseguiti a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono 

corrispondenti a quelli previsti in progetto. 

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato: 

 che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni del progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti 

dei poteri discrezionali della direzione lavori; 
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 che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, con l’impiego di idonei materiali, secondo le 

disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità delle prescrizioni contrattuali; 

 che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle 

registrazioni effettuate sugli atti contabili; 

 che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali o concordati ai 

termini di Legge; 

 che i lavori sono stati ultimati in tempo utile ; 

 che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC risultano 

positivi; 

 che per l’esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare, né sono stati prodotti danni diretti o 

indiretti a proprietà di terzi;  

 che l’impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve ; 

CERTIFICA 

che i lavori  sopra descritti aggiudicati alla ditta  EMMEA S.R.L. di Forlimpopoli sono regolarmente eseguiti e 

liquida il residuo credito dell’Impresa, relativo al  conto finale, e liquida il credito dell’Impresa come segue: 

- ammontare del conto finale    € 128.503,20 

- a dedursi per certificati di pagamento emessi   €             0,00 

RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA        €           128.503,20 

Iva 22%      €   28.270,70 

 TOTALE                               € 156.773,90 

(diconsi euro centocinquantaseisettecentosettantatremila/90 ) dei quali si propone il pagamento all’impresa 

suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la 

prescritta approvazione del presente atto. 
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Il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data 

della sua emissione; nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi 

dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. 

Ravenna, li  

   
 IL DIRETTORE DEI LAVORI                                  IMPRESA AGGIUDICATARIA 
                                                                          
          (Ing. Paolo Nobile)                                A.T.I. CEAR Consorzio Edili Artigiani Ravenna 
  

Visto, accertato e confermato: 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Paolo Nobile) 


