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GIOVANNI BATTISTA, 11 - FAENZA (RA) - 1° STRALCIO FUNZIONALE. 

 

IMPRESA AGGIUDICATARIA: PETRA’ S.r.l.s. con sede legale in Moncalieri (TO) 

CONTRATTO:  in data 11/03/2021 n. 5132 di rep. 

IMPORTO A BASE D’ASTA:   Euro 680.649,44 per lavori a misura, oltre Euro 86.281,84 per 
lavori in economia e Euro 83.068,72 quali oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 658.056,86 

RIBASSO OFFERTO: - 28,20 % 
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unitario  TOTALE 

LAVORI A MISURA

1

B01.013.005

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3

cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle

superfici

SOMMANO mq       534,61         15,52       8.297,15 

2

A02.004.030

Sovrapprezzo per l'uso di corone diamantate in perforazioni verticali e

inclinate di diametro minimo 100 mm

SOMMANO ml           3,00         28,60           85,80 

3

A23.001.010.c

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB,

HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e

di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e

quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e

verniciature: per strutture reticolari: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione

EXC1 o EXC2

SOMMANO kg     3.205,51           3,59     11.507,78 

4

B01.007.040.c

Carotaggio su pareti, in direzione perpendicolare alle stesse, eseguito con

carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, …... posa in opera di

impianti, pluviali, scarichi, diametro foro 110 ÷ 150 mm

SOMMANO ml         80,00       314,31     25.144,80 

5

B01.004.005

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa,

eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di

recupero da riutilizzare.

SOMMANO mc       132,06       161,91     21.381,22 

6

B01.061.015

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di ...... per accumulo in

luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

SOMMANO mc       214,32         23,21       4.974,37 

7

B01.007.045.a

Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e

spessore, eseguite con impiego di martello perforatore ..... foro 11 ÷ 35 mm:

su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale

SOMMANO m     1.328,45         66,62     88.501,34 

8

B02.004.050.b

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio

chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, ….. la formazione

del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm: diametro oltre 16 mm

SOMMANO cad     5.794,00         25,30   146.588,20 

9

A03.013.005.e

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e

pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte .....

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 - 30 mm

SOMMANO Kg   28.278,15           1,34     37.892,72 

10

A03.013.005.b

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e

pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte …..

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 - 30 mm

SOMMANO Kg   10.671,05           1,38     14.726,05 

11

F01.046.020.b

Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande

altezza, tramite torri in acciaio in moduli accoppiabili in senso verticale .....

modulo di torre pari a 3 m circa: per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura

SOMMANO mq       243,85         17,50       4.267,41 

12

A03.007.075.b

Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a

resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti ….. e l'acciaio di

armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mmq)

SOMMANO mc       186,82       153,16     28.613,64 

13

A03.004.010.a

Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo

dei seguenti additivi: fluidificante antiritiro (dosaggio 0,2 - 0,5% del peso in

cemento)

SOMMANO Kg     4.735,94           1,62       7.672,22 

A   R I P O R T A R E   399.652,69 

Nr. Ord.

TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE

SOMMINSTRAZIONI

Quantità
IMPORTI
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unitario  TOTALE 

14

B01.061.005

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei

materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base

ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di

portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con

esclusione degli oneri di discarica

SOMMANO mc       235,76         47,85     11.281,12 

15

A03.010.005.b

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o

armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola

d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo:

 per pareti rettilinee in elevazione

SOMMANO mq       782,40         23,80     18.621,12 

16

A08.004.005.d

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato

tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito

con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino,

lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con

malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per

1,00 mc di sabbia 

SOMMANO mq     1.343,47         24,37     32.740,36 

17

A20.001.030

Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti

minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed

organiche), applicato a pennello

SOMMANO mq     3.697,01           5,24     19.372,33 

18

A20.010.005.a

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la

preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura traspirante

SOMMANO mq     2.544,35           7,06     17.963,11 

19

B02.001.010.a

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con

motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta,

finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato cementizio:

profondità di taglio 200 ÷ 300 mm 
SOMMANO m           4,40       215,09         946,40 

20

B02.019.005.b

Preparazione del supporto per l'applicazione di materiali compositi (tessuti e

lamelle) su strutture in calcestruzzo armato/calcestruzzo armato 

SOMMANO mq       157,87         68,40     10.798,31 

21

A05.034.010.a

Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa,

mediante applicazione di rete preformata in materiale composito

fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da fibra di

vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al

16% e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, rapporto in peso

fibra/resina pari a 65/35%, modulo elastico a trazione medio 23.000 N/mmq

SOMMANO mq       694,66       207,66   144.253,10 

A   R I P O R T A R E   655.628,54 

Nr. Ord.

TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE

SOMMINSTRAZIONI

Quantità
IMPORTI
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unitario  TOTALE 

R I P O R T O   655.628,54 

22

NP. 1

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo

dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla

SOMMANO mq       145,08           9,31       1.350,65 

23

NP. 2

Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo

scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri

SOMMANO ml       298,80           2,95         881,46 

24

NP. 3

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore,

compreso il carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di

risulta: spessore 30 cm compresa la caldana

SOMMANO mc         27,30       312,69       8.535,42 

25

NP. 4

Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo

SOMMANO mc       135,77         15,64       2.123,44 

26

NP. 5

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o

armati compreso armo, disarmante, disarmo, ….. delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione

SOMMANO mq       613,99         58,00     35.611,64 

27

NP. 6

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o

armati compreso armo, disarmante, disarmo, ..... delle casseforme a

contatto con il calcestruzzo: per solai e solette piene con travi a spessore

SOMMANO mq         97,19         30,44       2.958,46 

28

NP. 7

Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato

cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle

armature di sostegno

SOMMANO mq       440,27           5,60       2.465,52 

29

NP. 8

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o

armati compreso armo, disarmante, disarmo, ….. a contatto con il

calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde

SOMMANO mq         15,09         37,90         571,76 

30

NP. 9

Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5

minuti/mc): quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio

da 36 a 42 m

SOMMANO cad.         17,00       427,30       7.264,10 

31

NP. 10

Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5

minuti/mc): per ogni mc pompato

SOMMANO mc       186,82         12,21       2.281,07 

32

NP.11

Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5

minuti/mc):quota per metro lineare di tubo aggiuntivo al braccio della pompa

SOMMANO ml       450,00           7,08       3.186,00 

33

NP. 12

Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5

minuti/mc): rimborso per tempo eccedente i 5 minuti/mc

SOMMANO min.       809,00           1,93       1.561,37 

34

NP. 13

Polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) …....

conduttività termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa:

spessore 30 mm

SOMMANO mq       226,70         48,95     11.097,12 

A   R I P O R T A R E   735.516,55 

Nr. Ord.

TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE

SOMMINSTRAZIONI

Quantità
IMPORTI



pag. 5

unitario  TOTALE 

R I P O R T O   735.516,55 

Parziale LAVORI A MISURA euro   735.516,55 

Ribasso del 28,20% da considerare su euro   735.516,55 

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

A   R I P O R T A R E   735.516,55 

Nr. Ord.

TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE

SOMMINSTRAZIONI

Quantità
IMPORTI
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unitario  TOTALE 

R I P O R T O   735.516,55 

LAVORI IN ECONOMIA

35

LISTA 1
Maggio 2021

RIBASSO da considerare solo sugli Utili dell'Impresa euro         25,02 

SOMMANO n.      1,00000       275,26         275,26 

36

LISTA 2
Luglio 2021

RIBASSO da considerare solo sugli Utili dell'Impresa euro       262,75 

SOMMANO n.      1,00000     2.890,27       2.890,27 

37

LISTA 3
Agosto 2021

RIBASSO da considerare solo sugli Utili dell'Impresa euro       306,54 

SOMMANO n.      1,00000     3.371,98       3.371,98 

38

LISTA 4
Gennaio 2022

RIBASSO da considerare solo sugli Utili dell'Impresa euro       100,10 

SOMMANO n.      1,00000     1.101,06       1.101,06 

39

LISTA 5
Febbraio 2021

RIBASSO da considerare solo sugli Utili dell'Impresa euro       112,95 

SOMMANO n.      1,00000     1.242,48       1.242,48 

40

LISTA 6
Marzo 2021

RIBASSO da considerare solo sugli Utili dell'Impresa euro       153,67 

SOMMANO n.      1,00000     1.690,42       1.690,42 

41

LISTA 7
Giugno 2022

RIBASSO da considerare solo sugli Utili dell'Impresa euro       300,29 

SOMMANO n.      1,00000     3.303,17       3.303,17 

42

LISTA 8
Settembre 2022

RIBASSO da considerare solo sugli Utili dell'Impresa euro       863,33 

SOMMANO n.      1,00000     9.496,61       9.496,61 

IMPORTI
Nr. Ord.

TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE

SOMMINSTRAZIONI

Quantità



43

LISTA 9
Ottobre 2022

RIBASSO da considerare solo sugli Utili dell'Impresa euro       922,76 

SOMMANO n.      1,00000   10.150,36     10.150,36 

44

LISTA 10
Novembre 2022

RIBASSO da considerare solo sugli Utili dell'Impresa euro     1.213,66 

SOMMANO n.      1,00000   13.350,30     13.350,30 

45

LISTA 10
Dicembre 2022

RIBASSO da considerare solo sugli Utili dell'Impresa euro       525,50 

SOMMANO n.      1,00000     5.780,54       5.780,54 

Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro     52.652,46 

Ribasso del 28,20% da considerare su euro       4.786,58 

TOTALE euro   788.169,01 

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

A   R I P O R T A R E   788.169,01 
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unitario  TOTALE 

R I P O R T O   788.169,01 

46

M01.004.005

Responsabile di cantiere per attività di alta specializzazione, coordinatore

(Categoria AS).

Riunione di coordinamento settimanale

SOMMANO cad         89,00         36,11       3.213,79 

47

M01.001.010

Specializzato edile

SOMMANO cad       108,00         29,26       3.160,08 

48

M01.001.020

Comune edile

SOMMANO cad         60,00         24,53       1.471,80 

49

F01.016.005

Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della

capacità di 6 mc. Nolo per tutta la durataa del cantiere

SOMMANO cad           6,00         10,60           63,60 

50

F01.025.070

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di

accesso,....) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in

polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di

sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m,

compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata

dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura

SOMMANO m       205,00           1,54         315,70 

51

F01.025.075

Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro realizzata con colonnine

in plastica bicolore, altezza 90 cm con base metallica o in gomma pesante e

catena in pvc bicolore diametro 8 mm, poggiati a terra con interasse di 1 m,

compresa la fornitura, il montaggio e lo smontaggio del materiale

SOMMANO m       194,00           2,66         516,04 

52

F01.028.045.d

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,

conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva

rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 590 mm 

Cartellonistica di cantiere

SOMMANO cad         36,00           0,77           27,72 

53

F01.028.050

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con

adeguati sistemi di fissaggio.

Cartellonistica di cantiere

SOMMANO cad         36,00           6,71         241,56 

54

F01.028.045.d

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,

conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva

rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 590 mm 

SOMMANO cad         12,00           0,77             9,24 

55

F01.025.005.a

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm

e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da

35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a

terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120

mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di

controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

SOMMANO cad         23,00           1,19           27,37 

56

F01.025.005.b

NP. 14

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm

e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da

35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a

terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120

mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di

controventatura: costo di utilizzo mensile

SOMMANO cad       158,00           0,45           71,10 

Nr. Ord.

TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE

SOMMINSTRAZIONI

Quantità
IMPORTI

ONERI PER LA SICUREZZA



57

F01.025.025.d

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,

resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da

appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1

m: altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori 
SOMMANO cad       125,50           1,86         233,43 

58

B02.013.040

NP. 15

Fornitura e posa in opera di tasselli ad espansione di acciaio, per ancoraggi,

completi di rondella e dado di fissaggio, posti in opera a qualunque altezza,

della lunghezza minima di 20 cm e del diametro minimo di 20 mm, compresa

la formazione di foro mediante trapano a rotazione/rotopercussione 
SOMMANO cad         20,00           9,02         180,40 

A   R I P O R T A R E   797.700,84 
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unitario  TOTALE 

R I P O R T O   797.700,84 

59

F01.052.005.a

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche

oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed

eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in

acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando

necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite

secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed

ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di

progettazione qualora necessaria. Valutati a mq di proiezione prospettica di

facciata: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico

avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni 

SOMMANO mq     2.798,00           8,19     22.915,62 

60

F01.052.005.b

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche

oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed

eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in

acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando

necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite

secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed

ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di

progettazione qualora necessaria. Valutati a mq di proiezione prospettica di

facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore

a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione

ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle

opere finite 

noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25

giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e

quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite

SOMMANO mq     4.710,00           0,79       3.720,90 

61

F01.055.005a

NP. 16

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche

prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete,

spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di

facciata (proiezione prospettica): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere

e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio

e ritiro dal cantiere a fine lavori 

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di

approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal

cantiere a fine lavori 

SOMMANO mq       210,00           4,84       1.016,40 

62

F01.055.005.b

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche

prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete,

spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di

superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o

frazione di mese  successivo (non inferiore a 25 giorni)

SOMMANO mq     2.726,00           1,55       4.225,30 

63

F01.064.005.c

NP. 17

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a

fine lavori:

per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per il primo mese di utilizzo

SOMMANO cad           3,00       106,56         319,68 

A   R I P O R T A R E   829.898,74 

Nr. Ord.

TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE

SOMMINSTRAZIONI

Quantità
IMPORTI
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unitario  TOTALE 

R I P O R T O   829.898,74 

64

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a

fine lavori:

per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo

SOMMANO cad         18,00         64,48       1.160,64 

65

SR_E02

Impianto elettrico di cantiere completo di messa a terra. quadri principali e

secondari, interruttori magnetotermico differenziale

SOMMANO cad           1,00     5.700,00       5.700,00 

66

F01.016.010

Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza 1,5 m ,

legati con catene al ponteggio o alla struttura, compreso montaggio e

smontaggio. Nolo per un mese lavorativo

SOMMANO m       120,00         11,70       1.404,00 

67

F01.052.005.b

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche

oltre i 20 m. Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata: smontaggio a

fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e

trasporto di allontanamento dal cantiere 

SOMMANO mq     1.652,00           2,96       4.889,92 

68

F01.049.005.a

Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi

con altezza fino a 20 m. Valutati al giunto secondo le seguenti tipologie di

ponteggio ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di limitata difficoltà con

un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto: montaggio

comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro

in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

SOMMANO cad       561,60           5,71       3.206,74 

69

F01.049.005.b

Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi

con altezza fino a 20 m. Valutati al giunto secondo le seguenti tipologie di

ponteggio ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di limitata difficoltà con

un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto: noleggio per ogni

mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla

funzionalità operativa , comprendente la manutenzione ordinaria e quanto

altro occorrente  per il mantenimento della sicurezza delle opere finite

SOMMANO cad     2.678,40           0,77       2.062,37 

70

F01.049.020

Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso,

accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal

cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio

SOMMANO cad     1.497,60           1,98       2.965,25 

71

F01.064.005.b

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a

fine lavori:

per altezze fino a 3,6 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di

SOMMANO cad       384,00           6,95       2.668,80 

72

F01.055.010.a

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche

prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete,

spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di

superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi 30 giorni 

SOMMANO mq     2.706,00           2,42       6.548,52 

73

A07.025.005.c

NP. 18

DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI - LINEE VITA PER CALCESTRUZZO -

LEGNO - ACCIAIO - MURATURA

Dispositivo anticaduta TIPO C  

lunghezza 30 ml
SOMMANO cad           1,00     1.578,90       1.578,90 

Totale ONERI PER LA SICUREZZA NON soggetta a RIBASSO euro     73.914,86 

-----------------------------------------------------------------------

A   R I P O R T A R E   862.083,87 

Nr. Ord.

TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE

SOMMINSTRAZIONI

Quantità
IMPORTI
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unitario  TOTALE 

R I P O R T O   862.083,87 

74

SIC.CV.01.001

NP. 19

Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque

titolo accedere al cantiere mediante utilizzo di idonea strumentazione senza

contatto, registrazione dell’avvenuto controllo e relativa procedura in materia

di tutela della privacy. Incluso nolo termometro e qualsiasi attrezzatura

necessaria allo scopo.

compenso settimanale per cantieri fino a un accesso medio giornaliero fino a

25 persone.

SOMMANO cad. sett.         19,00         46,26         878,94 

75

SIC.CV.02.001

NP. 20

Riunione preliminare/periodica di coordinamento, almeno quindicinale, del

CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo delegato, con le

rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria, con il

RSPP aziendale (responsabile del servizio di prevenzione e protezione

aziendale) e con gli RLS/RLST aziendali (rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza aziendali) per l'acquisizione dell'avvenuto adempimento da parte

delle Imprese (Affidataria, subappaltatrici, subfornitori, etc.) delle prescrizioni

del Protocollo e dei dettati normativi vigenti in materia di contenimento della

diffusione della COVID19. 

Per le riunioni periodiche mensili (riunioni con cadenza almeno quindicinale).
SOMMANO mese           3,00       185,00         555,00 

76

F01.028.045.e

NP. 21

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,

conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva

rifrangente; costo di utilizzo mensile: 

dim. 600 x 400 mm 

SOMMANO cad       108,00           0,70           75,60 

77

F01.028.050 

NP. 22

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,

conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva

rifrangente. 

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con

adeguati sistemi di fissaggio : 

dim. 600 x 400 mm 

SOMMANO cad         12,00           6,71           80,52 

78

SIC.CV.03.001

NP. 23

Compenso per l'attività del personale addetto all’applicazione delle procedure

del Protocollo ministeriale e/o di procedure integrative definite dal Datore di

lavoro e dal PSC, legate al contenimento della diffusione del contagio da

Covid-19 (gestione accessi di personale, visitatori, tecnici e fornitori,

predisposizione e modifica percorsi separati, verifica dell'attuazione delle

procedure da parte dei soggetti presenti in cantiere, registrazione delle

disinfezioni e in generale delle procedure previste nel PSC e nel POS,

sorveglianza e verifica, della turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di

diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di

consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto

attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita, etc.) non già disciplinate in altri

prezzi. 

Compenso settimanale per cantieri con numero medio quotidiano di addetti

fino a 10 (numero medio da intendersi come calcolo uomini per giorno

secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC). 

M I S U R A Z I O N I:

SOMMANO cad         21,00         61,70       1.295,70 

A   R I P O R T A R E   864.969,63 

IMPORTI

ONERI PER LA SICUREZZA COVID-19

Nr. Ord.

TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE

SOMMINSTRAZIONI

Quantità
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unitario  TOTALE 

R I P O R T O   864.969,63 

79

SIC.CV.12

NP. 24

Dotazione settimanale di soluzione idralcolica per igienizzazione e

disinfezione personale (alcool > 70%) e spray disinfettante per disinfezione

posti di lavoro/macchinari, dove l'organizzazione di cantiere non preveda

altre modalità di igienizzazione e disinfezione personale. Inclusi i

diffusori/dispenser personali. Cadauna settimana e per ciascun addetto con

presenza continuativa. 

Specifica fornitura di disinfettante per mani gel alcolico flacone 400 ml, dove

non incluso in altre voci. 

SOMMANO cad         56,00           3,32         185,92 

80

SIC.CV.15

Maschera facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri

nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e

linguetta stringinaso, tipo normale.

SOMMANO cad       332,00           5,02       1.666,64 

Totale ONERI PER LA SICUREZZA COVID-19 NON soggetta a RIBASSO euro       4.738,32 

-----------------------------------------------------------------------
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A   R I P O R T A R E                -   
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TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE

SOMMINSTRAZIONI

Quantità
IMPORTI
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R I P O R T O                -   

RIEPILOGO FINALE

Tipologia appalto: a Misura

Tipologia offerta: Unico Ribasso

LAVORI A MISURA euro   735.516,55 

Oneri sicurezza NON soggetta a RIBASSO     73.914,86 

Oneri sicurezza NON soggetta a RIBASSO - COVID - 19       4.738,32 

RIBASSO del 28,20% da applicare su euro 735.516,55 = euro - 207.415,67 

PER LAVORI A MISURA euro   606.754,07 

LAVORI IN ECONOMIA euro     52.652,46 

RIBASSO del 28,20% da applicare su euro 4.786,58= euro -     1.349,82 

PER LAVORI IN ECONOMIA euro     51.302,64 

TOTALE euro   658.056,71 

Ravenna, 30/12/2022

L'Impresa

Petra S.r.l.s.

Il Direttore dei Lavori

Ing. Marco CONTI
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