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REPERTORIO N. 

REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA DI RAVENNA 

-------------------------------- 

OGGETTO:  RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CON 

ELIMINAZIONE PUNTI CRITICI LUNGO LA EX SS 253 SAN VITALE, 

TRATTO RUSSI - LUGO - 1° LOTTO;  

COMMITTENTE : Provincia di Ravenna; 

IMPRESA AFFIDATARIA : Arco Lavori  Soc. Coop Consortile di Ravenna;  

ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 147.941,07; 

RIBASSO SU IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA : 5,110%; 

IMPORTO CONTRATTUALE : € 1.511.542,07; 

CONTRATTO : rep 13285 del 07.07.2017. 

--------------------------- 

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E 

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

L'anno duemila……….., il giorno …….. del mese……….., in Ravenna, nella 

Residenza Provinciale. ---------------------------------------------------------------- 

Innanzi a me, Dott. Paolo Neri, Segretario Generale, sono personalmente  

presenti i signori:------------------------------------ 

- Nobile Paolo , nato a Brisighella (RA) il 01.05.1962, codice fiscale 

NBLPLA62E01B188U, domiciliato per la carica in Ravenna  presso la 

residenza provinciale in Piazza Caduti per la Libertà 2, il quale interviene a 

questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e 

nell’interesse della Provincia di Ravenna, nella sua qualità di Dirigente del 
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Settore Lavori Pubblici, in esecuzione della deliberazione della Giunta 

Provinciale n. ……….del………………, atto compreso fra quelli da me 

conservati;  

- …. in qualità di Presidente del Consorzio Arco lavori Soc. Coop Consortile, 

di Ravenna nato a ……………………. il ……………………, domiciliato per la 

carica come appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma 

nella sua qualità di Presidente del Consorzio con sede legale in  via …..,  

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

…………….: …, n.…………………..--------------- 

I  comparenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario sono 

certo, mi chiedono di ricevere questo atto al quale premettono che:------------- 

In esito all'esperimento della procedura aperta con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, con provvedimento del dirigente del 

Settore LLPP n. 162 del 11/02/2016 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa 

Pinciara s.r.l. di Milano, per l'importo netto di Euro 1.118.270,60, 

corrispondente ad un ribasso del 5,110% sull’importo a base d’asta di Euro 

1.178.496,02, più Euro 72.417,40 per costi della sicurezza non soggetti a 

ribasso. 

Il contratto d’appalto è stato stipulato in data 16/05/2016 col n. 13271 di 

Rep., ed è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ravenna il 

17/05/2016 al n. 3135 serie 1T. 

A seguito della consegna dei lavori in data 01/09/2016, l'Impresa Pinciara 

s.r.l. di Milano, in conformità a quanto indicato al cronoprogramma esecutivo 

redatto dalla stessa, ha dato avvio ai lavori relativi al ponte dell'Albergone, 

ultimati i quali, avrebbe poi dato inizio ai lavori previsti sul ponte Chiusa. 
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**** 

Durante il corso dei lavori relativi al ponte dell'Albergone sul fiume Lamone è 

emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle opere oggetto 

dell'appalto e conseguentemente è stata redatta in data 24/01/2017 la 

perizia suppletiva e di variante n.1 approvata con Atto del Presidente della 

Provincia n. 14 del 02/02/2017. Per effetto di tale perizia suppletiva e di 

variante n.1: 

Successivamente alla approvazione della predetta perizia suppletiva e di 

variante n.1, alcune vicende soggettive dell'Impresa Pinciara s.r.l., formulate 

dalla stessa con nota assunta al protocollo di questa Provincia al n.4492 del 

28/02/2017, hanno manifestamente pregiudicato la esecuzione dei lavori nel 

rispetto dei tempi contrattualmente previsti e la Provincia di Ravenna, in 

forza della necessità di dover completare la realizzazione dei lavori oggetto 

dell'appalto con estrema sollecitudine, ha dovuto dare  corso al 

procedimento amministrativo previsto dall'art. 239 del D.Lgs n. 163/2006  

finalizzato alla risoluzione consensuale del contratto d'appalto Rep. 

n.13271/2016, registrato a Ravenna il 17/05/2016 (serie 1T - n.3135). 

Quindi, in dipendenza  a quanto deliberato dal Presidente della Provincia con 

Atto n. 32 del 13/03/2017  avente per oggetto "Contratti di appalto rep 

.13271 del 16/05/2016 stipulato tra la Provincia di Ravenna e l'Impresa 

Pinciara srl con sede in Milano, per la realizzazione dei lavori di 

Razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la 

ex SS 253 San Vitale, tratto Russi - Lugo - 1° Lotto CUP: 

J74E090000030002 - CIG: 5508589771, è stato sottoscritto l'Atto di 

transazione dal legale rappresentante dell'Impresa Pinciara srl e dal 
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Dirigente del Settore Lavori Pubblici di questa Provincia (rep. n.5018 del 

20/03/2017) e quindi veniva consensualmente risolto il contratto Rep. 

n.13271/2016. 

Successivamente, considerata la cogente necessità di procedere in tempi 

celeri alla realizzazione dei lavori di completamento dell' intervento e nel 

rispetto di quanto stabilito dall'art. 140 "Procedure di affidamento in caso di 

fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto" del D. Lgs n. 163/2006, 

si è provveduto: 

-a richiedere, con nota n.4939 del 03/03/2017, al Consorzio Arco Lavori di 

Ravenna, quale operatore economico classificatosi secondo nella 

graduatoria dell'originaria procedura di gara, di manifestare l'eventuale 

interesse alla esecuzione dei lavori completamento dell'intervento di cui 

trattasi; 

-ad affidare, ottenuto l’assenso della ditta individuata, con provvedimento del 

dirigente del Settore LLPP n.351 del 24/03/2017  i lavori in epigrafe agli 

stessi patti e condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di 

offerta. 

In data 07/07/2017, è stato stipulato tra Arco Lavori  Soc. Coop Consortile di 

Ravenna e la Provincia di Ravenna  il contratto d'appalto Rep n. 13285  dei 

"Lavori di completamento dell' intervento di razionalizzazione e messa in 

sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex ss 253 San Vitale, tratto 

Russi-Lugo - 1°lotto - CUP J74E09000030002", poi registrato, in data 

10/07/2017 presso l'Agenzia delle Entrate di Ravenna al n. 4645 serie 1T. 

Per il completamento dei lavori, come meglio specificato nella Relazione 

Tecnica, è stata redatta la perizia di variante dell’importo complessivo di 
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Euro € 1.511.542,07 al netto del ribasso d’asta e comprensivo dei costi della 

sicurezza; tale perizia non comporta un maggiore importo contrattuale 

rispetto all’importo del contratto principale; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Con il presente atto si conviene e si stipula quanto segue:  

Art.1 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Sig. …. in qualità di Presidente del Consorzio, presa visione della perizia 

suddetta, assume l’impegno di accettare l’esecuzione delle variazioni 

riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione 

alcuna i lavori suppletivi e di variante, il tutto come riportato nella perizia 

suppletiva e di variante e nei relativi elaborati allegati e che fanno parte 

integrante del presente atto, agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato 

Speciale di Appalto allegato al contratto principale.-------------------- 

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto rep 

13285 del 07.07.2017. 

Art.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Poiché, in  relazione a necessità emerse in sede esecutiva occorre eseguire 

delle lavorazioni per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari 

nell'elenco che forma parte integrante del contratto originario, si riportano tali 

nuovi prezzi  identificandoli  con il codice N.P.; 

In esito a ciò il Sig. …a in qualità di Presidente del Consorzio Arco lavori - 

dichiara e si obbliga inoltre ad accettare i seguenti nuovi prezzi non previsti 

nel contratto principale e riferiti alla data dell’aggiudicazione, comprensivi di 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso nella stessa misura percentuale 

prevista nel contratto principale; con tali prezzi, detratto il ribasso d’asta del 
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5,110  % per la sola parte relativa ai lavori, saranno pagati i lavori in parola: -  

Art.3 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’importo totale della variazione di che trattasi non comporta aumenti rispetto 

al contratto principale; 

Art.4 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per 

l’ultimazione dei lavori diventa complessivamente di 180 (centottanta) giorni 

naturali e consecutivi.  

Art.5 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’Impresa, nella sua qualità, dichiara espressamente di non avanzare 

richieste di maggiori compensi, revisioni prezzi o indennizzi e risarcimenti 

comunque imputati ed imputabili in conseguenza dell’introduzione dei lavori 

variati. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art.6 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trattandosi di modifica del contratto senza incrementi dell’importo non è 

necessaria l’integrazione della cauzione definitiva di cui all' art. 16 del 

Capitolato Speciale d’Appalto . 

Per tale ragione non è' altresì necessaria la stipula di una  polizza 

assicurativa integrativa. 

Tutte le spese del presente atto e quelle ad esso inerenti e conseguenti 

(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.  

Il presente Atto è immediatamente impegnativo per l’Impresa appaltatrice 

mentre lo diventerà per l’Amministrazione appaltante solamente dopo 

l’avvenuta approvazione della perizia.  

Per la Provincia  Per la Ditta 
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Dott. Ing. Paolo Nobile  Sig. …. 

FORMULE DI CHIUSURA ----------------------------------------------------------------- 

Di questo atto scritto con l’ausilio di apparecchiatura informatica a norma di 

legge, da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, ho dato lettura alle 

parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà dispensandomi 

espressamente di dare lettura degli allegati che, come sopra detto, formano 

parte integrante del presente contratto avendo le parti stesse dichiarato di 

averne perfetta conoscenza, pur non essendovi materialmente allegati. ------- 

Ed io Segretario Generale rogante, richiesto, ho ricevuto quest’atto, da me 

letto ai comparenti che lo approvano. --------------------------------------------------- 

Consta di numero pagine complete 7 (sette) .------ 

Il Segretario Generale 


