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PROFESSIONISTA RESPONSABILE:
FIRMATO DIGITALMENTE

Timbro e firma del Professionista

PFTE_C04 00

CRONOPROGRAMMA

Ing. Valentina Amadei

PFTE_C0406/10/2025

Presidente:

Palli Valentina

Consigliere delegato Pubblica Istruzione - Edilizia Scolastica - Patrimonio:

Maria Luisa Martinez

Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio
Servizio Programmazione e Progettazione

Dirigente responsabile del Settore: Ing. Marco Conti

Professionisti esterni:

Sede legale e operativa:

+39 0541 391120 - info@ingegneriadellestrutture.it
www.ingegneriadellestrutture.it

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’ISTITUTO “A.ORIANI”
DI VIA A. MANZONI, 6 - FAENZA (RA) – 2° STRALCIO

COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE:

PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI:

COORDINATORE E PROGETTISTA DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE:

Ing. Valentina Amadei per IDS

Ing. Valentina Amadei per IDS

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: Ing. Marco Conti

Ing. Simone Monotti per IDS
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DESCRIZIONE DI LAVORI

Demolizioni

Demolizione di tramezzi 

Demolizione di pavimenti compreso sottofondo, massetto e vespaio in 

pietrame

Rimozione di zoccolini 

Spicconatura e scrostamento di intonaci

Rinforzo di fondazioni esistenti

Scavo a sezione obbligata

Getto di sottofondazione 

Posa in opera di casseforme, barre di armatura, rete elettrosaldata, 

secondo progetto

Getto di conglomerato cementizio C35/45 XC3 come da elaborati di 

progetto 

Incamiciatura dei pilastri con piatti metallici saldati/bullonati

Posa in opera di profili metallici secondo le prescrizioni progettuali

Posa in opera di tasselli con ancoraggio chimico

Controventi in acciaio

Posa in opera di profili metallici secondo le prescrizioni progettuali

Posa in opera di tasselli con ancoraggio chimico

Ripristini

Ripristino di impianti idraulici ed elettrici

Ripristino di tramezzi e pavimenti

Opere di finitura

Mese 3 Mese 6Mese 1 Mese 2 Mese 4 Mese 5


