



PROVINCIA DI RAVENNA SETTORE VIABILITA'

Servizio Realizzazione nuove infrastrutture viarie e programmazione

VERBALE DI RISOLUZIONE INTERFERENZE IMPIANTI FIBERCOP S.P.A.

OGGETTO: INTERVENTO DI "INTERCONNESSIONE DELLA A14 DIR CON LA SP 253R SAN VITALE NEL COMUNE DI BAGNACAVALLO IN LOCALITA' BORGO STECCHI – CUP J31B16000320009"

Risoluzione delle interferenze con gli impianti di FiberCop S.p.A.

Premesso che:

- l'opera in oggetto è costituita da una nuova interconnessione fra la A14 Diramazione per Ravenna e la S.P. 253R San Vitale da realizzarsi in corrispondenza della pk autostradale 16+307 ad Est dell'abitato e dell'omonimo svincolo di Bagnacavallo, in località Borgo Stecchi, e dall'ampliamento, adeguamento statico e sismico del viadotto autostradale esistente a servizio dell'A14Dir;
- nell'ambito della progettazione esecutiva della predetta opera, riscontrata la presenza di linee di telefonia in rame e di fibra ottica nelle zone interessate dai lavori – il cui censimento è rappresentato nell'elaborato allegato n. 1 del presente verbale - la Provincia di Ravenna ha preso contatti con l'Ente gestore FiberCop S.p.A. e ha trasmesso in data 15/09/2025, nella persona del Dirigente del Settore Viabilità Ing. Paolo Nobile, tramite portale dedicato la richiesta di spostamento impianti avente n. SP25451856-MAP;

Premesso inoltre che, a seguito della presa in carico della richiesta formulata da questa Provincia,

- si sono svolti con la Società FiberCop S.p.A. – in particolare con il tecnico referente Andrea Cesarini - e con un tecnico della società operativa affidataria dei lavori, vari confronti interlocutori e sopralluoghi che hanno condotto ad una soluzione tecnicamente condivisa fra le parti, attuabile e ritenuta dal progettista dell'intervento in oggetto compatibile con la realizzazione dell'opera stessa, la quale è stata rappresentata nell'elaborato grafico allegato n. 2 del presente verbale;
- con riferimento agli incontri e comunicazioni fra le parti di cui ai punti precedenti, con nota agli atti provinciali con protocollo n. 16962 del 16/06/2026 la Provincia di Ravenna ha ricevuto da FiberCop S.p.A. formale preventivo di spesa per lo spostamento dei succitati impianti (vedi preventivo allegato n. 3), in coerenza al progetto di risoluzione condiviso (vedi elaborato allegato n. 2);

Considerato che, in coerenza a quanto rappresentato nel suddetto elaborato grafico di dettaglio allegato n. 2, l'intervento di risoluzione delle interferenze – individuate in due distinte zone - prevede le seguenti lavorazioni e tutti gli oneri da sostenere per l'attuazione dello stesso a norma di legge e precisamente:

- **ZONA DI INTERFERENZA 1, TRATTO SOTTO PONTE/SEDE AUTOSTRADALE:**
Si prevede lo spostamento secondo tracciato di progetto degli impianti esistenti, ossia del cavo di telefonia in rame – ad oggi ubicato a vista lungo il percorso ciclopedonale a ridosso delle pile del ponte - e della linea in fibra ottica – ad oggi interrata lungo il percorso ciclopedonale - prima della consegna dei lavori di interconnessione in oggetto, al fine di allontanare le linee dalla futura area di scavo per la realizzazione delle opere strutturali di fondazione dei ponti.
Il progetto di risoluzione prevede la posa mediante tecnica no-dig della nuova linea D160 contenente i cavi di telefonia in rame e di fibra ottica nell'attuale carreggiata della S.P. 253R San Vitale, per un tratto di lunghezza pari a circa m. 105 corrispondente all'attraversamento del viadotto autostradale dell'A14 DIR, ad una profondità pari a circa m. 3,00 tale che la linea non venga interessata dai successivi lavori di scavo per la realizzazione dell'opera di interconnessione. Seguiranno circa m. 15,00 di scavo in trincea atti alla congiunzione della precedente no-dig al successivo nuovo tratto di linea in fregio alla strada comunale via Vecchia Albergone, come meglio rappresentato nell'elaborato grafico allegato n. 2.

L'effettiva ubicazione planimetrica dei nuovi tratti di linea verrà preliminarmente concordata fra le parti considerando che il traffico lungo la S.P. 253R San Vitale non potrà essere interrotto bensì gestito con transito a senso unico alternato e che lo spostamento dovrà essere eseguito entro i confini della nuova sede stradale del ramo di collegamento delle future rotatorie di interconnessione, che verranno picchettati a carico della Provincia di Ravenna su indicazione del progettista dell'opera in oggetto (vedi il punto 2 della successiva parte di testo);

▪ **ZONA DI INTERFERENZA 2, TRATTO ROTATORIA SUD:**

Si prevede lo spostamento secondo tracciato di progetto degli impianti esistenti, ossia del cavo di telefonia in rame - ad oggi ubicato in banchina erbosa di via Vecchia Albergone - e della fibra ottica - ad oggi in proseguo dal percorso ciclopeditonale sottoponte alla S.P. 253R San Vitale in direzione Ravenna - prima della consegna dei lavori di interconnessione in oggetto, al fine di ubicarli in posizione plano-altimetrica non interferente con le nuove opere in progetto previste a Sud lungo la SP 253R San Vitale, come la rotatoria, la futura rampa autostradale, la vasca di laminazione con relativo scarico e l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia.

La nuova linea D160 contenente i cavi di telefonia in rame e di fibra ottica verrà posizionata con tecnica no-dig in banchina erbosa della via Vecchia Albergone per un tratto di lunghezza pari a circa m. 125 e ad una profondità di circa m. 3,00. Al termine del predetto tratto, mentre i cavi di telefonia in rame verranno ricongiunti alla linea esistente ubicata lungo la strada comunale (direzione Ravenna), i cavi in fibra ottica verranno reindirizzati verso la S.P. 235R San Vitale (direzione Ravenna), in ricongiungimento alla linea esistente mediante due tratti no-dig consecutivi rispettivamente di lunghezza pari a circa m. 51,00 e 54,00, con approfondimento minimo di circa m. 2,00, tale da evitare l'interessamento dei cavi nei successivi lavori di realizzazione dell'opera di interconnessione.

Anche in questo caso l'effettiva ubicazione plano-altimetrica della nuova tratta verrà concordata fra le parti a seguito del picchettamento e tracciamento di cui al successivo punto 2), da effettuarsi a carico della Provincia di Ravenna su indicazione del progettista dell'opera di interconnessione in oggetto.

Gli interventi di risoluzione sopra descritti sono da intendere comprensivi anche dei lavori di rinterro scavo con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 e misto cementato e di rifacimento della pavimentazione stradale, secondo quanto verrà prescritto negli atti concessori degli Enti proprietari.

Accertato che tale soluzione risulta condivisa dalle parti nonché dalla Società di ingegneria incaricata per la progettazione dell'intervento in oggetto, con il presente verbale si intende definire i seguenti impegni reciproci, in coerenza con quanto previsto dal Codice della Strada, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., dal Codice delle comunicazioni elettroniche D.lgs. 01 agosto 2003, n. 259 e D.L. 36/2022 convertito con legge n. 79/2022:

- 1) L'intervento di spostamento e/o adeguamento degli impianti telefonici e di fibra ottica verrà attuato prima dei lavori di *"Interconnessione della A14 DIR con SP 253R San Vitale nel Comune di Bagnacavallo in località Borgo Stecchi - CUP J31B16000320009"*, al fine di avviare le opere stradali e strutturali di cui quest'ultimo si compone ad interferenze risolte;
- 2) L'intervento di spostamento e/o adeguamento degli impianti telefonici e di fibra ottica verrà attuato successivamente al picchettamento delle opere di interconnessione che ricadono nell'area di lavoro, da effettuarsi a carico della Provincia di Ravenna; in dipendenza delle risultanze del predetto picchettamento si ammette che il posizionamento delle nuove linee possa subire delle modificazioni, che dovranno comunque essere concordate fra le parti prima dell'avvio dei lavori di spostamento;
- 3) La Provincia di Ravenna e FiberCop S.p.A. concordano che i lavori di spostamento degli impianti in oggetto per la risoluzione delle interferenze con i lavori di interconnessione saranno seguiti direttamente da FiberCop S.p.A. (oppure da sua ditta affidataria), così come rimane in capo a predetta Società l'ottemperanza alle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.;
- 4) FiberCop S.p.A. assume il ruolo di Soggetto Attuatore dei suddetti interventi di risoluzione delle interferenze, dietro il riconoscimento a carico della Provincia di Ravenna del corrispettivo di € 36.739,32, esclusa IVA, per un totale di € 44.821,97, come da preventivo ricevuto con nota protocollo n. 16962 del 16/06/2026 e, in conformità a quanto riportato in quest'ultimo, il pagamento del corrispettivo avverrà a lavori ultimati e a seguito dell'emissione di consuntivo con riferimento ai lavori ed alle prestazioni effettivamente eseguiti, valorizzati sulla base dei prezziari e dei capitolati applicati all'epoca della formalizzazione del preventivo stesso;

- 5) L'esecuzione di eventuali lavori imprevisi che si rendessero necessari sugli impianti di FiberCop S.p.A. nel corso dell'intervento di risoluzione di cui trattasi, così come i relativi oneri da sostenere per la loro attuazione, restano a carico di FiberCop S.p.A., dietro eventuale riconoscimento da parte della Provincia di Ravenna di congruo corrispettivo preliminarmente concordato fra le parti;
- 6) Questa Provincia mette a disposizione le aree per la realizzazione degli interventi di risoluzione concordati, lasciando però in carico a FiberCop S.p.A. la dovuta regolarizzazione delle nuove collocazioni delle reti mediante richiesta di concessione all'Ente/Soggetto proprietario (Provincia di Ravenna, Comune di Bagnacavallo, Autostrade per l'Italia S.p.a., ecc.), nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e dalla normativa vigente in materia;
- 7) FiberCop S.p.A. si impegna sin da ora ad attuare quanto definito dal presente verbale nel rispetto delle seguenti tempistiche e precisamente:
- FiberCop S.p.A. si impegna ad avviare i lavori di risoluzione entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla comunicazione della Provincia di Ravenna dell'avvenuto picchettamento delle opere di interconnessione;
 - FiberCop S.p.A. si impegna a portare a compimento l'intervento di risoluzione concordato in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di avvio dei lavori di spostamento;
 - FiberCop S.p.A. e la Provincia di Ravenna si impegnano ad operare nella consapevolezza che gli interventi di risoluzione delle interferenze sono da ultimarsi entro e non oltre il primo trimestre dell'anno 2027.

Al riguardo si precisa sin da ora che il rispetto delle sopra citate tempistiche risulta vincolante per le parti; qualora le stesse non venissero rispettate, gli oneri nascenti da questa inadempienza saranno valutati e posti a carico della parte inadempiente.

- 8) Al termine delle lavorazioni di competenza, FiberCop S.p.A. si impegna a produrre e consegnare alla Provincia di Ravenna gli elaborati as-built di quanto realizzato, con i relativi grafici e le indicazioni di posizionamento plano-altimetrico delle nuove linee telefoniche e di fibra ottica; si rende inoltre disponibile, su richiesta, ad assistere la Provincia di Ravenna durante le fasi lavorative da eseguirsi in prossimità degli impianti di FiberCop S.p.A. nell'ambito dell'intervento di "Interconnessione della A14 DIR con SP 253R San Vitale nel Comune di Bagnacavallo in località Borgo Stecchi - CUP J31B16000320009".

Il presente verbale viene sottoscritto dalle parti come appresso.

*Per accettazione
Per l'Ente Gestore
Il Legale Rappresentante*

*Per accettazione
Per la Provincia di Ravenna
Il Dirigente del Settore Viabilità
Ing. Paolo Nobile*

*Per validazione tecnica degli elaborati
grafici dell'intervento di risoluzione*

*Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Chiara Bentini*

*Per la Società di ingegneria incaricata
dalla Provincia di Ravenna*

*Il progettista generale dell'intervento
Ing. Stefano Cassarini*

Allegati:

1. Elaborato grafico “*Planimetria interferenze – Censimento su Stato di progetto*”;
2. Elaborato grafico di dettaglio “*Planimetria interferenze FiberCop S.p.A. – Risoluzione su stato di fatto e su stato di progetto*”;
3. Preventivo di spesa agli atti provinciali prot. n. 16962/2026 del 16/06/2026.

Sede del servizio: Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna
Responsabile Unico del Progetto: Ing. Chiara Bentini
Tecnico incaricato: Ing. Andrea Mazzotti - Tel. 0544/258011 - e-mail: amazott@provincia.ra.it