



Provvedimento n. **329**

Del 18/03/2020

Proponente: **VIABILITÀ**

Classificazione: 11-15-01 2018/8

Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. N.59 GARDIZZA NEI COMUNI DI CONSELICE E LUGO - CUP: J94E17000370001 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DI IMPIANTI INTERFERENTI CON LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PREDETTO ALLA SOCIETA' HERA S.P.A. CON SEDE IN BOLOGNA, AI SENSI DELL'ART63, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - CIG: 824992557A

SETTORE LAVORI PUBBLICI

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paolo Nobile con la quale

Si rappresenta

- Che con Atto del Presidente n. 72 del 24/04/2019 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento di riqualificazione della S.P. 59 Gardizza nei comuni di Conselice e Lugo - CUP J94E17000370001, dell'importo complessivo di euro 3.000.000,00 determinato secondo il quadro economico di spesa sotto riportato:

	Euro
A.1) LAVORI A MISURA	1.999.929,55
A.2) ONERI DELLA SICUREZZA - non soggetti a ribasso	46.929,35
TOTALE IMPORTO A1) + A2)	2.046.858,90
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
b1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	-
b2 Rilievi accertamenti ed indagini : indagine magnetotermica ordigni bellici	6.331,31
b3 Allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa)- spostamento impianti interferenti	50.000,00
b4 Imprevisti	29.021,16
b5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi , frazionamenti e stipule	323.900,49
b6 Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016	-
b7 Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016, e precisamente:	
- Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016- assicurazione progettisti dipendenti dell' Amministrazione (IVA inclusa)	3.000,00

-	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni, Iva e Cassa include: CSE	18.000,00
-	Fondo per per funzioni tecniche svolte da dipendenti dell' Amministrazione di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016.	
-	80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016;	32.749,74
-	20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016;	8.187,44
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	9.000,00
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	5.000,00
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	
-	collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo	12.042,00
-	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo (IVA inclusa)	5.000,00
b11b	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.	600,00
b12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
-	IVA, (IVA al 22% su A1+A2)	450.308,96
TOTALE B)		953.141,10
TOTALE GENERALE A)+B)		3.000.000,00

- che l' intervento predetto è stato finanziato con avanzo vincolato da trasferimenti e precisamente con i Fondi Regionali FNC 2014-2020 come previsto nella delibera della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1325/2017, adottata in attuazione della delibera CIPE n. 25/2016;

Si informa

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1450 del 24 dicembre 2019 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori predetti alla Società Cooperativa C.B.R. con sede in Rimini per l'importo di euro 1.885.733,57, oltre euro 46.929,35 per oneri per la sicurezza ed oltre iva;

Si sottolinea

- che già in sede di conferenza dei servizi istruttoria del progetto era emersa la necessità di spostare alcuni impianti interferenti di competenza di HERA s.p.a. e che per suddetti spostamenti, oltre che per quelli di competenza ENEL e TELECOM era stato previsto un importo presuntivo di € 50.000,00 al punto b3 "Allacciamento ai pubblici servizi" del quadro economico di progetto;
- che il preventivo finale inviato da HERA s.p.a. - agli atti al pg 28159 del 26/11/19 - per lo spostamento dei suddetti impianti, ammonta ad un totale di € 157.226,00 oltre IVA 10% per un totale di € 172.948,60 e che pertanto le somme previste al punto B3 del quadro economico non sono sufficienti a coprirne l'importo;

Si informa ancora che con provvedimento del dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 295 del 9 marzo 2020 si è disposto

Di approvare, il nuovo quadro economico di spesa dell'intervento di riqualificazione della SP 59 Gardizza nei Comuni di Conselice e Lugo che risulta come di seguito determinato:

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. 59 "GARDIZZA" NEI COMUNI DI CONSELICE E LUGO	
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	
	euro
A.1) LAVORI A MISURA importo aggiudicazione al netto del ribasso del 5,71%	1.885.733,57
A.2) ONERI DELLA SICUREZZA - non soggetti a ribasso	46.929,35
IMPORTO DI CONTRATTO A1) + A2)	1.932.662,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
b1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	-
b2 Rilievi accertamenti ed indagini : indagine magnetotermica ordigni bellici	4.992,00
b3 Allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa)- spostamento impianti interferenti	218.347,60
b4 Imprevisti	17.472,75
b5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi , frazionamenti e stipule	323.900,49
b6 Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016	-
b7 Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016, e precisamente:	
- Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016- assicurazione progettisti dipendenti dell' Amministrazione (IVA inclusa)	3.000,00
- Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni, Iva e Cassa incluse: CSE	13.322,40
- Fondo per per funzioni tecniche svolte da dipendenti dell' Amministrazione di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016.	
- 80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016;	32.800,00
- 20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016;	8.200,00
b8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	
b9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-
b10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	5.000,00
b11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	
- collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo	9.516,00
- accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo (IVA inclusa)	5.000,00
b11b Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.	600,00
b12 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	

- IVA, (IVA al 22% su A1+A2)	425.185,84
TOTALE B)	1.067.337,08
TOTALE GENERALE A)+B)	3.000.000,00

- di dare atto che la presente rimodulazione del quadro economico di spesa dei lavori suddetti non comporta maggiori costi rispetto alla spesa del progetto definitivo – esecutivo dell’importo di euro 3.000.000,00 che pertanto rimane finanziato con l’originario impegno di spesa 2019/414, assunto all’Art. Peg. 21801/060 del bilancio 2019 (accertamento di entrata 2017/267), conservato al corrispondente residuo passivo del bilancio dell’esercizio in corso;

- che l’art. 63, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni, stabilisce che:

.....

2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

.....

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

- 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
- 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

.....

Si rappresenta

La necessità di eseguire i lavori di spostamento di impianti interferenti con la realizzazione dell’intervento di riqualificazione della S.P. 59 Gardizza nei comuni di Conselice e Lugo - CUP J94E17000370001 dell’importo di euro 157.226,00;

Si propone

Di affidare, per i motivi in premessa indicati, i lavori di spostamento di impianti interferenti con la realizzazione dell’intervento di riqualificazione della s.p. n.59 Gardizza nei comuni di Conselice e Lugo – CUP J94E17000370001 CIG:824992557 alla Società HERA S.P.A. con sede in Bologna, per l’importo di euro 157.226,00 oltre iva 10% per un totale di euro 172.948,60;

Di far fronte alla complessiva spesa di euro 172.948,60 per l’affidamento dei lavori sopra indicati con l’impegno di spesa 2019/414, assunto all’Art.Peg. 21801/060 del bilancio 2019 (accertamento di entrata 2017/267), conservato al corrispondente residuo passivo del bilancio dell’esercizio in corso;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 19 dicembre 2019 recante “D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Adozione”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 19 dicembre 2019 recante “D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione”;

VISTO l'Atto del Presidente n. 2 del 14 gennaio 2020 ad oggetto: "Piano delle performance, Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020-2022 - Esercizio 2020 - Approvazione";

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

SU proposta del Responsabile Unico del Procedimento

DISPONE

- DI AFFIDARE, per i motivi in premessa indicati, i lavori di spostamento di impianti interferenti con la realizzazione dell'intervento di riqualificazione della s.p. n.59 Gardizza nei comuni di Conselice e Lugo –CUP: J94E17000370001, CIG: 824992557A, ai sensi dell'art.63, comma 2, lett.b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, alla Società HERA S.P.A. con sede in Bologna, P.IVA 04245520376 per l'importo di euro 157.226,00 oltre iva 10% per un totale di euro 172.948,60, da eseguirsi ai prezzi, patti e condizioni contenute nel preventivo di spesa agli atti di questa Provincia ;
- DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di euro 172.948,60 per l'affidamento dei lavori sopra indicati con l'impegno di spesa 2019/414, assunto all'Art.Peg. 21801/060 del bilancio 2019 /accertamento di entrata 2017/267), conservato al corrispondente residuo passivo del bilancio dell'esercizio in corso
- DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche indicate nello schema sottoriportato:

	IMPORTO
2020	€ 172.948,60

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 74/2019;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. 2020-2022 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 37 del Decreto Legislativo 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____