



Provvedimento n. 900

Del 05/10/2020

Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E

PATRIMONIO

Classificazione: 06-06-03 2019/8

Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DI EDIFICI SCOLASTICI VARI - ANNO 2019 - CUP J35B18001600003. MODIFICA AL QUADRO ECONOMICO DI SPESA PER RIUTILIZZO DEI RIBASSI D'ASTA. AFFIDAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI ALL'OPERATORE ECONOMICO ENERGY CASA S.R.L. DI FAENZA (RA), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, CON LA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 - CIG Z562E7EEE1

SETTORE LAVORI PUBBLICI

IL DIRIGENTE

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento nonché Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ing. Paolo Nobile, con la quale

Si informa

- che con Atto del Presidente della Provincia n. 164 del 04/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento di riqualificazione edilizia ed impiantistica di edifici scolastici vari – Anno 2019 – CUP J35B18001600003, dell'importo complessivo di euro 100.000,00 determinato secondo il quadro economico di spesa sotto riportato:

| A | IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI | IMPORTO € | |
|------------|--|-----------|------------------|
| | | Parziale | Totale |
| | | | |
| a1 | Lavori a corpo e misura | 75.267,42 | |
| a2 | Lavori in economia | | |
| | TOTALE a) | | 75.267,42 |
| | | | |
| B | COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC non soggetti a ribasso d'asta | | |
| | | | |
| b1 | Costi a misura | 1.732,58 | |
| b2 | Costi a corpo | | |
| b3 | Costi in economia | | |
| | TOTALE b) | | 1.732,58 |
| | | | |
| A+B | TOTALE IMPORTO LAVORI | | 77.000,00 |
| | | | |
| C | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | |
| | | | |
| c1 | Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | 0,00 | |
| c2 | Rilievi, accertamenti e indagini | 0,00 | |
| c3 | Allacciamenti a pubblici servizi | 0,00 | |

| | | | | |
|----------|--|--|-----------|-------------------|
| c4 | Imprevisti | | 4.240,00 | |
| c5 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | | 0,00 | |
| c6 | Accantonamento | | 0,00 | |
| c7 | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione. | | | |
| | c7.1 | Polizze assicurazioni "Progettista" e "Verificatore" | 250,00 | |
| | c7.2 | Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione Lavori strutturali (contributo previdenziale incluso). | 0,00 | |
| | c7.3 | Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso: | | |
| | | c7.3.1 80% del fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;; | 1.232,00 | |
| | | c7.3.1. 20% del fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016; | 308,00 | |
| c8 | Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione | | 0,00 | |
| c9 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici | | 0,00 | |
| c10 | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | | 0,00 | |
| c11 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente: | | 0,00 | |
| | c11.1 | accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo (IVA compresa). | 0,00 | |
| | c11.2 | incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera (oneri previdenziali e Iva compresi). | 0,00 | |
| c12 | IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente: | | | |
| | c12.1 | IVA (22% su A+B) e arr. | 16.940,00 | |
| | c12.2 | Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi | 0,00 | |
| | c12.3 | Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici. | 30,00 | |
| | | | | |
| C | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | | 23.000,00 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | | | 100.000,00 |

- che l'intervento predetto è finanziato completamente con avanzo di amministrazione non vincolato di cui all'Art. Peg 22001/050 del bilancio 2020;

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 67 del 23/01/2020, ed il successivo provvedimento di correzione n. 220 del 24/02/2020, è stata affidata l'esecuzione dell'intervento in argomento all'operatore economico ENERGY CASA S.r.l. con sede in Faenza (RA), per l'importo contrattuale di euro 73.418,02 oltre IVA;

Si rappresenta

- la necessità di rimodulare il quadro economico poiché, a seguito dell'affidamento predetto, sono risultate economie dovute ai ribassi d'asta offerti dall'operatore economico ENERGY CASA S.r.l., ed inoltre sono risultati urgenti ed improrogabili alcuni interventi non previsti in progetto, quali la rimozione delle tubazioni in ferro dismesse che comportano un miglioramento della sistemazione esterna anche in vista dell'apertura dell'anno scolastico;

- che a seguito di valutazione di economicità, capacità tecnica e professionale è stato contattato l'operatore economico ENERGY CASA S.r.l. in quanto aggiudicatario dei lavori principali, che si è dichiarato disponibile ad eseguire i suddetti interventi imprevisti per l'importo stimato di euro 7.262,31 oltre IVA, e così per complessivi euro 8.860,02;

Si informa ancora

- che l'art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni, stabilisce che :

1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere , lavori , servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia , tempestività e correttezza.

.....

- che l'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni stabilisce che :

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità di propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36 comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

- che l'art. 1, commi 1 e 2 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020 n. 120, stabilisce che:

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui

all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

.....

e si propone pertanto

di approvare il nuovo quadro economico di spesa dell'intervento di riqualificazione edilizia ed impiantistica di edifici scolastici vari – Anno 2019 – CUP J35B18001600003, dell'importo complessivo di euro 100.000,00 così riarticolato:

| A | IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI | IMPORTO € | |
|------------|--|-----------|-------------------|
| | | Parziale | Totale |
| a1 | Lavori a corpo e misura | 71.685,44 | |
| a2 | Lavori in economia | | |
| | TOTALE a) | | 71.685,44 |
| B | COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC non soggetti a ribasso d'asta | | |
| b1 | Costi a misura | 1.732,58 | |
| b2 | Costi a corpo | | |
| b3 | Costi in economia | | |
| | TOTALE b) | | 1.732,58 |
| A+B | TOTALE IMPORTO LAVORI | | 73.418,02 |
| C | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | |
| c1 | Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | 0,00 | |
| c2 | Rilievi, accertamenti e indagini | 0,00 | |
| c3 | Allacciamenti a pubblici servizi | 0,00 | |
| c4 | Imprevisti da utilizzare per la rimozione delle tubazioni dismesse | 8.860,02 | |
| c5 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | 0,00 | |
| c6 | Accantonamento | 0,00 | |
| c7 | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione. | | |
| c7.1 | Polizze assicurazioni "Progettista" e "Verificatore" | 0,00 | |
| c7.2 | Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione Lavori strutturali (contributo previdenziale incluso). | 0,00 | |
| c7.3 | Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso: | | |
| | c7.3.1 80% del fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;; | 1.232,00 | |
| | c7.3.1. 20% del fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016; | 308,00 | |
| c8 | Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione | 0,00 | |
| c9 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici | 0,00 | |
| c10 | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | 0,00 | |
| c11 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente: | 0,00 | |
| | c11.1 accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo (IVA compresa). | 0,00 | |
| | c11.2 incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera (oneri previdenziali e Iva compresi). | 0,00 | |
| c12 | IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente: | | |
| | c12.1 IVA (22% su A+B) e arr. | 16.151,96 | |
| | c12.2 Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi | 0,00 | |
| | c12.3 Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici. | 30,00 | |
| C | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | 26.581,98 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | | 100.000,00 |

di affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 1 e 2 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge, con modificazioni, con la Legge 11

settembre 2020 n. 120, gli interventi imprevisi che si sono resi necessari per un miglioramento dell'utilizzo dell'area esterna, quali la rimozione delle tubazioni dismesse ed altri lavori agli impianti di riscaldamento nell'ambito dell'intervento di riqualificazione edilizia ed impiantistica di edifici scolastici vari – Anno 2019 – CUP J35B18001600003, all'operatore economico ENERGY CASA S.r.l. di Faenza (RA) per il corrispettivo di euro 7.262,31 oltre IVA, e così per complessivi euro 8.860,02;

di far fronte alla suddetta spesa con i fondi di cui all'impegno 2020/290 di cui all'Art. Peg 22001/050 del bilancio 2020;

Viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018 e aggiornate al Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 convertito con Legge 14 giugno n. 55 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

Vista la delibera del Consiglio Provinciale n. 40 del 19/12/2019 recante "D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 – Adozione”;

Vista la delibera del Consiglio Provinciale n. 41 del 19/12/2019 recante "D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 – Approvazione” e successive variazioni;

Visto l'Atto del Presidente n. 2 del 14/01/2020 ad oggetto: "Piano della performance, Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020-2022 - Esercizio 2020 - Approvazione" e successive variazioni;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

DISPONE

- Di approvare il nuovo quadro economico di spesa dell'intervento di riqualificazione edilizia ed impiantistica di edifici scolastici vari – Anno 2019 – CUP J35B18001600003, che risulta come di seguito determinato:

| A | IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI | IMPORTO € | |
|-----------|--|-----------|------------------|
| | | Parziale | Totale |
| | | | |
| a1 | Lavori a corpo e misura | 71.685,44 | |
| a2 | Lavori in economia | | |
| | TOTALE a) | | 71.685,44 |
| B | COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC non soggetti a ribasso d'asta | | |
| | | | |
| b1 | Costi a misura | 1.732,58 | |
| b2 | Costi a corpo | | |
| b3 | Costi in economia | | |
| | TOTALE b) | | 1.732,58 |

| | | | |
|------------|--|--|-------------------|
| A+B | TOTALE IMPORTO LAVORI | | 73.418,02 |
| C | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | |
| c1 | Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | | 0,00 |
| c2 | Rilievi, accertamenti e indagini | | 0,00 |
| c3 | Allacciamenti a pubblici servizi | | 0,00 |
| c4 | Imprevisti da utilizzare per la rimozione delle tubazioni dismesse | | 8.860,02 |
| c5 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | | 0,00 |
| c6 | Accantonamento | | 0,00 |
| c7 | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione. | | |
| c7.1 | Polizze assicurazioni "Progettista" e "Verificatore" | | 0,00 |
| c7.2 | Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione Lavori strutturali (contributo previdenziale incluso). | | 0,00 |
| c7.3 | Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso: | | |
| c7.3.1 | 80% del fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;; | | 1.232,00 |
| c7.3.1 | 20% del fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016; | | 308,00 |
| c8 | Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione | | 0,00 |
| c9 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici | | 0,00 |
| c10 | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | | 0,00 |
| c11 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente: | | 0,00 |
| c11.1 | accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo (IVA compresa). | | 0,00 |
| c11.2 | incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera (oneri previdenziali e Iva compresi). | | 0,00 |
| c12 | IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente: | | |
| c12.1 | IVA (22% su A+B)e arr. | | 16.151,96 |
| c12.2 | Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi | | 0,00 |
| c12.3 | Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici. | | 30,00 |
| C | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | 26.581,98 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | | 100.000,00 |

- Di affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 1 e 2 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020 n. 120, gli interventi impreviditi che si sono resi necessari per un miglioramento dell'utilizzo dell'area esterna, quali la rimozione delle tubazioni dismesse ed altri lavori agli impianti di riscaldamento, nell'ambito dell'intervento di riqualificazione edilizia ed impiantistica di edifici scolastici vari – Anno 2019 – CUP J35B18001600003, all'operatore economico ENERGY CASA S.r.l. di Faenza (RA), Via R. Sella n. 11/A, C.F. e P.IVA 02140970399, per il corrispettivo di euro 7.262,31 oltre IVA, e così per complessivi euro 8.860,02;
- Di far fronte alla suddetta spesa con i fondi di cui all'impegno 2020/290 di cui all'Art. Peg 22001/050 del bilancio 2020;

DA' ATTO

che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:

| | IMPORTO |
|---------------|----------------------|
| 2020 | Euro 8.860,02 |
| 2021 | / |
| 2022 | / |
| TOTALE | Euro 8.860,02 |

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. 2020 - 2022 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

DICHIARA

di dar corso agli adempimenti relativi alla esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____