



Provvedimento n. 11

Del 07/01/2021

Proponente: **VIABILITÀ**

Classificazione: 11-15-01 2008/42.1

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE PUNTI CRITICI LUNGO LA EX SS 306 CASOLANA 1° LOTTO - 2° STRALCIO - CUP J74E08000090002 - ESTENSIONE DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA, AFFIDATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI N. 1036 DEL 13/09/2018, ALL'ING. IVAN MISSIROLI DI FORLÌ - CIG Z2224E309D

SETTORE LAVORI PUBBLICI

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Chiara Bentini, con la quale

si riferisce

- che con provvedimento n. 1798 del 05/06/2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di "Razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex SS 306 Casolana 1°lotto-2°stralcio" e contestualmente sono state approvate le modalità di scelta del contraente ed approvato il bando di gara;

- che, a seguito di svolgimento di specifica procedura concorsuale di appalto, l'Impresa Frantoio Fondovalle S.r.l. con sede in Montese (MO), in avvalimento con l'Impresa C.I.B. Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi s.r.l. di Bologna - così come accertato con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 648 del 10/05/2016 - è risultata aggiudicataria dei lavori predetti per l'importo netto di euro 1.878.893,64 comprensivo dei costi della sicurezza, di cui euro 1.828.893,64 per lavori a corpo e a misura ed euro 50.000,00 per costi della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;

- che in data 02/05/2017 è stato stipulato tra la Provincia di Ravenna e l'Impresa Frantoio Fondovalle il contratto di appalto Rep n. 13284;

- che i lavori sono stati consegnati dalla direzione lavori all'Impresa Frantoio Fondovalle S.r.l., in avvalimento con l'Impresa C.I.B. Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi s.r.l., con verbale di consegna in data 05/12/2017 e ad oggi risultano ancora in corso di esecuzione;

- che nel corso dello svolgimento dei lavori suddetti si è resa necessaria la predisposizione di una perizia di variante e suppletiva, approvata con Atto del Presidente n. 175 del 21/12/2018, a seguito della quale vi è stata una variazione in aumento sia dell'importo dei lavori principali sia del costo complessivo del progetto originario di euro 46.100,00, rideterminando quest'ultimo in euro 3.546.100,00;

si considera

- che, in dipendenza del predetto Atto del Presidente n.175 del 21/12/2018, risulta necessario procedere all'estensione, ai sensi e per gli effetti dell'art.106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d'opera dell'intervento di "Razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex SS 306 Casolana 1°lotto – 2°stralcio" affidato all'Ing. Ivan Missiroli con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1036 del 13/09/2018 per il corrispettivo di euro 29.500,00 (al netto di oneri previdenziali ed IVA);

- che l'incarico predetto, ad oggi ancora in corso, è stato svolto dall'Ing. Ivan Missiroli con validità di risultato;

si informa

- che, alla luce di quanto previsto dall'art. 106, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, con nota n. 32721 del 28/12/2020 il Settore Lavori Pubblici ha richiesto all'Ing. Ivan Missiroli la propria disponibilità per lo svolgimento dell'incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d'opera delle prestazioni professionali aggiuntive conseguenti alle maggiori lavorazioni indicate nella predetta perizia di variante a fronte di un compenso di euro 1.250,00 (al netto di oneri previdenziali ed IVA), determinato agli stessi patti e condizioni definiti con il provvedimento dirigenziale n. 1036 del 13/09/2018;

- che in data 29/12/2020 è stata acquisita agli atti di questa Provincia l'accettazione dell'incarico di cui sopra da parte dell'Ing. Ivan Missiroli (PG 32821 del 29/12/2020);

e si propone pertanto

- Di estendere, ai sensi dell'art.106, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e nelle more delle verifiche di assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 56/2017, l'incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d'opera delle prestazioni professionali aggiuntive conseguenti alle maggiori lavorazioni indicate nella predetta perizia di variante e suppletiva rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo "Razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex SS 306 Casolana 1° Lotto – 2° Stralcio", affidato all'Ing. Ivan Missiroli con il provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1036 del 13/09/2018, per un corrispettivo complessivo di euro 1.586,00 di cui euro 1.250,00 a fronte della prestazione professionale ed euro 336,00 per oneri fiscali e contributivi;

- Di dare atto che il suddetto compenso pari ad euro 1.250,00 (al netto di oneri previdenziali ed IVA) risulta conforme a quanto previsto dall'art. 106, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

- Di fare fronte alla complessiva spesa di euro 1.586,00 con i fondi di cui all'impegno 2018/970/1 assunto all'Art. Peg 21811/010 del bilancio 2018, conservato al corrispondente residuo passivo del bilancio dell'esercizio in corso;

- Di dare atto che l'incarico di cui trattasi dovrà essere attuato agli stessi patti e condizioni di cui all'incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d'opera dell'intervento di "Razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex SS 306 Casolana 1° Lotto – 2° Stralcio" di

cui al provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1036 del 13/09/2018;

- Di dare atto che in caso di successivo accertamento da parte di questa Provincia del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico si procede alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 40 del 19/12/2019 recante "D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 – Adozione”;

VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 41 del 19/12/2019 recante "D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 – Approvazione” e successive variazioni;

VISTO l'Atto del Presidente n. 2 del 14 gennaio 2020 ad oggetto: "Piano delle performance, Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020-2022 - Esercizio 2020 - Approvazione”;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

SU proposta del Responsabile Unico del Procedimento,

DISPONE

1. DI ESTENDERE, ai sensi dell'art.106, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e nelle more delle verifiche di assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 56/2017, l'incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d'opera delle prestazioni professionali aggiuntive conseguenti alle maggiori lavorazioni indicate nella predetta perizia di variante e suppletiva rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo "Razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex SS 306 Casolana 1° Lotto – 2° Stralcio", affidato all'Ing. Ivan Missiroli con il provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1036 del 13/09/2018, per un corrispettivo complessivo di euro 1.586,00 di cui euro 1.250,00 a fronte della prestazione professionale ed euro 336,00 per oneri fiscali e contributivi;

2. DI DARE ATTO che il suddetto compenso pari ad euro 1.250,00 (al netto di oneri previdenziali ed IVA) risulta conforme a quanto previsto dall'art. 106, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

3. DI FARE FRONTE alla complessiva spesa di euro 1.586,00 con i fondi di cui all'impegno 2018/970/1 assunto all'Art. Peg 21811/010 del bilancio 2018, conservato al corrispondente residuo passivo del bilancio dell'esercizio in corso;

4. DI DARE ATTO che l'incarico di cui trattasi dovrà essere attuato agli stessi patti e condizioni di cui all'incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d'opera dell'intervento di "Razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex SS 306 Casolana 1° Lotto – 2° Stralcio" di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1036 del 13/09/2018;

5. DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:

	IMPORTO
2021	€ 1.586,00
TOTALE	€ 1.586,00

6. DI DARE ATTO che in caso di successivo accertamento da parte di questa Provincia del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico si procede alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

7. DI DARE ATTO che la formalizzazione dell'incarico professionale di che trattasi, dovrà avvenire mediante sottoscrizione con scambio di corrispondenza;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. 2020-2022 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____