



Provvedimento n. 475

Del 03/05/2022

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E**

**PATRIMONIO**

Classificazione: 06-06-03 2020/6.1

Oggetto: LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DI LOCALI DELLA SEDE DEL LICEO ARTISTICO "N.SEVERINI" VIA TOMBESI DALL'OVA 14 RAVENNA - CUI L00356680397201800043 - CUP J65J19000040003 - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. APPROVAZIONE

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

### IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giovanna Garzanti, con la quale

*Si rappresenta*

- che con Atto del Presidente della Provincia n. 124 del 06/10/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di recupero edilizio ed adeguamento normativo di locali della sede del Liceo Artistico "Nervi-Severini", via Tombesi Dall'Ova, 14 - Ravenna - CUI L00356680397201800043 - CUP J65J19000040003, dell'importo complessivo di euro 1.200.000,00 determinato secondo il quadro economico di spesa sotto riportato:

LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DI LOCALI DELLA SEDE DEL LICEO ARTISTICO "NERVI-SEVERINI", VIA TOMBESI DALL'OVA, 14 - RAVENNA			
		IMPORTO €	
		Parziale	Totale
<b>A</b>	<b>IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>		
<b>a1</b>	Lavori a misura, di cui:	934.126,92	
<i>a1.1</i>	<i>Opere edili e strutturali e finiture</i>	<i>341.169,84</i>	
<i>a1.2</i>	<i>Ascensore (struttura, rivestimento, impianto, opere accessorie)</i>	<i>65.989,75</i>	
<i>a1.3</i>	<i>Pareti in arredo</i>	<i>54.670,24</i>	
<i>a1.4</i>	<i>Serramenti esterni</i>	<i>81.892,94</i>	
<i>a1.5</i>	<i>Serramenti interni</i>	<i>23.152,41</i>	
<i>a1.6</i>	<i>Impianti elettrici ordinari e speciali</i>	<i>189.528,40</i>	
<i>a1.7</i>	<i>Impianto idrico sanitario, riscaldamento, raffrescamento</i>	<i>103.448,89</i>	
<i>a1.8</i>	<i>Impianto idrico antincendio</i>	<i>74.274,45</i>	
<b>a2</b>	Lavori a corpo, di cui:	0,00	

<b>a3</b>	Lavori in economia		17.119,24	
	<b>TOTALE A)</b>			<b>951.246,16</b>
<b>B</b>	<b>IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA (NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA)</b>			
<b>b1</b>	Costi a misura - Costi per l'attuazione del PSC		41.168,81	
<b>b2</b>	Costi a misura - Costi prevenzione Covid		4.585,03	
	<b>TOTALE B)</b>			<b>45.753,84</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>			<b>997.000,00</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
<b>c1</b>	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			
<b>c2</b>	Rilievi, accertamenti e indagini			
<b>c3</b>	Allacciamenti a pubblici servizi			
<b>c4</b>	Imprevisti (3,6% di A)		38.746,86	
<b>c5</b>	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			
<b>c6</b>	Accantonamento			
<b>c7</b>	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.			
	<b>c7.1</b>	Polizze assicurazioni "Progettista".	1.156,52	
	<b>c7.2</b>	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione Lavori strutturale e impiantistica (oneri previdenziali e Iva compresi).		
		<b>c7.2.1</b> Progettazione impianti elettrici di interfaccia con impianto esistente (compresa cassa di previdenza 5%)	3.570,00	
		<b>c7.2.2</b> Direzione Operativa strutture (compresa cassa di previdenza 4%)	4.160,00	
		<b>c7.2.3</b> Direzione Lavori impianti meccanici	-	
		<b>c7.2.4</b> Direzione Operativa impianti elettrici (compresa cassa di previdenza 5%)	3.118,50	
		<b>c7.2.5</b> CSE (compresa cassa di previdenza 4%)	5.824,00	
		<b>c7.2.6</b> Altre spese tecniche compresa cassa previdenziale	3.000,00	
	<b>c7.3</b>	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:		
		<b>c7.3.1</b> 80% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	15.952,00	
		<b>c7.3.1</b> 20% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	3.988,00	
<b>c8</b>	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione		-	
<b>c9</b>	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		-	
<b>c10</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		-	
<b>c11</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:			

	c11.1	Accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo (Iva compresa).	-	
	c11.2	Incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera (oneri previdenziali e Iva compresi).	-	
	c11.3	Collaudo tecnico amministrativo.	-	
	c11.4	SCIA VVF a fine lavori	-	
c12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:			
	c12.1.a	IVA 10% sui lavori (a1.1+a1.6+a1.7+a1.8+a3+b1+b2)	81.004,15	
	c12.1.b	IVA 4% su opere per abbattimento barriere architettoniche (a1.2)	2.639,59	
	c12.1.c	IVA 22% su beni significativi (a1.3+a1.4+a1.5)	35.137,43	
	c12.1.d	IVA 22% su spese tecniche (c7.2.1+c7.2.2+c7.2.4+c7.2.5+c7.2.6)	4.327,95	
	c12.2.a	Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi	-	
	c12.3	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	375,00	
<b>C</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>203.000,00</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>			<b>1.200.000,00</b>

- che i lavori predetti sono finanziati mediante Fondo Pluriennale Vincolato costituito con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1341 del 22/12/2021, di cui all'impegno 2022/109 assunto all'Art. Peg 22001/050R del bilancio 2022;

*Si informa*

- che nel quadro economico approvato sopra riportato è presente un mero errore materiale alla riga c.12.1.a di mancata indicazione della voce "+ c.4" nell'elenco tra parentesi delle voci che contribuiscono al calcolo dell'importo dell'IVA al 10%, di cui si è però tenuto conto matematicamente;

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 392 del 13/04/2022 è stato aggiudicato in via definitiva all'operatore economico Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) da costituirsi tra: Cooperativa Muratori e Cementisti Faenza Società Cooperativa in breve "CMCF Soc. Coop." (mandatario) - CEIR Società Consortile Cooperativa in sigla "CEIR Soc. Cons. Coop." (mandante), l'appalto dei lavori in oggetto per l'importo di Euro 915.911,45 al netto del ribasso del 1,95% sull'importo a base d'asta di Euro 934.126,92, oltre ad Euro 17.119,24 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed Euro 45.753,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi Euro 978.784,53 oltre IVA (di cui euro 64.702,95 oltre IVA al 4%, euro 757.480,44 oltre IVA al 10% ed euro 156.601,14 oltre IVA al 22%);

- che dall'esito della gara esperita e aggiudicata in via definitiva risulta un'economia di euro 20.333,55;

- che al termine della procedura di gara, è emersa la necessità di individuare una somma dedicata alla copertura delle spese per pubblicità di cui al punto c.10 del quadro economico, ipotizzabile in euro 2.500,00;

- che la predetta economia pari ad euro 20.333,55 può pertanto essere ripartita tra la voce c.10 "Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche", la voce c.4 "Imprevisti" e la voce c.12.1.a "IVA 10%" (relativa agli imprevisti);

*Si evidenzia pertanto*

- che il Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio del Settore Lavori Pubblici ha provveduto a rimodulare il quadro economico di spesa dei lavori predetti, che risulta così riarticolato:

<b>LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DI LOCALI DELLA SEDE DEL LICEO ARTISTICO "NERVI-SEVERINI", VIA TOMBESI DALL'OVA, 14 - RAVENNA</b>					
			<b>IMPORTO €</b>		
			<b>Parziale</b>	<b>Totale</b>	
<b>A</b>	<b>IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>				
<b>a1</b>	Lavori a misura, di cui:			915.911,45	
<i>a 1 . 1</i>	<i>Opere edili e strutturali e finiture</i>			334.517,03	
<i>a1.2</i>	<i>Ascensore (struttura, rivestimento, impianto, opere accessorie)</i>			64.702,95	
<i>a1.3</i>	<i>Pareti in arredo</i>			53.604,17	
<i>a1.4</i>	<i>Serramenti esterni</i>			80.296,03	
<i>a1.5</i>	<i>Serramenti interni</i>			22.700,94	
<i>a1.6</i>	<i>Impianti elettrici ordinari e speciali</i>			185.832,60	
<i>a1.7</i>	<i>Impianto idrico sanitario, riscaldamento, raffrescamento</i>			101.431,64	
<i>a1.8</i>	<i>Impianto idrico antincendio</i>			72.826,09	
<b>a2</b>	Lavori a corpo, di cui:			0,00	
<b>a3</b>	Lavori in economia			17.119,24	
			<b>TOTALE A)</b>		<b>933.030,69</b>
<b>B</b>	<b>IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA (NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA)</b>				
<b>b1</b>	Costi a misura - Costi per l'attuazione del PSC			41.168,81	
<b>b2</b>	Costi a misura - Costi prevenzione Covid			4.585,03	
			<b>TOTALE B)</b>		<b>45.753,84</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>				<b>978.784,53</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
<b>c1</b>	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura				
<b>c2</b>	Rilievi, accertamenti e indagini				
<b>c3</b>	Allacciamenti a pubblici servizi				
<b>c4</b>	Imprevisti (3,6% di A)			54.959,17	
<b>c5</b>	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi				
<b>c6</b>	Accantonamento				
<b>c7</b>	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.				
	<b>c7.1</b>	Polizze assicurazioni "Progettista".		1.156,52	

c7.2	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione Lavori strutturale e impiantistica (oneri previdenziali e Iva compresi).			
	c7.2.1	Progettazione impianti elettrici di interfaccia con impianto esistente (compresa cassa di previdenza 5%)	3.570,00	
	c7.2.2	Direzione Operativa strutture (compresa cassa di previdenza 4%)	4.160,00	
	c7.2.3	Direzione Lavori impianti meccanici	-	
	c7.2.4	Direzione Operativa impianti elettrici (compresa cassa di previdenza 5%)	3.118,50	
	c7.2.5	CSE (compresa cassa di previdenza 4%)	5.824,00	
	c7.2.6	Altre spese tecniche compresa cassa previdenziale	3.000,00	
c7.3	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:			
	c7.3.1	80% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	15.952,00	
	c7.3.1.	20% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	3.988,00	
c8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione		-	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		-	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		2.500,00	
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:			
	c11.1	Accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo (Iva compresa).	-	
	c11.2	Incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera (oneri previdenziali e Iva compresi).	-	
	c11.3	Collaudo tecnico amministrativo.	-	
	c11.4	SCIA VVF a fine lavori	-	
c12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:			
	c12.1.a	IVA 10% sui lavori (a1.1+a1.6+a1.7+a1.8+a3+b1+b2+c.4)	81.243,96	
	c12.1.b	IVA 4% su opere per abbattimento barriere architettoniche (a1.2)	2.588,12	
	c12.1.c	IVA 22% su beni significativi (a1.3+a1.4+a1.5)	34.452,25	
	c12.1.d	IVA 22% su spese tecniche (c7.2.1+c7.2.2+c7.2.4+c7.2.5+c7.2.6)	4.327,95	
	c12.2.a	Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi	-	
	c12.3	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	375,00	
<b>C</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>221.215,47</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>			<b>1.200.000,00</b>

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 23 febbraio 2022 recante "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e Bilancio di Previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione";

Visto l'Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Piano della Performance 2022-2024 – Esercizio 2022 – Approvazione";

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

DISPONE

- Di approvare, per i motivi in premessa indicati, il nuovo quadro economico di spesa dei lavori di recupero edilizio ed adeguamento normativo di locali della sede del Liceo Artistico "Nervi-Severini", via Tombesi Dall'Ova, 14 – Ravenna - CUI L00356680397201800043 - CUP J65J19000040003, dell'importo complessivo di euro 1.200.000,00 che risulta come di seguito determinato:

<b>LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DI LOCALI DELLA SEDE DEL LICEO ARTISTICO "NERVI-SEVERINI", VIA TOMBESI DALL'OVA, 14 - RAVENNA</b>			
		<b>IMPORTO €</b>	
		<b>Parziale</b>	<b>Totale</b>
<b>A</b>	<b>IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>		
<b>a1</b>	Lavori a misura, di cui:	915.911,45	
<i>a 1 . 1</i>	<i>Opere edili e strutturali e finiture</i>	334.517,03	
<i>al.2</i>	<i>Ascensore (struttura, rivestimento, impianto, opere accessorie)</i>	64.702,95	
<i>al.3</i>	<i>Pareti in arredo</i>	53.604,17	
<i>al.4</i>	<i>Serramenti esterni</i>	80.296,03	
<i>al.5</i>	<i>Serramenti interni</i>	22.700,94	
<i>al.6</i>	<i>Impianti elettrici ordinari e speciali</i>	185.832,60	
<i>al.7</i>	<i>Impianto idrico sanitario, riscaldamento, raffrescamento</i>	101.431,64	
<i>al.8</i>	<i>Impianto idrico antincendio</i>	72.826,09	
<b>a2</b>	Lavori a corpo, di cui:	0,00	
<b>a3</b>	Lavori in economia	17.119,24	
<b>TOTALE A)</b>			<b>933.030,69</b>
<b>B</b>	<b>IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA (NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA)</b>		
<b>b1</b>	Costi a misura - Costi per l'attuazione del PSC	41.168,81	
<b>b2</b>	Costi a misura - Costi prevenzione Covid	4.585,03	
<b>TOTALE B)</b>			<b>45.753,84</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>		<b>978.784,53</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
c1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
c2	Rilievi, accertamenti e indagini		
c3	Allacciamenti a pubblici servizi		
c4	Imprevisti (3,6% di A)	54.959,17	
c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		
c6	Accantonamento		
c7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.		

	c7.1	Polizze assicurazioni "Progettista".	1.156,52	
	c7.2	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione Lavori strutturale e impiantistica (oneri previdenziali e Iva compresi).		
	c7.2.1	Progettazione impianti elettrici di interfaccia con impianto esistente (compresa cassa di previdenza 5%)	3.570,00	
	c7.2.2	Direzione Operativa strutture (compresa cassa di previdenza 4%)	4.160,00	
	c7.2.3	Direzione Lavori impianti meccanici	-	
	c7.2.4	Direzione Operativa impianti elettrici (compresa cassa di previdenza 5%)	3.118,50	
	c7.2.5	CSE (compresa cassa di previdenza 4%)	5.824,00	
	c7.2.6	Altre spese tecniche compresa cassa previdenziale	3.000,00	
	c7.3	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:		
	c7.3.1	80% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	15.952,00	
	c7.3.1.	20% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	3.988,00	
c8		Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione	-	
c9		Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-	
c10		Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	2.500,00	
c11		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:		
	c11.1	Accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo (Iva compresa).	-	
	c11.2	Incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera (oneri previdenziali e Iva compresi).	-	
	c11.3	Collaudo tecnico amministrativo.	-	
	c11.4	SCIA VVF a fine lavori	-	
c12		IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:		
	c12.1.a	IVA 10% sui lavori (a1.1+a1.6+a1.7+a1.8+a3+b1+b2+c.4)	81.243,96	
	c12.1.b	IVA 4% su opere per abbattimento barriere architettoniche (a1.2)	2.588,12	
	c12.1.c	IVA 22% su beni significativi (a1.3+a1.4+a1.5)	34.452,25	
	c12.1.d	IVA 22% su spese tecniche (c7.2.1+c7.2.2+c7.2.4+c7.2.5+c7.2.6)	4.327,95	
	c12.2.a	Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi	-	
	c12.3	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	375,00	
<b>C</b>		<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>221.215,47</b>
		<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>1.200.000,00</b>

- Di far fronte alla suddetta spesa con i fondi di cui all'impegno 2022/109 assunto all'Art. Peg 22001/050R del bilancio 2022;
- Di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 220102 "Manutenzione straordinaria" del centro di costo 2001 – Edilizia Scolastica, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022;
- Che alla esecuzione degli adempimenti inerenti e conseguenti provvede il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della vigente normativa in materia;

## ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione;

## DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

Per IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
LAVORI PUBBLICI  
Il Dirigente incaricato  
BASSANI SILVA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

---

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

---

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

---

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, \_\_\_\_\_



Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_