

Provincia di Ravenna

Comune di Riolo Terme

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO Ponte della Chiusa sul fiume Senio km. 10+131 SP 306 R Casolana Riolese CUPJ73D18000090001 CIG 8442446ED2
- CONTABILITA' STRAORDINARIA AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 Art. 26 comma3-

COMMITTENTE: PROVINCIA DI RAVENNA

IMPRESA: MAVI S.r.l. con sede in Roma via Luigi De Marchi n.19 in avvalimento con l'Impresa individuale IORIO ANGELO con sede legale in Castel di Principe (CE)

CERTIFICATO STRAORDINARIO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 58'869,70

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 24/08/2021 repertorio n. 5160 registrato a Ravenna in data 24/08/2021 al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	58'869,70
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	58'869,70
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	0,00
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	58'869,70
per I.V.A. al 22%	12'951,33
TOTALE GENERALE euro	71'821,03

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 26 comma3 del DL50/2022 "Decreto Aiuti" si può pagare all'impresa la rata di euro 58'869,70 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro cinquantaottomilaottocentosessantanove/70).

Ravenna, 10/06/2022

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di ROMA-LAURENTINO n° 24480

Il Direttore dei Lavori
dott.ing. Ivan Missiroli documento firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento
dott. ing. Chiara Bentini
documento firmato digitalmente