



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 655

Del 24/06/2022

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E**

**PATRIMONIO**

Classificazione: 06-06-03 2019/12.1

---

Oggetto: NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA DELLA SEDE DELL'I.T.G.C. "G. COMPAGNONI" E DELL'I.T.I.S. "G. MARCONI" DI LUGO - VIA LUMAGNI 24/26 FINALIZZATA ALLA DISMISSIONE DELLA SEDE DELL'I.P.S.I.A. "E. MANFREDI" DI LUGO - VIA TELLARINI 34/36 - CUP J48E18000370001 - CIG 87088312B1 - EMISSIONE ED APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE TRA CEAR SOC. COOP. CONS. (MANDATARIA) CON SEDE A RAVENNA, E COMETA S.R.L. (MANDANTE) CON SEDE A FORLÌ (FC) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.064,40 (IVA COMPRESA)

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

### IL DIRIGENTE

Visto il certificato di pagamento straordinario del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, emesso in data 17/06/2022 ai sensi dell'art. 26, comma 1 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50;

#### *Premesso*

- che con contratto di appalto rep. n. 5167 del 5 ottobre 2021 la Provincia di Ravenna ha appaltato all'operatore economico Raggruppamento temporaneo di imprese tra CEAR SOC. COOP. CONS. (mandataria) con sede a Ravenna, e COMETA S.R.L. (mandante) con sede a Forlì (FC), l'appalto dell'intervento avente ad oggetto: "Nuova costruzione in adiacenza alla sede dell'I.T.G.C. "G. Compagnoni" e dell'I.T.I.S. "G. Marconi" di Lugo – via Lumagni 24/26 – finalizzata alla dismissione della sede dell'I.P.S.I.A. "E. Manfredi" di Lugo – via Tellarini 34/36" – CUP J48E18000370001 – CIG 87088312B1", dell'importo complessivo di euro 1.903.643,45 oltre IVA, assegnando la esecuzione dello stesso all'impresa consorziata NIMAS COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Cesenatico (FC), ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che l'intervento predetto è finanziato mediante mutui BEI concessi con la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1915 del 12/11/2018 "Mutuo BEI anno 2018. Approvazione elenco interventi finanziabili con il netto ricavo stimato per la Regione Emilia-Romagna, in attuazione della propria deliberazione n. 1183/2018" e con successivo Decreto 01/02/2019 "Autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle Regioni per la programmazione 2018-2020 e individuazione interventi finanziati", di cui all'impegno 2021/284 assunto all'Art. Peg 22001/050 del bilancio 2021 (accertamento n. 2021/77/1, Capitolo 40820);

*Si rappresenta*

- che con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 44 del 19/04/2021 si è fissato come termine di scadenza di presentazione dell’offerta il **24/05/2021** alle ore 12,00;

- che i lavori sono stati consegnati in data 25/10/2021, come risulta dal verbale agli atti di questa Provincia;

- che con liquidazione tecnica n. 248 del 08/04/2022 si è disposto di liquidare e pagare lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 del 22/03/2022 dell’importo di euro 153.250,08 oltre IVA;

- che l’art. 26, comma 1 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 stabilisce che:

*“1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. **Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.**”;*

- che in data 17/06/2022 il RUP ha emesso il certificato di pagamento straordinario relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del suddetto Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (18 maggio

2022), dell'importo di euro 29.149,45 oltre IVA, e così per complessivi euro 32.064,40, di cui all'allegato A) al presente provvedimento;

Vista la delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna 21 aprile 2022, n. 602 ad oggetto "APPROVAZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ANNUALITÀ 2022";

*lo stesso RUP propone pertanto*

- di approvare il certificato di pagamento straordinario relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del suddetto Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (18 maggio 2022), dall'operatore economico Raggruppamento temporaneo di imprese tra CEAR SOC. COOP. CONS. (mandataria) con sede a Ravenna, e COMETA S.R.L. (mandante) con sede a Forlì (FC), relativo all'intervento avente ad oggetto: "Nuova costruzione in adiacenza alla sede dell'I.T.G.C. "G. Compagnoni" e dell'I.T.I.S. "G. Marconi" di Lugo – via Lumagni 24/26 – finalizzata alla dismissione della sede dell'I.P.S.I.A. "E. Manfredi" di Lugo – via Tellarini 34/36" – CUP J48E18000370001 – CIG 87088312B1", per l'importo di euro 29.149,45 oltre IVA, e così per complessivi euro 32.064,40, emesso dal RUP in data 17/06/2022 ai sensi dell'art. 26, comma 1 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, di cui all'allegato A) al presente provvedimento;

- di far fronte alla complessiva spesa pari ad euro 32.064,40 con i fondi di cui all'impegno 2022/283/1 assunto all'Art. Peg 22001/050R del bilancio 2022 (ex impegno 2021/284 riaccertato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011), accertamento n. 2022/79/1, Capitolo 40820/000R (ex accertamento 2021/77/1 riaccertato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011);

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 23 febbraio 2022 recante "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e Bilancio di Previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione" e successive variazioni;

Visto l'Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Piano della Performance 2022-2024 – Esercizio 2022 – Approvazione" e successive variazioni;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

In qualità di Responsabile Unico del Procedimento e di Dirigente del Settore Lavori Pubblici

DISPONE

- 1) di approvare il certificato di pagamento straordinario relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del suddetto Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (18 maggio 2022), dall'operatore economico Raggruppamento temporaneo di imprese tra CEAR SOC. COOP. CONS. (mandataria) con sede a Ravenna, e COMETA S.R.L. (mandante) con sede a Forlì (FC), relativo all'intervento avente ad oggetto: "Nuova costruzione in adiacenza alla sede dell'I.T.G.C. "G. Compagnoni" e dell'I.T.I.S. "G. Marconi" di Lugo – via Lumagni 24/26 – finalizzata alla dismissione della sede dell'I.P.S.I.A. "E. Manfredi" di Lugo – via Tellarini 34/36" – CUP J48E18000370001 – CIG 87088312B1", per l'importo di euro

29.149,45 oltre IVA, e così per complessivi euro 32.064,40, emesso dal RUP in data 17/06/2022 ai sensi dell'art. 26, comma 1 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, di cui all'allegato A) al presente provvedimento;

- 2) di far fronte alla complessiva spesa pari ad euro 32.064,40 con i fondi di cui all'impegno 2022/283/1 assunto all'Art. Peg 22001/050R del bilancio 2022 (ex impegno 2021/284 riaccertato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011), accertamento n. 2022/79/1, Capitolo 40820/000R (ex accertamento 2021/77/1 riaccertato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011);
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 220103 "Nuove opere pubbliche" del centro di costo 2001 – Edilizia Scolastica, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022;

#### ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

#### DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
NOBILE PAOLO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

---

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

---

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

---

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, \_\_\_\_\_



Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_