



PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio

LICEO "TORRICELLI - BALLARDINI" SEDE "G. BALLARDINI"
Corso BACCARINI, 17 - VIA CAMPIDORI - FAENZA

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL LICEO "TORRICELLI - BALLARDINI" SEDE
DELL'INDIRIZZO ARTISTICO E SCIENZE UMANE DI CORSO BACCARINI 17 - FAENZA

PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Presidente: Michele de Pascale		Consigliere delegato Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica e Patrimonio: Dott. Maria Luisa Martinez			
Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile		Resp. del Servizio: Arch. Giovanna Garzanti			
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	arch. Giovanna Garzanti	Firme: firmato digitalmente			
PROGETTISTA COORDINATORE:	arch Caterina Panzavolta	Firmato digitalmente			
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE:	arch. Matteo Rebuffi			
PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE:	arch. Caterina Panzavolta	firmato			
COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE	arch. Giovanni Plazzi p.i. Andrea Bezzi ing. Annalisa Bollettino	firmato			
COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI	ing. Marino Gilberto Della Valle Studio Ceccoli e Associati			
ELABORAZIONE GRAFICA:	arch. Giovanni Plazzi			
0	EMISSIONE	G.P./ C.P.	C.P.	G.G.	22/07/2022
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

TITOLO ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

Elaborato num: C	Revisione: 0	Data: 22/07/2022	Scala:	Nome file: All.C QUADRO COMPARATIVO_ Perizia di Variante.doc
----------------------------	-----------------	---------------------	--------	---

		QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	QUADRO ECONOMICO CONSEGUENTE ALLA AGGIUDICAZIONE LAVORI	QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE
		Euro	Euro	Euro
A	LAVORI			
a1	LAVORI A MISURA	104.900,00	104.637,75	126.509,58
a2	LAVORI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso d'asta)	4.500,00	4.500,00	5.475,72
B	COSTI DELLA SICUREZZA DA VALUTARSI A MISURA (non soggetti a ribasso d'asta)	5.100,00	5.100,00	5.100,00
A+B	TOTALE IMPORTO LAVORI	114.500,00	114.237,75	137.085,30
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
c1	Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00	0,00	0,00
c2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00	0,00	0,00
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
c4	Imprevisti	1.196,26	1.196,26	1.196,26
c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00	0,00	0,00
c6	Accantonamento	0,00	0,00	0,00
c7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori strutturali, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.			
c7.1	Polizze assicurazioni Progettista e Verificatore	250,00	250,00	250,00
c7.2	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: incarico di coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione lavori Strutturale (contributo previdenziale compreso)	5.148,00	5.148,00	5.148,00
c7.3	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:			
c7.3.1	80% ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	1.832,00	1.832,00	1.832,00
c7.3.2	20% ai sensi del comma ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	458,00	458,00	458,00
c8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00	0,00	0,00
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	0,00	0,00
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		0,00	0,00
c11.1	Accertamenti tecnici per prove di carico in fase di collaudo (IVA compresa);	0,00	0,00	0,00
c11.2	Incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera (oneri previdenziali e Iva compresi);	0,00	0,00	0,00
c12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:			
c12.1	IVA 22%(su A+B e su, c4, c7.2.), e arrotondamento	26.585,74	26.585,04	31.544,50
c12.2	Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi	0,00	0,00	0,00
c12.1	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	30,00	30,00	30,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	35.500,00	35.442,30	40.468,78
	Residuo ribasso d'asta Iva inclusa-Quota MIUR (non disponibile)		213,30	213,30
	Residuo ribasso d'asta Iva inclusa -Quota Provincia (da utilizzare per il Certificato di pagamento straordinario - Decreto Aiuti n 50/2022 convertito in L. 91 del 15/07/2022)		106,65	106,65
	TOTALE GENERALE	150.000,00	150.000,00	177.874,01