



Provvedimento n. **1015**

Del 07/10/2022

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E**

PATRIMONIO

Classificazione: 06-06-03 2020/19

Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL LICEO ARTISTICO "P.L. NERVI - G. SEVERINI" SEDE DI VIA TOMBESI DALL'OVA N. 14 - RAVENNA - CUP J66B20000410004 - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA - APPROVAZIONE

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giovanna Garzanti, con la quale

Si rappresenta

- che con Atto del Presidente della Provincia n. 109 del 25/08/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di adeguamento alla normativa antincendio del Liceo Artistico "P.L. Nervi – G. Severini" sede di Via Tombesi dall'Ova n. 14 – Ravenna – CUP J66B20000410004, dell'importo complessivo di euro 170.000,00 determinato secondo il quadro economico di spesa sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO			
		IMPORTO €	
		Parziale	Totale
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
a1	Lavori a misura		108.227,55
	Opere edili	50.546,29	
	Impianti elettrici	57.681,26	
a2	Lavori in economia		4.772,45
	Opere edili	4.772,45	
	TOTALE A)		113.000,00
B	COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC - non soggetti a ribasso d'asta		
b1	Costi a misura		4.000,00
b2	Costi a corpo		
b3	Costi in economia		

		TOTALE B)		4.000,00
A+B		TOTALE IMPORTO LAVORI		117.000,00
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
c1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			-
c2	Rilievi, accertamenti e indagini			-
c3	Allacciamenti a pubblici servizi			-
c4	Imprevisti			4.182,66
c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			-
c6	Accantonamento			-
c7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.			
c7.1	Polizze assicurazioni "Progettista" e "Verificatore".		713,70	
c7.2	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: progettazioni specialistiche, incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, direzioni operative (oneri previdenziali e Iva compresi).			
	c7.2.1	Progettazione impianti elettrici (inclusa cassa previdenza 5%)	4.987,50	
	c7.2.2	Direzione Operativa impianti elettrici (inclusa cassa previdenza 5%)	1.443,75	
	c7.2.3	Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione (inclusa cassa previdenza 4%)	1.768,00	
	c7.2.4	Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (inclusa cassa previdenza 4%)	2.392,00	
	c7.2.5	SCIA VVF a fine lavori (inclusa cassa previdenza 5% e IVA 22%)	7.942,20	
c7.3	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:			
	c7.3.1	80% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	1.872,00	
	c7.3.1.	20% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	468,00	
c8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione			-
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			-
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			-
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:			
	c11.1	Accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo (Iva compresa).	-	
	c11.2	Altri incarichi esterni	-	
	c11.3	Collaudo tecnico amministrativo.	-	
c12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:			
	c12.1	IVA 22% sui lavori (A + B + c4)	26.660,19	
	c12.2	Spese per istruttoria SCIA VVF a fine lavori	540,00	

	c12.3	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	30,00	
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			53.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			170.000,00

- che l'intervento predetto è finanziato come segue:

- per Euro 100.000,00 con un finanziamento all'interno degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici – 2° PIANO, autorizzati con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 43 del 30/06/2020;
- per Euro 70.000,00 con avanzo di amministrazione destinato (ex vincolato investimenti);

- che con contratto di appalto rep. n. 5194 del 12/01/2022 la Provincia di Ravenna ha appaltato all'operatore economico Ravaioli Impianti S.r.l., con sede legale in San Pietro in Vincoli (RA), l'intervento di adeguamento alla normativa antincendio del Liceo Artistico "P.L. Nervi – G. Severini" sede di Via Tombesi dall'Ova n. 14 – Ravenna – CUP J66B20000410004 – CIG 89038655D6, dell'importo complessivo di euro 116.891,77 oltre IVA;

Si Sottolinea

- che a completamento delle procedure di gara, è emersa la necessità di rimodulare il quadro economico di spesa, sia per meglio dettagliare le spese tecniche per l'esecuzione dell'intervento, sia per destinare la quota parte dei ribassi d'asta finanziati dalla Provincia di Ravenna che si intendono utilizzare in sede di esecuzione dei lavori;

Si evidenzia pertanto

- che il Servizio Programmazione e progettazione del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio ha provveduto a rimodulare il quadro economico di spesa dell'intervento predetto, che risulta così riarticolato:

QUADRO ECONOMICO			
		IMPORTO €	
		Parziale	Totale
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
a1	Lavori a misura		108.119,32
a2	Lavori in economia		4.772,45
	TOTALE A)		112.891,77
B	COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC - non soggetti a ribasso d'asta		

b1	Costi a misura			4.000,00
b2	Costi a corpo			
b3	Costi in economia			
			TOTALE B)	4.000,00
A+B			TOTALE IMPORTO LAVORI	116.891,77
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
c1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		-	
c2	Rilievi, accertamenti e indagini		-	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi		-	
c4	Imprevisti		4.227,23	
c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		-	
c6	Accantonamento		-	
c7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.			
	c7.1	Polizze assicurazioni "Progettista" e "Verificatore".	713,70	
	c7.2	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: progettazioni specialistiche, incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, direzioni operative (oneri previdenziali e Iva compresi).		
		c7.2.1	Progettazione impianti elettrici (inclusa cassa previdenza 5%)	4.987,50
		c7.2.2	Direzione Operativa impianti elettrici (inclusa cassa previdenza 5%)	1.443,75
		c7.2.3	Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione (inclusa cassa previdenza 4%)	1.768,00
		c7.2.4	Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (inclusa cassa previdenza 4%)	2.392,00
		c7.2.5	SCIA VVF a fine lavori (inclusa cassa previdenza 5% e IVA 22%)	7.942,20
	c7.3	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:		
		c7.3.1	80% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	1.872,00

	c7.3.1.	20% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	468,00	
c8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione		-	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		-	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		-	
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:			
	c11.1	Accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo (Iva compresa).	-	
	c11.2	Altri incarichi esterni	-	
	c11.3	Collaudo tecnico amministrativo.	-	
c12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:			
	c12.1	IVA 22% sui lavori (A + B + c4)	26.646,18	
	c12.2	Spese per istruttoria SCIA VVF a fine lavori	540,00	
	c12.3	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	30,00	
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			53.030,56
	ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA			77,67
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			170.000,00

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 23 febbraio 2022 recante “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e Bilancio di Previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione” e successive variazioni;

Visto l’Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Piano della Performance 2022-2024 – Esercizio 2022 – Approvazione” e successive variazioni;

Visto il provvedimento del Presidente della Provincia n. 66 del 30/09/2022 ad oggetto “Attribuzione ad interim all’Ing. Paolo Nobile delle funzioni di dirigente del Settore edilizia scolastica e patrimonio”;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

DISPONE

- Di approvare, per i motivi in premessa indicati, il nuovo quadro economico di spesa dell’intervento di adeguamento alla normativa antincendio del Liceo Artistico “P.L. Nervi – G. Severini” sede di Via Tombesi dall’Ova n. 14 – Ravenna – CUP J66B20000410004, dell’importo complessivo di euro 170.000,00, che risulta come di seguito determinato:

QUADRO ECONOMICO

		IMPORTO €		
		Parziale	Totale	
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI			
a1	Lavori a misura			108.119,32
a2	Lavori in economia			4.772,45
	TOTALE A)			112.891,77
B	COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC - non soggetti a ribasso d'asta			
b1	Costi a misura			4.000,00
b2	Costi a corpo			
b3	Costi in economia			
	TOTALE B)			4.000,00
A+B	TOTALE IMPORTO LAVORI			116.891,77
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
c1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		-	
c2	Rilievi, accertamenti e indagini		-	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi		-	
c4	Imprevisti		4.227,23	
c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		-	
c6	Accantonamento		-	
c7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.			
	c7.1	Polizze assicurazioni "Progettista" e "Verificatore".	713,70	
	c7.2	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: progettazioni specialistiche, incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, direzioni operative (oneri previdenziali e Iva compresi).		

	c7.2.1	Progettazione impianti elettrici (inclusa cassa previdenza 5%)	4.987,50	
	c7.2.2	Direzione Operativa impianti elettrici (inclusa cassa previdenza 5%)	1.443,75	
	c7.2.3	Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione (inclusa cassa previdenza 4%)	1.768,00	
	c7.2.4	Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (inclusa cassa previdenza 4%)	2.392,00	
	c7.2.5	SCIA VVF a fine lavori (inclusa cassa previdenza 5% e IVA 22%)	7.942,20	
	c7.3	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:		
	c7.3.1	80% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	1.872,00	
	c7.3.1.	20% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	468,00	
c8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione		-	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		-	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		-	
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:			
	c11.1	Accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo (Iva compresa).	-	
	c11.2	Altri incarichi esterni	-	
	c11.3	Collaudo tecnico amministrativo.	-	
c12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:			
	c12.1	IVA 22% sui lavori (A + B + c4)	26.646,18	
	c12.2	Spese per istruttoria SCIA VVF a fine lavori	540,00	
	c12.3	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	30,00	
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			53.030,56
	ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA			77,67
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			170.000,00

- Di far fronte alla suddetta spesa con i fondi di cui all'impegno 2022/264 assunto all'Art. Peg 22001/050R del bilancio 2022 (ex impegno 2021/492 riaccertato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011), e con i fondi di cui all'impegno 2022/285 assunto all'Art. Peg 22001/050R del bilancio 2022 (ex impegno 2021/493 riaccertato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011), accertamento n. 2022/81/1, Capitolo 40820/000R (ex

accertamento 2021/125/1, riaccertato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011);

- Di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 220102 "Manutenzione Straordinaria" del centro di costo 2001 – Edilizia Scolastica, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022;
- Di dare atto che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente fase di esecuzione del contratto;
- Che alla esecuzione degli adempimenti inerenti e conseguenti provvede il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della vigente normativa in materia;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 78/2022;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione;

DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____