



Provvedimento n. **1145**

Del 08/11/2022

Proponente: **VIABILITÀ**

Classificazione: 11-15-01 2019/3.1

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 5160 DEL 24/08/2021 STIPULATO TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E L'OPERATORE ECONOMICO MAVI S.R.L., CON SEDE LEGALE IN ROMA, PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO "D.M. 49/2018 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE DELLA CHIUSA SUL FIUME SENIO POSTO AL KM 10+131 DELLA SP 306 R CASOLANA RIOLESE - CUP J73D18000090001 - CIG 8442446ED2" - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

SETTORE VIABILITA'

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Chiara Bentini, con la quale

si informa

- che con contratto di appalto rep. n. 5160 del 24/08/2021 la Provincia di Ravenna ha appaltato all'operatore economico Mavi s.r.l., con sede legale in Roma, in avvalimento con l'impresa Iorio Angelo, con sede in Casal di Principe (CE), la realizzazione dell'intervento di adeguamento statico e sismico del ponte della chiusa sul fiume Senio posto al Km 10+131 della SP 306 R Casolana Riolese – CUP J73D18000090001 - CIG 8442446ED2, dell'importo totale di Euro 1.230.875,90 (di cui euro 231.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA;

si rappresenta

- che l'art. 26, comma 2, del D.L. n. 50/2022 ha stabilito che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici (comma 1), "la Regione debba provvedere all'aggiornamento infrannuale del Prezzario delle opere pubbliche", e che le Stazioni Appaltanti sono tenute ad applicarlo per la determinazione degli importi dei lavori pubblici da porre a base di gara e per tutte le procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo prezzario;

- che la Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione di Giunta regionale n. 1288 del 27 luglio 2022, ha approvato l'Aggiornamento infrannuale dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) di seguito denominato "Aggiornamento Infrannuale del prezzario 2022", pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) n. 235 del 30 luglio 2022;

- che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 26, comma 2, del D.L. n. 50/2022, l'aggiornamento infrannuale del prezzario 2022 costituisce il riferimento necessario per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori afferente alle

lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, relativamente agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

- che, a norma del comma 3 del citato art. 26 del D.L. n. 50/2022, le Stazioni Appaltanti sono tenute a procedere al conguaglio degli importi riconosciuti, nelle more dell'approvazione del medesimo aggiornamento infrannuale, per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022, applicando le variazioni dei prezzi registrate dal medesimo aggiornamento del prezzario infrannuale 2022, e che tale conguaglio sarà dovuto, specifica il citato comma 3, "in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori (ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle Misure) successivamente all'adozione del prezzario aggiornato";

- che di conseguenza, è stato redatto, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e il Legale Rappresentante dell'impresa Mavi s.r.l., il verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato sub. A) al presente provvedimento per la sua approvazione;

si sottolinea

- che l'art. 106, comma 1, lett. b), punti 1.e 2., e lett. c), punto 2. del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., stabilisce che:

"1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei seguenti casi:

.....

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2. comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

.....

2. la modifica non altera la natura generale del contratto;";

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

APPROVA

Il verbale allegato sub. A) dei nuovi prezzi in dipendenza dell'aggiornamento ex art.26 commi 1, 2 e 3 del D.L. 50/2022 e s.m.i., che forma parte integrante del contratto rep. n. 5160 del 24/08/2021, stipulato tra la Provincia di Ravenna e

l'operatore economico Mavi s.r.l., con sede legale in Roma, per l'esecuzione dell'intervento di adeguamento statico e sismico del ponte della chiusa sul fiume Senio posto al Km 10+131 della SP 306 R Casolana Riolese – CUP J73D18000090001 - CIG 8442446ED2, dell'importo di euro 1.230.875,90 (di cui euro 231.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA, concordati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e il Legale Rappresentante dell'impresa predetta ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento;

DA' ATTO

Che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 218102 "Esecuzione di opere pubbliche e relativi collaudi" del centro di costo 1801 – Viabilità, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022;

Che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente fase di esecuzione del contratto;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 78/2022;

- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione;

- la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa le veci;

DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____