



Provvedimento n. **273**

Del 10/03/2023

Proponente: **VIABILITÀ**

Classificazione: 11-15-01 2006/47

Oggetto: LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE DEI PUNTI CRITICI LUNGO LA EX S.S. N. 302 BRISIGHELLESE - 2° LOTTO - CUP J74E05000010003 - CIG 841234243A - EMISSIONE ED APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1BIS AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L., CON SEDE LEGALE IN MONTESE (MO) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 217.179,85 (IVA COMPRESA)

SETTORE VIABILITA'

IL DIRIGENTE

Visto il certificato di pagamento n. 1bis del Responsabile Unico del Procedimento, emesso in data 28/02/2023 ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.L. n. 50/2022 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91;

Premesso

- che con contratto di appalto rep. n. 5143 del 28/04/2021 la Provincia di Ravenna ha appaltato all'operatore economico ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Montese (MO), C.F. e P.IVA 02378870360, la realizzazione dei lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex S.S. n. 302 Brisighellese – 2° Lotto – CUP J74E05000010003 - CIG 841234243A, dell'importo totale di Euro 1.104.780,40 oltre IVA;

- che lavori predetti sono finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, giusta la deliberazione della Giunta Regionale n. 2093 del 25/10/2004 recante "Assegnazione delle risorse per opere relative al Programma Triennale di Intervento sulla rete viaria di interesse regionale in attuazione della delibera del Consiglio Regionale n. 551/04" - codice di investimento n. 0051 (accertamento n. 2004/535/99, capitolo 41810);

Si rappresenta

- che il termine di scadenza di presentazione dell'offerta era fissato al **07/09/2020** alle ore 12,00;

- che i lavori sono stati consegnati in data 10/03/2022, come risulta dal verbale agli atti di questa Provincia;

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Viabilità n. 265 del 09/03/2023 si è disposto di liquidare e pagare lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 del 29/12/2022, e relativo certificato di pagamento del 28/02/2023 dell'importo di euro 200.120,43 oltre IVA;

- che l'art. 26, comma 1 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 stabilisce che:

“1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.”;

- che in data 28/02/2023 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 1bis relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate contenute nello stato di avanzamento dei lavori n. 1, dell'importo di euro 178.016,27 oltre IVA, e così per complessivi euro 217.179,85, di cui all'allegato A) al presente provvedimento;

Vista la delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna 21 aprile 2022, n. 602 ad oggetto “APPROVAZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ANNUALITÀ 2022”;

Vista la delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1288 del 27 luglio 2022 ad oggetto “APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO

INFRANNUALE 2022 DELL'ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”;

lo stesso RUP propone pertanto

- di approvare il certificato di pagamento n. 1bis relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate dall'operatore economico ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Montese (MO), contenute nello stato di avanzamento dei lavori n. 1, relativo ai lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex S.S. n. 302 Brisighellese – 2° Lotto – CUP J74E05000010003 - CIG 841234243A, per l'importo di euro 178.016,27 oltre IVA, e così per complessivi euro 217.179,85, emesso dal RUP in data 28/02/2023 ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.L. n. 50/2022 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, di cui all'allegato A) al presente provvedimento;

- di far fronte alla complessiva spesa pari ad euro 217.179,85 con i fondi di cui all'impegno 2022/463/1 di cui all'Art. Peg 21811/010R del bilancio 2022, finanziato con avanzo vincolato da trasferimenti - Inv. n. 0051 (accertamento n. 2004/535/99, capitolo 41810), e precisamente con i ribassi d'asta allocati al punto D1 "Economie derivanti dal ribasso d'asta" del quadro economico dei lavori in oggetto rimodulato con provvedimento del Dirigente del Settore Viabilità n. 1031 del 10/10/2022;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 27 febbraio 2023 recante "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 e Bilancio di Previsione triennio 2023-2025 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione" e successive variazioni;

Visto l'Atto del Presidente n. 147 del 29/12/2022 ad oggetto "DETERMINAZIONI TRANSITORIE PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2023 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023";

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

DISPONE

- 1) di approvare il certificato di pagamento n. 1bis relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate dall'operatore economico ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Montese (MO), contenute nello stato di avanzamento dei lavori n. 1, relativo ai lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex S.S. n. 302 Brisighellese – 2° Lotto – CUP J74E05000010003 - CIG 841234243A, per l'importo di euro 178.016,27 oltre IVA, e così per complessivi euro 217.179,85, emesso dal RUP in data 28/02/2023 ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.L. n. 50/2022 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, di cui all'allegato A) al presente provvedimento;
- 2) di far fronte alla complessiva spesa pari ad euro 217.179,85 con i fondi di cui all'impegno 2022/463/1 di cui all'Art. Peg 21811/010R del bilancio 2022, finanziato con avanzo vincolato da trasferimenti - Inv. n. 0051 (accertamento n. 2004/535/99, capitolo 41810), e precisamente con i ribassi d'asta allocati al punto D1 "Economie derivanti dal ribasso d'asta" del quadro economico dei

lavori in oggetto rimodulato con provvedimento del Dirigente del Settore Viabilità n. 1031 del 10/10/2022;

- 3) di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 218102 "Esecuzione di opere pubbliche e relativi collaudi" del centro di costo 1801 – Viabilità, nelle more dell'approvazione del PEG/PDO – anno 2023;
- 4) di dare atto che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente fase di esecuzione del contratto;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 78/2022;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione;

DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____