



Provvedimento n. 268

Del 09/03/2023

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E  
PATRIMONIO**

Classificazione: 06-06-03 2020/23

---

Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO STATALE "P. ARTUSI" IN VIA OBERDAN, 21- RIOLO TERME (RA) - CUI L00356680397201800046 - CUP J76B20000570004 - CIG ZBF386C9A6 - APPROVAZIONE RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA

## SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

### IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giovanna Garzanti, con la quale

*Si informa*

- con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 177 del 15/02/2023 si è disposto:

“ 1) di approvare il certificato di pagamento n. 1bis relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate dall'operatore economico COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE INDUSTRIALI C.E.M.I. S.P.A., con sede in Via della Fornace n. 22, Ravenna (RA), C.F. e P.IVA 00929750396, contenute nello stato di avanzamento dei lavori n. 1, relativo all'intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'Istituto Alberghiero Statale "P. Artusi" in Via Oberdan, 21 – Riolo Terme (RA) - CUP J76B20000570004 – CIG 8904013FF5, per l'importo di euro 8.057,06 oltre IVA, e così per complessivi euro 9.829,61, emesso dal RUP in data 01/11/2022 ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.L. n. 50/2022 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, di cui all'allegato A) al presente provvedimento;

2) di far fronte alla complessiva spesa pari ad euro 9.829,61 come segue:

- quanto ad euro 907,60 con i fondi di cui all'impegno 2022/290/1 assunto all'Art. Peg 22001/050R del bilancio 2022 (accertamento 2022/86/1, Capitolo 40820/000R),
- quanto ad euro 8.922,01 con i fondi di cui all'impegno 2022/271/1 assunto all'Art. Peg 22001/050R del bilancio 2022;

**3) di dare atto che la rimodulazione del quadro economico dell'intervento sarà effettuata con successivo apposito atto;**

.....”;

- che l'art. 26, comma 1 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 stabilisce che:

“1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli

*appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

*Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.”;*

*Si rappresenta*

- che il Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio di questa Provincia ha provveduto a rimodulare il quadro economico di spesa dell'intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'Istituto Alberghiero Statale “P. Artusi” in Via Oberdan, 21- Riolo Terme (RA) - CUI L00356680397201800046 – CUP J76B20000570004 – dell'importo di Euro 200.000,00 come segue:

		<b>Euro</b>
<b>A)</b>	<b>IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A MISURA</b>	<b>122.637,09</b>
<b>B)</b>	<b>LAVORAZIONI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso d'asta)</b>	<b>0,00</b>
<b>C)</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA A MISURA (non soggetti a ribasso d'asta)</b>	<b>4.158,75</b>
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>126.795,84</b>
<b>D)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
d1	Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00
d2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00
d3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
d4	Imprevisti	2.975,73
d5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
d6	Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i	0,00
d7	Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016	6.548,20
d7.1	Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016	0,00
d7.2	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva;	2.500,00
d7.3	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali direzione lavori e collaudo strutture;	0,00
d7.4	Fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
d7.4.1	80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016;	2.384,00
d7.4.2	20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016;	596,00
d8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00
d9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
d10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
d11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
d11.1	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo.	283,45
d11.2	incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera	0,00
d12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
d12.1	IVA 22%(su A, B, C, d4, d7, d7.2, d11.1)	30.602,70
d12-2	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.	225,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>46.115,09</b>
	<b>Economie derivanti dal ribasso d'asta</b>	<b>27.089,07</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>200.000,00</b>

- che l'intervento predetto è finanziato come segue:

- quanto ad euro 100.000,00 con un finanziamento all'interno degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici – 2° Piano, autorizzati con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 43 del 30/06/2020,
- quanto ad euro 100.000,00 con avanzo di amministrazione destinato (ex vincolato investimenti);

*e si propone pertanto*

- di approvare il nuovo quadro economico di spesa dell'intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'Istituto Alberghiero Statale "P. Artusi" in Via

Oberdan, 21- Riolo Terme (RA) - CUI L00356680397201800046 – CUP J76B20000570004 come sopra riportato;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 27 febbraio 2023 recante “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 e Bilancio di Previsione triennio 2023-2025 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione” e successive variazioni;

Visto l’Atto del Presidente n. 147 del 29/12/2022 ad oggetto “DETERMINAZIONI TRANSITORIE PER LA GESTIONE DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO 2023 NELLE MORE DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023”;

Visto il provvedimento del Presidente della Provincia n. 66 del 30/09/2022 ad oggetto “Attribuzione ad interim all’Ing. Paolo Nobile delle funzioni di dirigente del Settore edilizia scolastica e patrimonio”;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

#### DISPONE

- Di approvare, per i motivi in premessa indicati, il nuovo quadro economico di spesa dell’intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell’Istituto Alberghiero Statale “P. Artusi” in Via Oberdan, 21- Riolo Terme (RA) - CUI L00356680397201800046 – CUP J76B20000570004 – dell’importo complessivo di euro 200.000,00, che risulta come di seguito determinato:

		<b>Euro</b>
<b>A)</b>	<b>IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A MISURA</b>	<b>122.637,09</b>
<b>B)</b>	<b>LAVORAZIONI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso d'asta)</b>	<b>0,00</b>
<b>C)</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA A MISURA (non soggetti a ribasso d'asta)</b>	<b>4.158,75</b>
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>126.795,84</b>
<b>D)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
d1	Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00
d2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00
d3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
d4	Imprevisti	2.975,73
d5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
d6	Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i	0,00
d7	Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016	6.548,20
d7.1	Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016	0,00
d7.2	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva;	2.500,00
d7.3	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali direzione lavori e collaudo strutture;	0,00
d7.4	Fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
d7.4.1	80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016;	2.384,00
d7.4.2	20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016;	596,00
d8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00
d9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
d10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
d11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
d11.1	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo.	283,45
d11.2	incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera	0,00
d12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
d12.1	IVA 22%(su A, B, C, d4, d7, d7.2, d11.1)	30.602,70
d12-2	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.	225,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>46.115,09</b>
	<b>Economie derivanti dal ribasso d'asta</b>	<b>27.089,07</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>200.000,00</b>

- Di far fronte alla suddetta spesa come segue:
  - quanto ad euro 100.000,00 con un finanziamento all'interno degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici – 2° Piano, autorizzati con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 43 del 30/06/2020 (accertamento 2022/86/1, Capitolo 40820/000R), impegno 2022/290 assunto all'Art. Peg 22001/050R del bilancio 2022 (ex impegno 2021/567 riaccertato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011),
  - quanto ad euro 100.000,00 con avanzo di amministrazione destinato (ex vincolato investimenti) di cui all'impegno 2022/271 assunto all'Art. Peg 22001/050R del bilancio 2022 (ex impegno 2021/568 riaccertato ai sensi

dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011) con i fondi di cui di cui all'impegno 2022/290 assunto all'Art. Peg 22001/050R del bilancio 2022;

- Di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 220102 "Manutenzione straordinaria" del centro di costo 2001 – Edilizia Scolastica, nelle more dell'approvazione del PEG/PDO – anno 2023;
- Di dare atto che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente fase di esecuzione del contratto;

#### ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 78/2022;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione;

#### DICHIARA

di dar corso agli adempimenti relativi alla esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
NOBILE PAOLO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

---

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

---

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

---

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, \_\_\_\_\_



Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_