

# Provincia di Ravenna

## Comune di Riolo Terme

**OGGETTO:** INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO Ponte della Chiusa sul fiume Senio km. 10+131 SP 306 R Casolana Riolese  
CUP J73D18000090001 CIG 8442446ED2

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI RAVENNA

**IMPRESA:** MAVI S.r.l. con sede in Roma via Luigi De Marchi n.19 in avvalimento con l'Impresa individuale IORIO ANGELO con sede legale in Castel di Principe (CE)

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 BIS PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4 BIS DI euro 80'838,52

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	10/06/2022	58'869,70
2	06/09/2022	56'127,27
3	09/03/2023	39'138,97
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		154'135,94
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 24/08/2021 repertorio n. 5160 registrato a Ravenna in data 24/08/2021 al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei su indicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	234'974,46
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	234'974,46
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	154'135,94
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	154'135,94
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	80'838,52
per I.V.A. al 22%	17'784,47
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	98'622,99

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 27 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 80'838,52 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro ottantamilaottocentotrentaotto/52).

RAVENNA, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del  
Procedimento  
dott. ing. Chiara Bentini  
documento firmato  
digitalmente

### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con  
Polizza continuativa presso l'INAIL di  
ROMA-LAURENTINO n° 24480

Il Direttore dei Lavori  
dott.ing. Ivan Missiroli documento firmato  
digitalmente