

# Provincia di Ravenna

## Comune di Riolo Terme

**OGGETTO:** INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO Ponte della Chiusa sul fiume Senio  
km. 10+131 SP 306 R Casolana Rialese  
CUP J73D18000090001 CIG 8442446ED2

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI RAVENNA

**IMPRESA:** MAVI S.r.l. con sede in Roma via Luigi De Marchi n.19

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 BIS PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 5 BIS DI euro 71'238,29

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	10/06/2022	58'869,70
2	06/09/2022	56'127,27
3	09/03/2023	39'138,97
4	19/07/2023	80'838,52
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 24/08/2021 repertorio n. 5160 registrato a Ravenna in data 24/08/2021 al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei su indicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	306'212,75
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	306'212,75
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	234'974,46
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	234'974,46
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	71'238,29
per I.V.A. al 22%	15'672,42
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	86'910,71

<b>TOTALE</b>	234'974,46
anticipazione	0.00

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 27 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 71'238,29 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro settantaunomiladuecentotrentaotto/29).

RAVENNA, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del  
Procedimento  
dott. ing. Chiara Bentini  
documento firmato  
digitalmente

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di ROMA-LAURENTINO n° 24480

Il Direttore dei Lavori  
dott.ing. Ivan Missiroli documento firmato  
digitalmente